

Uppföljning av medel ur framtidsfonder tertialbokslut 2 2025

Det finns fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor. Under 2025 har kommunstyrelsen beviljat 4 nya projekt om totalt 6,9 miljoner kronor och totalt är nu 118,6 miljoner kronor fördelade till 45 projekt. Ackumulerat har 78,5 miljoner kronor använts ur framtidsfonderna sedan starten 2021, varav 13,3 miljoner kronor under 2025. Nedan finns projekttabeller per fond samt en kort lägesrapportering per projekt. Per 31 augusti 2025 rapporteras 17 projekt som klara ekonomiskt, där slutredovisning som separata ärenden återstår för de flesta projekt under 2025.

Framtids- och utvecklingsfonden

Projekt	Projektnamn	Start datum	Slut datum	Ursprungligt slutdatum	Budget	Ack utfall	Avvikelse (budget/ utfall)	Prognos	Avvikelse (budget/ prognos)	Status
20000400	Wall Street Stockholm	2021 T1	2023-06-30	2022-12-01	2,0	2,2	-0,2	2,2	-0,2	Klart
20000401	Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	2025-06-30	2023-06-01	2,9	2,2	0,7	2,9	0,0	Pågår
20000402	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre	2021 T1	2025-12-31	2022-12-01	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	Pågår
20000405	Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	2025-12-31	2025-12-31	3,0	2,4	0,6	3,0	0,0	Pågår
20000406	Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	2021 T2	2024-09-30	2023-06-01	1,7	2,3	-0,6	2,3	-0,6	Klart
20000407	Vercity	2021 T2	2025-12-31	2025-12-31	6,0	4,6	1,4	6,0	0,0	Pågår
20000408	Ett modernt kundval	2021 T2	2024-05-31	2022-06-01	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	Klart
20000413	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	2021 T2	2024-12-31	2024-12-31	3,5	3,7	-0,2	3,7	-0,2	Klart
20000414	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	2021 T3	2024-12-31	2022-12-01	3,0	0,7	2,2	0,7	2,2	Klart
20000415	Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	2023-03-31	2023-03-31	1,5	1,0	0,5	1,0	0,5	Klart

20000416	Externa webbkartan	2022 T2	2024-06-30	2023-06-30	1,5	1,6	-0,1	1,6	-0,1	Klart
20000419	Införande SDK, Säker digital kommunikation	2022 T3	2024-06-30	2023-12-31	1,4	1,5	-0,1	1,5	-0,1	Klart
20000422	Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen	2023 T2	2025-12-31	2023-12-31	1,1	1,0	0,1	1,1	0,0	Pågår
20000423	Överförmyndarnämnd i framkant	2023 T1	2024-06-30	2024-06-30	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	Klart
20000426	Smart stad i Nacka	2023 T2	2026-12-31	2026-12-31	6,9	2,2	4,7	6,9	0,0	Pågår
20000427	Anslutning till ENA-initiativet	2023 T2	2025-03-31	2024-10-31	2,0	1,1	0,8	1,1	0,9	Pågår
20000428	Digitala detaljplaner i den smarta staden	2023 T2	2025-12-31	2025-12-31	5,4	3,2	2,2	5,4	0,0	Pågår
20000429	Ny översiktsplan i Nacka kommun	2023 T2	2025-12-31	2025-12-31	6,5	5,6	0,9	6,5	0,0	Pågår
20000430	Framtidsdialog Nacka	2023 T2	2025-09-30	2025-03-31	3,5	2,4	1,1	3,5	0,0	Pågår
20000432	Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun	2023 T3	2025-12-31	2025-12-31	2,7	2,5	0,1	2,7	-0,1	Pågår
20000433	Wallstreet 2025	2023 T3	2026-03-31	2026-03-31	3,7	2,3	1,4	3,7	0,0	Pågår
20000434	Nacka.se 2025 - tillit och tillgänglighet	2023 T3	2025-12-31	2025-12-31	3,0	1,1	1,9	3,0	0,0	Pågår
20000437	Lokal grundlärautbildning i Nacka	2024 T1	2026-06-30	2026-06-30	2,7	0,8	1,9	2,7	0,0	Pågår
20000439	Datadriven kommun	2024 T1	2026-12-31	2026-12-31	6,5	1,9	4,6	6,5	0,0	Pågår
20000440	Min företagssida	2024 T1	2026-05-31	2026-05-31	2,4	0	2,4	2,4	0,0	Pågår
20000443	Breddinförande av utgående Digital Post, som ett led i SKR:s nationella initiativ Handslaget	2025 T2	2026-12-31	2026-12-31	2,2	0	2,2	2,2	0,0	Pågår
Summa	25				77,6	49,1	28,5	75,2	2,4	

**För klara projekt har prognosen satts till projektets ackumulerade utfall.*

20000400 Wall Street Stockholm

Klart och redovisades 2023.

20000401 Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

En omfattande satsning genomförs i syfte att stärka det strategiska kommunikationsarbetet och i det löpande arbetet sker en förskjutning från enskild projektkommunikation till ett bredare kommunikationsperspektiv där helheten synliggörs – med betoning på den förväntade nyttan och det upplevda värdet utifrån målgruppers behov och perspektiv. Projektet har bidragit till etableringen och den fortlöpande uppdateringen av Nackarummet i Nacka Forum. En uppdatering av den fysiska modellen över västra Sicklaön har pågått under vår-sommar där modellen försetts med nytt podium, takförsedda skyddsskärmar samt återställts med tidigare saknad vegetation och byggnadsvolymer. Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till cirka 0,3 miljoner kronor. Den förnyade modellen finns i Nackarummet i Nacka Forum sedan slutet av augusti. Fortsatta uppdateringar av modellen kommer att genomföras när beslut finns för ny struktur och inriktning för berörda områden. Projektet har också bekostat framtagande av visionsbilder för bland annat Sicklaområdet. Projektet har tilldelats 2,9 miljoner kronor ur Framtids- och utvecklingsfonden. Kostnaderna i projektet uppgår till och med augusti 2025 till 2,2 miljoner kronor.

20000402 Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre

Kunder kan sedan våren 2023 få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning. Nya handläggningsrutiner togs fram och infördes inom projektet. För att minska och effektivisera administrationen ytterligare arbetade projektet vidare med utredning och test av automatisering genom robotisering av handläggningsstegen i e-tjänst ansökan utan utredning. Då automatisering av e-tjänsten med stöd av robot ännu inte fungerade gentemot verksamhetssystemet Pulsen Combine under hösten 2023, så pausades detta. När automatiseringen pausades fokuserade projektet i stället på att bredda omfattningen så att e-tjänsten inte enbart hanterar serviceinsatser, utan även omfattar ansökningar av andra biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen. Båda e-tjänsterna om stöd för äldre infördes i slutet av 2023 efter att ha användartestats av seniorer.

Under tertial 2 2024 återupptogs automatiseringsdelen i projektet. Projektets ursprungliga namn i ansökan var ”Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre” och har sedan döpts om till "Projekt förenklat förfarande och införande av e-tjänster" och därefter till "Projekt robotisering av e-tjänst ansökan utan utredning". En robotiserad process är nu framtagen som är prövad i testmiljö och nästa steg är att i början av 2025 testa den skarpt. Projektet kommer att slutredovisas under 2025.

20000405 Stärka kommunikationsinsatser näringsliv

Genom projektet har Nacka kommun genomfört en signifikant förstärkning av sin kommunikation gentemot näringslivet. Det finns en upparbetad struktur där såväl egna aktiviteter som samarbetsaktiviteter med andra aktörer synliggörs i flertalet kanaler. Bland annat lyfts näringslivsfrågorna löpande på LinkedIn, där inläggen om näringsliv har en hög engagemangsgrad och där målgruppen nås. Projektet avslutas 2025 med förhöjd intern och extern kommunikation i samband med framtagandet av ny näringslivsstrategi för Nacka kommun. Under projektets treåriga genomförande har resultatet i Svenskt Näringslivs ranking stärkts och kommunens NKI-värde för service till företag förbättrats.

20000406 Digitalisering av bygglovenhetens arkiv

Digitaliseringen av bygglovenhetens arkiv med avslutade ärenden är i mål. Handlingarna har skannats in och är publicerade i vårt digitala e-arkiv där medborgare enkelt kan hämta ritningar och andra efterfrågade handlingar. Framdriften i projektet har varit god och finansieringen från framtidsfonden har skapat stor nytta så som:

- Ökad säkerhet: Minskad risk för förlorade handlingar
- Tillgänglighet: Handlingarna är tillgängliga dygnet runt och på ett enkelt sätt för såväl kunder som medarbetare
- Miljövinster: Minskad pappersanvändning och färre fysiska transporter
- Tidsbesparing för kommunen: Stadsbyggnadsservice (SBS) sparar tid när kunden själv kan hämta handlingarna

En förstudie pågår nu för hur även arkivet med pågående handlingar skulle kunna digitaliseras. Det skulle innebära att bygglovenheten får ett komplett e-arkiv. Utöver att det skulle ge ytterligare kundnytta skulle det underlätta för handläggningen av dessa ärenden. Bygglovenheten har kommit långt i den digitala utvecklingen och jobbar mycket med robotprocesser. Att digitalisera handlingarna i det pågående arkivet skulle göra att vi kan utnyttja vårt effektiva arbetssätt även i dessa ärenden. De oförutsedda och ökade kostnaderna för digitaliseringen av bygglovenhetens arkiv beror främst på två faktorer. Dels blev utvecklingen av e-tjänsten mer kostsam än beräknat, dels underskattade vi tidsåtgången för inskanningsarbetet, vilket ledde till högre kostnader. Utöver detta har kostnaderna generellt ökat på grund av den senaste tidens inflation. Projektet kommer att slutredovisas under 2025.

20000407 Vercity

Projektet har som huvudsaklig inriktning att identifiera och därefter driva möjliga utbildningssamarbeten med andra aktörer där en gemensam ambition kan identifieras och se att ett samskapande bidrar till större värde. Avser samverkan med såväl universitet och högskolor som näringsliv och andra myndigheter och samhällsaktörer. Syftet är att tillsammans med andra kunna erbjuda utbildningssatsningar som direkt eller indirekt bidrar till ökat värde för Nackaborna. Arbetet under 2024 har huvudsakligen varit inriktat på:

Samarbete och produktion

Utbildning i AI tillsammans med Luleå tekniska universitet för målgrupperna tjänstemän, chefer och lärare/undervisande pedagoger i Nacka kommun. Även utbildningsenheten, HR, Valfärd skola och digitaliseringsenheten har varit involverade i arbetet och samfinansierat produktionen. Utbildningssatsningen startade under 2024 och pågår en bit in på hösten 2025. Mer än 500 medarbetare i Nacka har anmält sig till någon av de tre kurserna. Vercity fortsätter att vara samordnare och projektleda tills utbildningssatsningen är klar. Avtalet med LTU löper därefter ut och förlängs inte.

Som en förlängning av utbildningssatsningen inom AI startade Vercity upp ett AI lärande labb tillsammans med digitaliseringsenheten under hösten 2024 som en möjlighet till fortsatt kontinuerligt organisatorisk lärande. Vercity är tillsammans med digitaliseringsenheten ägare av Lärande-labbet och administrerar communityn. Webbutbildning om civilt försvar och krisberedskap tillsammans med MSB, Länsstyrelsen i Stockholm, Civilförsvarsförbundet, Myndigheten för psykologiskt försvar och svenska röda korset. Samverkan har skett internt med Säkerhetsstaben. Finansiering av produktion via trygghetsfonden. Projektet avslutades i slutet av december 2024. Projektet har uppfyllt mål och hållit budget. Rapportering enligt rutiner för trygghetsfondsprojekt och överlämning till säkerhetsstaben för vidare förvaltning gjordes i januari 2025.

Webbutbildning om digital service tillsammans med Internetstiftelsen, Adda och Göteborgs universitet startades upp under våren 2025. Detta delprojekt är pågående och kommer att finansieras med projektledare och kvarvarande medel från Vercity fram till årets slut.

Samarbete och piloter

Samarbete med Nordiska Textilakademin och Stockholm Fashion District har resulterat i en pilot för att förbereda för en ny utbildningsform, som går under namnet Nationell yrkesutbildning (NY) på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Syftet är att underlätta rekryteringen till yrkesområden i Sverige där det råder kompetensbrist. Yrkesutbildningen är ettårig och på gymnasial nivå för vuxna som fyllt 20 år och omfattar totalt 35 studerandeplatser fördelade på 15 platser i Borås, 10 platser i Östersund och 10 platser i Nacka med start i oktober 2024. Piloten kommer initialt att pågå i 2 år med möjlighet till fortsättning om behov finns.

Samarbete enligt avtal

Samarbete med Teach for Sweden enligt tvåårigt avtal som löper fram till augusti 2025. Utbildning och rekrytering av akademiker via Teach for Sweden inom bristämnen ma/no/tk till högstadieskolor. Studenterna går Teach for Swedens ledarskapsprogram och studerar pedagogik och didaktik via Luleå tekniska universitet. Parallellt arbetar de på skolor i Nacka som har rekryterat studenterna via TFS matchning. Studenterna arbetar 80% och studerar 20%. Sista ansökningsomgången enligt avtalet sker under våren 2025. Vercity är involverad i samarbetet fram till avtalet tar slut. Beslut om att nytt avtal tecknas under juni/juli 2025 i samma omfattning som tidigare. UBN finansierar studiedagen för två kandidater som rekryteras till någon av matchningsskolorna i Nacka. Samverkan mellan UBE och VFS och nya rutiner kommer att krävas för att kunna fylla Vercitys arbete som samarbetspart och ansvarig för kontakt med TFS och skolorna. Vercity kommer inte vara involverad i samarbetet från det att nytt avtal tecknas, då projektiden löper ut. Hela projektet kommer att slutredovisas under 2025.

20000408 Ett modernt kundval

Den nya Jämföraren är publicerad. Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av Jämföraren. Fokus har legat på användarvänlighet och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- Förbättrade och förenklade sorterings- och filtreringsfunktioner, vilket innebär bättre funktionalitet för att göra jämförelser
- en förbättrad och interaktiv kartfunktionalitet
- en förbättrad och mer modern kundupplevelse
- att nya lösningen uppfyller lagkraven i tillgänglighetsdirektivet och matchar kommunens grafiska profil.

I en avslutande del av projektet har vi tillsammans med leverantör förberett ett administrationsgränssnitt som är enklare och snabbare att använda och som säkrar att rätt och aktuell information visas i Jämföraren. Den nya lösningen bedöms av de som administrerar verktyget innebära en stor tidsbesparing. Projektet är nu avslutat och kommer att slutrapporteras.

20000413 Vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning

Vård och underhållsinventeringen gällande hela konstsamlingen för utlåning, har slutförts 2024. Konsten i förskolor och kommunens konstmagasin har lagts upp i vård- och underhållsplaner, vilka redovisades för kulturnämnden i maj. Totalt 768 konstverk är i behov av minst en vård- och underhållsinsats, inklusive märkning och registrering. Resultatet av inventeringen som genomfördes under det andra halvåret, redovisas i vård- och underhållsplaner i kulturnämnden i april. I samband med det redovisas även en slutrapport. Utfallet för projektet blev totalt drygt 3,7 miljoner kronor, till följd av att fler vård- och underhållsåtgärder genomförts, än vad som budgeterats för initialt inom projektet.

20000414 Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar

Projektet är klart och slutredovisat hos kommunstyrelsen 7 april 2025.

20000415 Förutsättningar för automatiserade beslut

Projektet är klart och slutredovisat hos kommunstyrelsen 7 april 2025.

20000416 Externa webbkartan

Projektavslut har genomförts i juni 2024. Förseningar på grund av tekniska problem i lanseringen ledde till avslut först en månad senare än tidigare bedömt.

20000419 Införande SDK, Säker digital kommunikation

Projektet är klart och slutredovisat hos kommunstyrelsen 7 april 2025.

20000422 Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen

Digitalisering av planprocessen i Nacka syftar till att effektivisera interna arbetsflöden och på sikt minska administrativa kostnader. Den digitala omställningen underlättar även för sakägare och andra intressenter, förbättrar kommunikationen med medborgarna och stärker demokratin genom ökat medborgarinflytande. Rättssäkerheten förbättras exempelvis genom minskad risk för feltolkningar av namnunderskrifter och minskad sårbarhet i den manuella hanteringen.

Planenheten har beviljats medel från framtidsfonderna för att digitalisera planprocessens administrativa delar och utveckla en e-tjänst för planbesked. Testmiljöer togs fram 2023-2024 och den första e-tjänsten, ansökan om planbesked lanserades juni 2024. Den är nu tillgänglig för fastighetsägare och medborgare via nacka.se.

I november 2024 genomfördes det första digitala utskicket för en detaljplan, och flera har följt under 2025. Parallellt fortsätter arbetet med att utbilda användare, vidareutveckla arbetssätt och utvecklingen av tjänsten, med fokus på att säkerställa att digitala utskick fungerar effektivt och rättssäkert – vilket kräver fortsatt utveckling av programvaran.

20000423 Överförmyndarnämnd i framkant

Projektet är klart och slutredovisat hos kommunstyrelsen 7 april 2025.

20000426 Smart Stad i Nacka

Smart Stad Nacka är ett strategiskt innovationsprojekt som syftar till att utforska och testa nya tekniska lösningar för att öka livskvalitén, möjliggöra hållbara val och använda skattepengarna på mest effektiva sätt för Nackabornas bästa. Projektet är ett 3-årsprojekt och är inne på sitt andra år. Projektet följer budget.

20000427 Anslutning till ENA-initiativet

Projektet är klart och slutredovisat hos kommunstyrelsen 7 april 2025.

20000428 Digitala detaljplaner i den smarta staden

Nacka kommun har idag cirka 900 analoga detaljplaner. Framtidsfondens satsning på digitala detaljplaner syftar till att digitalisera 450 av dessa och ladda upp dem i den Nationella geodataplattformen (NGP) inom en tvåårsperiod.

- 200 detaljplaner har påbörjats och befinner sig i olika skeden av digitaliseringsprocessen. (siffran har sänkts då vi byter till att räkna "huvudplaner")
- 14 detaljplaner ligger i väntan hos konsult för digitalisering och uppladdning av konsult
- 61 detaljplaner har genomgått hela kedjan och laddats upp i NGP

- Digitalisering av plangränser har haft en lägre framdrift då medarbetare inom det området har haft mer att göra inom kärnverksamhet

Arbetet har visat sig vara mer komplext än initialt bedömt. Digitalisering av äldre detaljplaner innebär tekniska, juridiska och praktiska utmaningar – inte minst kopplat till kvaliteten på ursprungsmaterialet, behov av tolkningar, granskningar och krav på hög noggrannhet.

Nacka kommun har valt att parallellt höja kvaliteten på fastighetsgränserna i samband med digitaliseringen av detaljplaner. Vi gör detta för att kunna säkerställa att de digitala planerna är tillräckligt tillförlitliga för att användas som rättssäkra beslutsunderlag i exempelvis bygglovsprövningar, lantmäteriförrättningar och annan digital samhällsbyggnad.

För att detta ska vara möjligt behöver plangränserna i de digitala planerna överensstämma med gällande fastighetsgränser. Det är först då planen kan tolkas entydigt och användas i automatiserade processer och juridiskt bindande beslut. Under projektets första år har därför planer med enklare och tydligare gränsförhållanden prioriterats. I nästa fas kommer arbetet att inriktas på områden där gränskvaliteten är bristfällig och fältinmätning krävs för att uppnå den precision som behövs.

Trots ökad takt kommer projektet inte att nå det ursprungliga målet på 450 planer inom två år. En justering av målsättning, tidplan och eventuellt resursbehov behöver övervägas för att säkerställa att digitaliseringsarbetet genomförs med den kvalitet och precision som krävs för framtida användning. Just nu pågår en dialog kring detta, samtidigt som en nyttokalkyl har arbetats fram för samhällsnyttan av digitala detaljplaner.

Projektet har försenats något eftersom konsultföretaget gick i konkurs samt personalförändringar.

20000429 Ny översiktsplan i Nacka kommun

Arbetet löper på enligt plan där Granskning av planen avslutades den 20 juni, under granskningsperioden hölls två öppna hus i stadshuset och planen kommunicerades även brett i kommunens alla kanaler. I samband med granskningen lanserades också version 1 av den digitala versionen av översiktsplanen. Under hösten pågår framtagande av antagandehandlingar (både fysisk och digital slutversion) inför beslut i KS i december 2025 och antagande i KF under 2026.

20000430 Framtidsdialog Nacka

Under 2024 lanserades Framtidsdialog Nacka, efter kommunfullmäktiges beslut. Kommunikationen har i huvudsak skett genom digitala utskick till invånare, löpande spridning i sociala medier och genom lanseringen av Framtidspodden – Mitt Nacka, vars tolfte och sista avsnitt sändes under hösten. Vidare har kommunikationsstaben närvarat vid olika publika sammanhang i Nackasamhället för att skapa engagemang för dialogen. Arbetet kommer att fortlöpa under 2025 för att därefter slutrapporteras.

Så här långt har 1855 personer deltagit i dialogen och bidragit med 3797 åsikter. I uppdraget ingick utmaningen att försöka nå de människor som inte annars hörs i samhällsdebatten eller i kommunens olika former av dialog. Vi ser att de unga är underrepresenterade bland deltagarna. Därför genomförs ett större demokratievent i samarbete med skolorna i Nacka, där upp till 1 800 elever får möjlighet att bidra med sina perspektiv på framtiden.

Dialogen som sådan visar också på några utmaningar. Det är svårt att få fram positiva idéer då det är lättare att peka på det man upplever som dåligt. Vidare är det svårt att få respondenterna att svara utifrån framtiden, då fokus ofta är här och nu. Slutligen är det svårt att få deltagarna att tänka på Nacka som plats att leva, bo och verka på. Många svar handlar om önskemål som riktar sig specifikt till kommunen som organisation.

Återstående medel används till eventet och marknadsföring av dialogen i syfte att få fler att delta utifrån utmaningarna ovan. En del av återstående medel går även till konsultstöd i analysskedet, enligt projektets budget.

20000432 Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun

Arbetet pågår för att framtidsrusta Nacka kommun genom Employer branding. För att positionera Nacka kommun mot studenter vid universitet och högskolor har samarbete fortsatt med marknadsföring via olika studentkanaler med riktade budskap mot studenter. Ett resultat av satsningen är att Nacka kommun fr om 2024 finns på studenternas topplista över attraktiva städer där man vill arbeta och bo. Nacka kommun, som inte har funnits på listan tidigare, rankas som nummer 28 av de 75 städer som ingår i mätningen. Bakom listan finns Talent City Index (TCI) som har frågat 3 700 svenskar i den grupp som är mest flyttbenägen mellan 20 och 45 år var de vill bo och jobba i framtiden.

Det avtal som tecknades hösten 2024 med LinkedIn har gett ökade möjligheter att marknadsföra de jobb som annonseras. Denna nysatsning i samarbetet med LinkedIn har resulterat i att Nacka kommun fått fler kvalificerade sökande till utannonserade tjänster. Behovet av att annonsera i andra rekryteringskanaler har minskat. IT-verktyg har upphandlats som stöd i arbetet med att kostnadseffektivt producera korta filmer för annonseringen via LinkedIn.

Omvärldsspaning har drivits för att komma vidare med conceptualiseringen av budskap för att framtidsrusta Nacka kommun genom Employer branding och då med fokus på att attrahera svårrekryterade personalkategorier. AI analyser av fritextsvar i vårens Fokusmätning genomfördes för att få fram det som medarbetare och chefer särskilt uppskattar hos Nacka som arbetsgivare. Omvärldsspaningen och analyserna ligger till grund för den kommunikationsplattform som håller på att utvecklas för att än mer slagkraftigt kunna kommunicera vad Nacka står för som arbetsgivare och vad vi tillsammans strävar mot.

Positioneringen av Nacka kommun som attraktiv arbetsgivare har intensifierats utifrån bland annat spaning på vad som talanger uppskattar hos arbetsgivare som de ser som attraktiva.

20000433 Wallstreet 2025

Wallstreet 2025 genomfördes i Nacka mellan den 4 juni och 31 augusti och blev den tredje upplagan av festivalen. Årets evenemang präglades av ett effektivt genomförande tack vare tidigare erfarenheter och samarbeten. Festivalen tillförde över 40 nya offentliga konstverk i varierande format och innehöll även satsningar på barn och unga genom samarbete med Diesilverkstan, där professionella konstnärer inspirerade till skapande inom bland annat fotografi, performance och street art. En nyhet var Public Art Games, där 17 konstnärliga förslag presenterades och några kommer att förverkligas som permanenta verk med kommunalt stöd på 1,5 miljoner kronor. Dessutom växte initiativet Wallstreet Stickar, med över 100 deltagande Nackabor som har bidragit med sina verk i sin närmiljö, både individuellt och i grupp, även spridning utanför kommunen, vilket bidrog till ökad gemenskap och delaktighet.

Av de beviljade medlen om 3,7 miljoner kronor har hittills 2,3 miljoner upparbetats. Utöver ovan har medlen främst använts till kommunikativa insatser, finansiering av festivalens "Ticket" samt medlemskap i den externa förening som fungerar som plattform för projektet. Resterande medel är avsatta för dokumentation och fortsatt kommunikation under hösten.

20000434 Nacka.se 2025 - tillit och tillgänglighet

Projektet som inleddes i februari drivs i block om tre veckor vardera, där varje period fokuserar på specifika utvecklingsområden. Hittills har tre av fem planerade arbetsperioder för våren genomförts. Till hösten är ytterligare fyra arbetsperioder planerade.

Under de första tre arbetsperioderna har projektet fokuserat på att förbättra sökfunktionen på webbplatsen, stärka säkerheten och göra flera förbättringar av den digitala tillgängligheten. Dessutom har ett redaktörsverktyg installerats för att möjliggöra bättre statistik och förbättrat kvalitetsarbete med innehållet. Framåt kommer arbetet fortsatt att fokusera på förbättring av tillgängligheten, vidare optimering av sökfunktionen och ytterligare säkerhetsanpassningar.

Projektets resultat och framsteg presenteras löpande genom öppna demonstrationer i form av halvtimmeslånga möten via Teams, där intresserade kan delta och följa arbetet. Projektet beräknas avslutas under november 2025 avseende utvecklingsdelarna, medan innehållsrelaterade justeringar kommer att fortsätta året ut

20000437 Lokal grundlärautbildning i Nacka

Projektet lokal grundlärautbildning har initierats av Valfärd skola i samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) för att möta utmaningar inom svensk lärautbildning. Syftet är att erbjuda en lokalt förankrad grundlärautbildning, initialt för årskurs 4–6. I ansökan finns också planering för start av ämneslärautbildningen för årskurs 7–9 inom urval av ämnen som erbjuds av LTU. Med en praktisknära lärautbildning är syftet att stärka praktiska färdigheter, läraledarskap och yrkesförberedelse genom distansbaserad teori och utökad praktik. Projektet var ursprungligen planerat att löpa från den 30 juni 2024 till den 30 juni 2026. Just nu pågår en ansökan om att få förlänga projektiden ytterligare ett år, det vill säga till och med 30 juni 2027, med oförändrad projektbudget.

20000439 Datadriven kommun

En strategisk satsning som syftar till att kvalitetssäkra och tillgängliggöra kommunens verksamheters olika informationsmängder i syfte att öka vår förmåga till bättre analyser, smartare integrationer och bättre förutsättningar att använda AI. Projektet pågår under två år och följer budget.

20000440 Min företagssida

Syftet är att förenkla företagets kontakt med kommunen genom att samla ansökningar, resurser och information i en gemensam portal. Det kommer att underlätta administrationen, möjliggöra självservice och frigöra tid för både företagen och kommunens handläggare. Det ska bli en samordnad och transparent process som stärker företagsklimatet.

Under projektets inledande fas har vi genomfört flera aktiviteter för att sätta grunden för utvecklingen av "Min Företagssida".

- Omvärldsspaning: Fortsatt omvärldsspaning har genomförts för att identifiera framgångsrika koncept och lösningar från andra kommuner som kan inspirera och stärka vårt projekt
- Underlag för frågebatteri för tillståndsguide har överlämnats till teknisk leverantör för utveckling till en e-tjänst
- Noden foretag.nacka.se har skapats – det som kommer utgöra Min Företagssida

- Kartläggning av behov och önskemål kring Min Sida med teknisk leverantör har genomförts
- Leverantören har nu påbörjat arbetet enligt vår beställning.

Dessa steg har inte belastat framtidsfonden. Det är framförallt tid som investerats i projektet och den tiden ingår i projektgruppens dagliga arbete. Kostnaderna kommer framförallt utgöras av externa konsulter för teknisk utveckling.

Steg 1: Initialt finns medel på 1,8 miljoner kronor från fonden för att täcka kostnaderna i projektets första fas.

Steg 2: De resterande 0,6 miljoner kronor betalas ut efter att steg 1 har genomförts och resultaten samt nyttan av projektet har bekräftats.

20000443 Breddinförande av utgående Digital Post, som ett led i SKRs nationella satsning Handslaget

Frågan om digital post från kommuner, regioner och statliga myndigheter har blivit allt mer aktuell. Nacka kommun har genom det nationella initiativet Handslaget åtagit sig att 80 % av all utgående post till medborgarna ska vara digital senast 2026. För att nå målet behöver alla verksamheter anslutas till ENA:s tjänst för utgående digital post. Projektet syftar till att ge verksamheterna ett effektivt och kvalitativt stöd i anslutningsarbetet, som en fortsättning på det tidigare framtidsfondsfinansierade projektet där de tekniska förutsättningarna skapades.

Kompetensfonden

Projekt	Projektnamn	Start datum	Slut datum	Ursprungligt slutdatum	Budget	Ack utfall	Avvikelse (budget-utfall)	Prognos	Avvikelse (budget-prognos)	Status
20000403	Språksatsning inom äldreomsorgen	2021 T1	2023-03-31	2022-12-31	1,1	0,9	0,2	0,9	0,2	Klart
20000409	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	2021 T1	2023-02-28	2022-10-01	1,4	1,1	0,3	1,1	0,3	Klart
20000421	Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolnärvaro	2022 T3	2024-12-31	2024-12-31	2,0	0,4	1,6	0,4	1,6	Klart
20000436	Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten	2023 T3	2025-02-28	2025-02-28	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	Pågår
Summa	4				6,5	4,3	2,2	4,3	2,2	

**För klara projekt har prognosen satts till projektets ackumulerade utfall.*

20000403 Språksatsning inom äldreomsorgen

Projektet var klart 2023.

20000409 Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov

Projektet var klart 2023.

20000421 Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolnärvaro

I syfte att främja skolnärvaro genomförde utbildningsenheten under läsåret 2023/2024 tre seminarierier för personal inom välfärd skola, fristående skolor, BUP samt socialtjänst. För hösten 2024 planerades även en seminarierie för förskolor och gymnasieskolor, tyvärr var antalet intresseanmälningar för lågt för ett genomförande. Seminarierna har letts av Ifous som har bidragit med kunskap och perspektiv från forskning på området. Frågor som tagits upp har handlat om hur man kartlägger och utreder skolfrånvaro och hur man skapar framgångsrik samverkan. Det förväntade resultatet är ökad kompetens och förståelse för skolans personal för att främja närvaro, att upptäcka elever i riskzon för frånvaro, att utreda elevers frånvaro och vidta effektiva åtgärder för att vända frånvaron till närvaro. Seminarierien syftade också till att öka kunskap om olika professioners och instansers uppdrag i frågan kring elevers frånvaro och också till förbättrad samverkan mellan olika instanser.

Projektbudgeten baserades på sex seminarierier med 100 deltagare vid varje serie. Antal deltagare var lägre vid de tre serier som genomfördes under 2023 och 2024. Kompetensutvecklingsinsatsen har i utvärderingar uppskattats och bedömts motsvara syftet. Inga fler seminarierier planeras utan insatsen är avslutad.

20000436 Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten

Anläggningsenhetens framtidsfondsprojekt har nyligen avslutats, och arbetet med slutrapport pågår. Inom ramen för projektet har en särskild satsning genomförts med syfte att stärka kompetensen inom projektledning samt att skapa mer enhetliga och effektiva arbetsmetoder. Insatserna har fokuserat på att främja ökad samverkan, tydligare styrning och förbättrad projektframdrift genom gemensamma utbildningsinitiativ inom exempelvis ledarskap och projektekonomi.

Utbildningsinsatserna har föregåtts av en kartläggning av befintliga kompetenser, styrkor och utvecklingsområden. Utifrån denna analys har utbildningar tagits fram och genomförts, med utformning som möjliggör återanvändning vid framtida behov. Satsningen har beviljats 2 miljoner kronor ur Kompetensfonden. Kostnaderna i projektet uppgår till och med april 2025 till 2 miljoner kronor.

Trygghetsfonden

Projekt	Projektnamn	Start datum	Slut datum	Ursprungligt slutdatum	Budget	Ack utfall	Avvikelse (budget-utfall)	Prognos	Avvikelse (budget-prognos)	Status
20000410	En tryggare och säkrare utemiljö	2021 T2	2025-02-28	2025-02-28	2,0	1,8	0,2	1,8	0,2	Pågår
20000411	Kommunvakter	2021 T2	2024-09-30	2023-12-01	6,0	5,6	0,4	6,0	0,0	Klart
20000412	Tillsammans för ett drogfritt unga	2021 T2	2023-06-30	2022-12-31	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	Klart
20000431	Utbildning i civilt försvar och krisberedskap för medborgare	2023 T2	2024-12-31	2024-01-31	1,0	0,9	0,1	1,0	0,0	Klart
20000425	Unga i riskzon – Fisksätra	2023 T2	2024-12-31	2024-12-31	5,3	5,3	0,0	5,3	0,0	Klart
20000435	Utbildning och förstärkt krisberedskap	2023 T3	2025-12-31	2024-12-31	2,5	0,3	2,2	0,7	1,8	Pågår
20000442	Trygghetsvårdar i Nacka	2024 T3	2026-12-31	2026-12-31	3,0	0,5	2,5	3,0	0,0	Pågår
20000444	Tryggare näringsliv	2025 T2	2027-10-31	2027-10-31	0,9	0	0,9	0,9	0,0	Pågår
Summa	8				22,2	15,9	6,2	20,2	2,0	

*För klara projekt har prognosen satts till projektets ackumulerade utfall.

20000410 En tryggare och säkrare utemiljö

Projektet har bidragit till ökad trygghet i Nackas utemiljöer genom att samla in medborgarsynpunkter, utveckla nya arbetssätt och genomföra konkreta åtgärder som belysning, slyröjning och möblering. En projektledare anställdes för att driva arbetet, etablera samverkan och utveckla checklistor samt prioriteringslistor. Särskilt fokus har legat på Fisksätra, Älta och Gröna dalen. Projektet har lett till strukturerat trygghetsarbete och förslag till reinvesteringar. Utfallet visar på ett överskott på 0,2 miljoner kronor och beror på färre arbetstimmar än budgeterat. Projektet avslutas under första kvartalet 2025.

20000411 Kommunvakter

Initiativet med kommunvakter har lett till en ökad social kontroll (mänskliga ögon) ute i samhället. Kommunvakterna har för en relativt låg kostnad kunnat vara ute mellan kl. 15.00 – 01.00 varje dag i veckan. Kvalitén på insatsen som helhet har dock varit svår att fastställa. Styrning har skett på kommunens måndagsmöten med alla goda krafter då man gått igenom lägesbil och händelser veckan framåt. Trots detta är den allmänna känslan att det varit svårt att få en tydlig bild av vad kommunvakterna faktiskt har gjort. Uppföljning av insatserna har därför stärkts under projektets gång med detaljerade rutiner och kontinuerlig kontakt med Miljonbemannings ledning. Krav har också ställts på att kommunvakterna inför varje pass skall kontakta Trygghetsvärdar och Polarna för att stämma av aktuell lägesbild.

Med utgångspunkt från resultaten av enkätsvaren kan vi konstatera att de som samverkat med kommunvakterna inte varit fullständigt nöjda. Erfarenheterna kring projektet landar i att kommunvakter som koncept inte fungerade i enlighet med de målsättningar projektet hade, trots löpande förbättringar och justeringar. För att stärka de trygghetsskapande åtgärderna framöver föreslås att befintliga trygghetsvärdar i Orminge och Fisksätra utökas till att även omfatta Sickla och Älta.

Projektet slutfördes i september 2024 och en slutrapport kommer att presenteras i ett informationsärendet till kommunstyrelsen under senare delen av 2025 inklusive en slutlig rapportering av ianspråktaga medel i förhållande till budget för projektet.

20000412 Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

Projektet var klart 2023.

20000431 Utbildning i civilt försvar och krisberedskap för medborgare

Projektet avslutades sista december 2024. Slutrapport för projektet är under framtagande och redovisas separat 2025. Överlämning av projekt för vidare förvaltning och utveckling hos säkerhetsstaben är inplanerad i mitten av januari. Projektet har uppnått mål och förväntade resultat enligt nedan:

Mål

- Förse Nackabor 18 år och äldre med relevant kunskap inom krisberedskap genom en webbutbildning.
- Stärka kommunens civila beredskap genom att ge individen möjlighet att påverka sin beredskap och handlingsförmåga vid en krissituation.
- Positionera Nacka som en föregångare inom samverkan för krisberedskap.

Resultat

- Skapa en lokal version av utbildningen anpassad för Nacka.
- Skapa en generisk version som andra kommuner kan använda.
- Nå ut till en bredare del av Nackas invånare med relevant kunskap.
- Få nationell spridning av utbildningen.

Projektet har hållit kostnaderna inom ramen för beviljade medel, med huvuddelen av kostnaderna kopplade till utbildningsproduktion och kommunikation. Projektet har redovisat kostnader under 2024 för projektledning, produktionskostnader, kommunikationskostnader samt övriga kostnader.

20000425 Unga i riskzon – Fisksätra

Barn- och familjeenheten beviljades medel, den 1 augusti 2023 till den 22 december 2024, från Nacka kommuns framtidsfond för fyra tjänster. Medlen riktades mot barn och unga i riskzon i Fisksätra. Projektet har sammanfattningsvis resulterat i flera positiva effekter för barn och unga i riskzon i Fisksätra: - Risk- och skyddsfaktorer har stärkts för barn och unga i riskzon. Exempelvis har skolresultaten förbättrats. 38 procent av de unga hade godkänt i kärnämnen i början av projektet och efter projektet hade 59 procent godkänt i kärnämnen. 87 procent av de unga avslutade kontakten med projektet på grund av att målet uppfyllts. Projektet har hållit sin budget och slutrapporterades till kommunstyrelsen i maj 2025, KFKS-2025-00433.

20000435 Utbildning och förstärkt krisberedskap

Projektet är planerat att löpa till slutet av 2025 och är i full gång. Den 12 maj lanseras ett nytt övningskoncept för att stärka vår gemensamma krisberedskap. Syftet med denna satsning är att höja den gemensamma kompetensen och möjliggöra för alla verksamheter att på ett enkelt, tidseffektivt och lättillgängligt sätt kunna ta ansvar för den egna förmågeutvecklingen inom krisberedskap och består av ett övningskoncept. Det nya konceptet bygger på etablerade metoder och kommer hjälpa verksamheterna att öva såväl fredstida kriser som höjd beredskap. Utifrån att projektet kom i gång senare än planerat är nuvarande bedömning att 0,7 miljoner kronor ianspråk tas av budgeterade 2,5 miljoner kronor.

20000442 Trygghetsvårdar i Nacka

Nytt projekt sedan hösten 2024, där nuvarande koncept med trygghetsvårdar i Orminge och Fisksätra expanderar till att även omfatta Sickla och Älta. Efter slutförd upphandling landade uppdraget på Trygg365 som redan ansvarar för trygghetsvårdarna i Orminge och i Fisksätra.

20000444 Tryggare Näringsliv

Projektet syftar till att minska brottslighet och osund konkurrens genom samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och myndigheter. Arbetet omfattar lokalt anpassade trygghetsåtgärder, kartläggning av företagens utsatthet samt samordnad tillsyn och rutiner för att upptäcka och motverka kriminella aktörer.

Miljö- och klimatfonden

Projekt	Projektnamn	Start datum	Slut datum	Ursprungligt slutdatum	Budget	Ack utfall	Avvikelse (budget-utfall)	Prognos	Avvikelse (budget-prognos)	Status
20000404	Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	2022-05-31	2022-05-31	0,8	0,7	0,2	0,7	0,2	Klart
20000417	Våtmarkspaket	2022 T2	2027-01-31	2027-01-31	4,5	2,4	2,1	4,5	0,0	Pågå
20000418	Nytt grönstrukturprogram	2022 T2	2025-01-31	2025-01-31	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	Pågå
20000420	Energi och klimatrådgivare	2022 T3	2025-06-01	2025-06-01	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0	Pågå
20000424	Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön och Baggensfjärden	2023 T1	2025-09-30	2025-09-30	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	Pågå
20000438	Energikassen	2024 T1	2025-12-31	2025-12-31	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	Pågå
20000441	Framtidens bygglovsinformation: Öppen, enkel, effektiv	2025 T1	2026-12-31	2026-12-31	0,9	0	0,9	0,9	0,0	Pågå
Summa	7				12,4	9,2	3,2	12,2	0,2	

**För klara projekt har prognosen satts till projektets ackumulerade utfall.*

20000404 Fosforfällning i Bastusjön

Projektet var klart och redovisades 2022.

20000417 Våtmarkspaket

Projektet var klart och redovisades 2022. Våtmarkspaketet löper på som planerat och under 2024/25 har några projekt färdigställt. Detta är Smedjedammen, Vrakvikens fisklek, Älvornas våtmark, Götes kanal, Mjölkkuddens fisklekplats, Vargdalens våtmark och Böle mosse. Fredriksromossen är anlagd med nivåreglering och under vinter 2025 kommer omledning av diket göras.

Under 2025 planeras följande våtmarker att utredas och anläggas: Älta mosse, Vinbergets bevattnings damm, Näckdjupets vilplan, och bäcken till Glasbruksjön.

20000418 Nytt gröstrukturprogram

Ett nytt grö- och blåstrukturprogram ska tas fram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen.

En remissversion av grö- och blåstrukturprogrammet har tagits fram och skickats på internremiss till Kommunstyrelsens miljöutskott, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Natur- och trafiknämnden och Nacka vatten och avfall under våren 2025. Arbete pågår med remissredogörelse, avstämning av revideringsförslag, revidering och återkoppling till de fokusgrupper som medverkat. Framtagandet av programmet följer samma tidplan som den nya översiktsplanen och förväntas tas upp för beslut i KS i dec 2025. Programmet har beviljats 2 miljoner kronor ur Miljö- och klimatfonden.

20000420 Energi- och klimatrådgivare

I mål och budget för 2023–2025 fick nämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt för att förbättra klimat- och energirådgivningen. Syftet är att hjälpa Nackaborna att bli mer energieffektiva och att underlätta installationen av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare projektanställdes inledningsvis med medel från framtidsfonden. Anställningen har därefter övergått till en fast tjänst, där verksamheten till största del finansieras med medel från Energimyndigheten. Det har gjort det möjligt att integrera den tidigare konsultlösningen i ordinarie verksamhet. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till både invånare och småföretag. Den omfattar områden som uppvärmning, energieffektivisering, transporter, solenergi och laddinfrastruktur.

Den fast anställda rådgivaren arbetar även i Värmdö kommun. Samarbetet mellan kommunerna har stärkts under de två senaste samverkansåren med positiva synergieffekter som följd. Exempelvis har ett gemensamt hotellnätverk etablerats för klimat- och energirådgivning till verksamheter i båda kommunerna. Dessutom har erfarenhetsutbyte skett i frågor om energigemenskaper för bostadsrättsföreningar.

Inom ramen för framtidsfonden anställdes under 2024 en klimatspecialist. Rollen innebär att avlasta energirådgivaren vid hög arbetsbelastning, men också att ge intern rådgivning om klimatsmarta val och klimatförbättrande åtgärder i stadsutvecklings- och fastighetsprojekt. Klimatspecialisten är framför allt involverad i stadsutvecklingsprojekt och detaljplaneprojekt, men de ökade resurserna har även frigjort tid för nya initiativ såsom “energikassen” och en pågående utveckling för att integrera energirådgivningen i mina sidor för att erbjuda nackaborna att samlat nå alla ärenden som rör sin fastighet (för energirådgivningens del bland annat energideklaration för fastigheten samt protokoll för rådgivningen). Även projektanställningen av klimatspecialist har visat sig fungera väl och klimatspecialisten kommer att fortsätta sin anställning när detta framtidsfondsprojekt avslutas under sista tertialet 2025.

20000424 Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning Ältasjön, Myrsjön och Baggensfjärden

En utredning om åtgärder i Ältasjön genomfördes under 2023. Den föreslog att genomföra reduktionsfiske för att förbättra statusen i sjön. Det genomfördes första gången under hösten 2024 och ska genomföras 2025 och 2026 också med medel från ordinarie budget. En fällning genomfördes av Bagarsjön under sommaren 2024. Fällning är en åtgärd för att minska övergödning och för att sjön ska uppnå god vattenstatus. Projekten inom miljö och klimatfonden är avslutade och kommer att slutrapporteras till kommunstyrelsen under året.

20000438 Energikassen

Energikassarna lanserades i oktober 2024 för att stimulera Nackabornas engagemang i fråga om energieffektivisering och hjälpa dem att själva hitta hemmets energitjuvar. Kassarna finns för utlåning via kommunens bibliotek. En kasse används av kommunens energi- och klimatrådgivare vid rådgivningsbesök.

Kommunikation vid kassarnas lansering gjordes på Nackas hemsida, linkedin och facebook samt genom annonsering i Nacka-Värmdöpostens temabilaga miljö under hösten 2024.

Kassarna togs emot väl och efterfrågan är hög. Under hösten kommer information om energikassarna återigen gå ut i sociala medier och i Nacka-Värmdöposten för att uppmuntra till hemlånning.

20000441 Klimatsmart bygglovrådgivning

Nacka kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatmål, i linje med Agenda 2030, det nationella initiativet Viable Cities och inte minst det ambitiösa klimat- och miljöprogrammet från 2025 som omfattar hela kommunen. Kommunen vill minska klimatpåverkan genom hela sin verksamhet och främja hållbara livsmiljöer.

Bygglovenheten har en viktig roll i omställningen, men kraven vi kan ställa på kunderna begränsas av lagens ramar. Därför satsar enheten på att informera och ge råd till invånare för att underlätta klimatsmarta val i byggprojekt. Med stöd från Framtidsfonden tar vi fram ett informationspaket för att stötta hållbart byggande och minska byggsektorns klimatpåverkan.

Detta projekt kommer att bidra till en mer hållbar utveckling inom byggandet i kommunen. Genom att kombinera informationsspridning, kommunikation och rådgivning kan vi främja en övergång till grönare och mer klimatvänliga byggmetoder. Att kunna få klimatsmart bygglovrådgivning har blivit alltmer efterfrågat under den senaste tiden. Målet är att göra det enkelt att välja rätt – för både invånare och företag. I mars 2025 beviljades projektet 0,85 mnkr i två steg, varav 0,35 mnkr i första steget. Beräknat projektavslut är 2026-12-31.

