

POSITIVA PLANBESKED

Planenheten 2025-08-29

DETALJPLANEARBETE INTE STARTAT

Fastighetsbeteckning/ Adress/Sökande/Ägare	Beslut planbesked Diarienummer	Nämnd planarbete Åtgärd	Status Beroenden
Sicklaön 208:51, Älgv. 3, Saltsjö-Duvnäs	2011-09-01 Delegation	KS	Dialog pågår
Lånsjöns samfällighetsför.	MSN 2011-00096	Omvandling enskilda till kommunala gator	
Sicklaön 37:29 Västra Finnbodav. 2-4	2012-02-15	KS	Kö
Henriksborgs HB	MSN 2011-00154	Flerbostadshus	Henriksdal planprogram och samordning
Sicklaön 37:4, Sjöqvarnsbacken- Hästholmsv.-Värmdöv.	2017-06-08	KS	Kö
Bonava AB	MSN 2017-00011	Flerbostadshus	Henriksdal planprogram och samordning
Sicklaön 78:1, 78.2, 78:6, Henriksdalsringen 1-125	2023-04-03	MSN	Kö
BRF Svindersvik i Nacka	KFKS 2023-00031	Omvandla takförråd till bostäder	
Sicklaön 89:2, Svindersviksv. 4	2017-09-17	KS	Pausad
BRF Sicklaön 89:2	MSN 2017-00120	Flerbostadshus	Detaljplan för Svindersberg pausad
Sicklaön 37:79 Finnboda varvsväg 11	2023-04-03	KS	Kö
Engelbrekt utveckling AB	KFKS 2023-00153	Flerbostadshus/lokal /hiss	DP Allm anlägg Finnroda pågår, planläggs först
Sicklaön 105:1 Finntorpsv/Gamla Värmdöv	2013-09-18	MSN/KS	Avböjt 2015, Dialog påbörjad 2024
BRF Bergängen	MSN 2012- 00097	Flerbostadshus	Garagenerfart och garage under fastighet
Sicklaön 103:4 (och 103:4) Fredrik Jahns 2, 14-16	2016-10-12	MSN	Dialog pågår
Kascar Finntorp AB	MSN 2016-00184	Flerbostadshus	Samordnas med positivt planbesked för MSN 2016- 00185
Sicklaön 103:6 (och 103:4) Fredrik Jahns 2, 14-16	2016-10-12	MSN	Dialog pågår
Fastighetsbolaget 7046	MSN 2016-00185	Flerbostadshus	Samordnas med positivt planbesked för MSN 2016- 00184

Fastighetsbeteckning/ Adress/Sökande/Ägare	Beslut planbesked Diarienummer	Nämnd planarbete Åtgärd	Status Beroenden
Sicklaön 152:1, Värmdövägen 160/ Hörnvägen	2016-05-20 Delegation	MSN/KS	Kö
Tepac Entreprenad AB	MSN 2016-00026	Flerbostadshus	Centrala Nacka samordning och planprogram
Sicklaön 356:1, Jarlabergsvägen 2	2017-06-30 Delegation	KS	Kö
Corem Auto Nacka AB	MSN 2017-00048	Flerbostadshus, lokaler (kvarterstad)	Centrala Nacka samordning och planprogram
Bo 1:608, del av Moravägen-Tunvägen Ekallén-Mellänvägen	2010-09-20 (KS) (Beslut om förnyelseplanering)	KS	Kö
Boo Gårds vägförening	KFKS 2005-00677	Omvandling enskilda till kommunala gator	Förnyelseplanering för områden utan VA först
Kummelnäs 1:840 m fl. Huldrevägen-Vittravägen	2015-11-17 Delegation	KS	Dialog pågår
Vildvittrans samfällighetsförening	MSN 2012-00154	Omvandling enskilda till kommunala gator	
Bo 28:1 och 1:155 Boovägen 77	2014-05-14	MSN	Kö
Designoma Fastighets AB	MSN 2013-00138	Radhus	Inväntar ny översiktsplan, föreslaget som Boo Backe verksamhetsområde.
Bo 1:1070, Prästkragens väg 54	2021-04-21	MSN	Kö, ej prioriterat
Werkstaden Nacka AB	MSN 2021-00006	Padelhall/idrott	Finns tidsbegränsat bygglov till 2030 inom industritomt
Ramsmora 1:1, del av längs Kummelnäsvägen	2019-06-04	MSN	Dialog pågår
Boo församling, Svenska kyrkan	MSN 2019-00026	Radhus	Avvaktat utredning fotbollsplaner
Hasseludden 1:78, 1:80 och 1:87 (Yasuragi) Hamndalsvägen	2024-03-04	MSN	Dialog pågår
Hasseludd FastighetsAB	KFKS 2023-01109	Hotell, konferens	
Kil 1:7, Värmdöv 788	2024-05-22	MSN	Kö
Arcona Iberica S.A.	MSN 2024-00051	Radhus, småskaliga flerbostadshus	
Björknäs 1:447-448 och 1:483-1:485, Kocktorpsvägen	2025-09-01	MSN	Kö
Dalhäll Alkert AB och Björknäs Etapp 2 AB	KFKS 2025-00290	Radhus	

Fastighetsbeteckning/ Adress/Sökande/Ägare	Beslut planbesked Diarienummer	Nämnd planarbete Åtgärd	Status Beroenden
Erstavik 26:245, Fidravägen 1 Rikshem Skolfastigheter AB	2022-01-26 MSN 2021-00013	KS Flerbostadshus, verksamheter, rekreation	Kö Fisksätra planprogram och samordning
Älgö 82:4 Flugsnapparvägen 3 Privatperson	2014-11-11 Tjänsteanteckning MSN 2011-00092	MSN Bekräfta brygga	Kö Detaljplan Älgö, avvaktat genomförandetid till 2024
Älgö 57:6 Ekholmsvägen 36 Privatperson	2017-06-27 Delegation MSN 2017-00040	MSN Planstridig byggnad	Kö Detaljplan Älgö, avvaktat genomförandetid till 2024
Älgö 66:8 Kyrksundsvägen 38 Privatperson	2018-01-16 Delegation MSN 2017-00084	MSN Byggrätt kan inte nyttjas pga brand	Kö Detaljplan Älgö, avvaktat genomförandetid till 2024
Älta 69:2 Almvägen 13 BRF Salen	2017-11-08 MSN 2017-00129	MSN/KS Flerbostadshus	Dialog pågår Älta C planprogram och detaljplan Bör planeras med Älta 69:3
Älta 69:3 Almvägen 5 Nacka församling, Svenska kyrkan	2018-09-10 Delegation MSN 2018-00064	MSN/KS Utbyggnad kyrkan	Dialog pågår Älta C planprogram och detaljplan Bör planeras med Älta 69:2
Älta 14:97 Almvägen 4 Hemsö Baggen AB	2025-06-02 KFKS 2025-00150	MSN Ändra markanvändning från allm. plats till kv.mark	Kö