

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Pågående planarbeten

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med **fet stil**.

Handläggare	Ankn	Handläggare	Ankn
Alexander Erixson	ALER 7735	Maria Kjell Andrén	MARKJE 9158
Angela Jonasson	AAJ 9445	Matilda Nilsson	MATNIL 8469
Anna Hall	ANNHAL 7973	Per Jacobsson	PERJAC 8597
Anders Nordenskiöld	ANDNOR 7916	Rein Martinsson	REIMAR 8556
Carl Arvidsson	CARARV 8915	Simon Sundell	SIMSUN 8923
Emma Castberg	EMMCAS 8012	Sofia Gregorsson (Fl)	SOFGRE 8345
Emilie Warsell	EMIWAR 9766	Susanne Werlinder	SUSWER 9442
Emilie Skoglund (Fl)	EMIHEL 8391	Therese Sjöberg	THEMAR 9362
Erik Melin	ERIMEL 9464	Terese Karlqvist	TERKAR 9479
Jonas Eriksson	JONERI 8392	Torkel Lindgren	TORLIN 9444
Kristina Källqvist	KRIKAL 9269	Tove Mark	TOVMAR 9354
Kristina Nitsch	KRINIT 9273	Viktor Wallström	VIKWAL 8089
Magnus Bohman	MAGBOH 7955	Ylva Hedin	YLVHED 9477
		Fl = föräldraledig	
		Tl=tjänstledig	

Sicklaön

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103606 KFKS 2019-00802	Ektorp centrum	Program- och planavtal godkänt i KS 2005-11-28, § 252. Programsamråd 2007-09-1-2007-10-26. Samråd detaljplan 2009-04-03-2009-05-08. Utställningsbeslut detaljplan MSN 2010-03-10.	ERIMEL

		KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167. Samråd pågick 2022-04-27-2022-06-23. Efter dialog kring ett omtag under våren 2025 har exploatören informerats om att kommunen avser avbryta planarbetet.	
86104611 KFKS 2021-01034	Gamla Landsvägen, Ektorp	KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167.	ERIMEL
86103765 KFKS 2014-00721	Gäddviken	MSN tillstyrkte Start-PM 15 oktober 2014. KS antog Start-PM 1 december 2014. KS fattade beslut om inriktningsbeslut och nytt Start-PM den 12 juni 2023. KS beslutade den 2 juni 2025 att samråd för detaljplanen ska avvakta den översyn som görs avseende bebyggelse och trafikfrågor för området Henriksdal-Kvarnholmen.	TORLIN
86103682 KFKS 2013-00640	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn - kajen	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Planarbetet för ett övertagande av allmän plats har påbörjats under 2024. Samråd pågår under september 2025.	KRIKAL
KFKS 2025-00342	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn - tunneln	Uppdragsbeslut KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Samråd pågår under september 2025.	KRIKAL
86105063 KFKS 2022-01162	Allmänna anläggningar Finnboda varv	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Nytt start-PM antaget i KS 2023-03-06, § 86. Samråd pågick under feb – april 2024. Granskning pågick under	SIMSUN

		november-december 2024. Granskning 2 pågick under juni 2025. Tillstyrkan 15 oktober i MSN och antagande i KF planeras till den 15 december 2025.	
86103762 KFKS 2018-00443	Nacka port, kvarter Klinten, Sicklaön 82:1	KSSU beslutade om start-PM 18 september 2018, § 171. Till följd av den svåra bullersituationen är tidigare bebyggelseförslag avskrivet. En ny initieringsfas har inletts, regelrätt planarbete förväntas påbörjas under kvartal 4 2025.	VIKWAL
86103850 KFKS 2015-00372	Sydvästra Plania	KSSU beslutade om start-PM 13 september 2016, § 147. Samråd pågick mellan 20 april och 18 maj 2017. Markanvisningstävling genomfördes 10 dec 2021 – 28 jan 2022. Markanvisningsavtalet godkändes av KS den 3 oktober 2022. Samråd 2 pågick mellan 22 februari – 26 mars 2024. MSN beslutade om granskning den 17 september. Granskning pågår 30 september – 4 november 2025.	MATNIL
86103856 KFKS 2015-00870	Västra Nacka strand, dp 5, Kajen	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Planarbete har ej påbörjats.	MAGBOH
86103857 KFKS 2019-00313	Västra Nacka strand, dp 5, Berget	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Inriktningsbeslut KS fattades den 23 maj 2022. Information om samråd gavs på MSN 23-11-15. Samråd pågick under 23-11-28 –	ANNHAL

		24-01-23. Granskning planeras till kvartal 1 2026.	
86103858 KFKS 2017-00460	Östra Nacka Strand (dp 6)	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 28 september 2017. Information om bebyggelsens utformning MSN 17 oktober 2018. Den 12 juni 2023, § 197 beslutade KS om nytt inriktningsbeslut. Samråd pågick mellan 13 februari och 27 mars 2025.	SIMSUN
86103862 KFKS 2016-00889	Järla stationsområde Mitt	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	ANNHAL
86103861 KFKS 2016-00890	Järla stationsområde Syd	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	ANNHAL
86103843 KFKS 2015-00110	Gillevägen - Atlasvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 132. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 126. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103725 KFKS 2015-00023	Fingerörtsvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 128. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 124. Arbeta pågår avseende avtalsfrågor. Samråd pågick 2 nov-7 dec 2023. Granskning pågick	SIMSUN

		under november 2024 – januari 2025. Antagande planeras till 3 december i MSN.	
86103793 KFKS 2016-00502	Rotorfabriken	Start-PM beslutades på delegation 19 december 2016. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103848 KFKS 2016-00122	Svindersberg	KSSU beslutade om start-PM den 14 juni 2016, § 103. Planarbetet har legat vilande sedan september 2021. KS beslutade 2023-10-02 § 289 om att minska planområdet till att endast omfatta ytan längs med Värmdövägen.	MATNIL
86103849 KFKS 2016-00363	Svindersviks skola	KSSU beslutade om start-PM 9 augusti 2016, § 119. MSN-projektet har övergått till KFKS-projekt.	EMMCAS
9238 KFKS 2014-00381	Bergs Gård (planprogram)	Start-PM fattades för Bergs gård 2015-04-27. Information till MSN 2017-01-25. Detaljplanering fortsätter som detaljplaneprogram. Samråd pågick under tiden 2017-11-13-2018-01-11. Informationsärende MSN 2020-04-22. Programarbetet vilandeförklarades mot bakgrund av förlikning mellan tomträttshavare och Nacka kommun. KS noterade information 2020-08-31, § 216 om uppehåll i programarbete. Programarbetet återupptas.	CARARV
86103721 KFKS 2016-00783	Mötesplats Nacka	KSSU beslutade om Start-PM 14 mars 2017. Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan pågick mellan den 29 augusti och den 19	YLVHED

		september 2017. Tilläggsavtal till principöverenskommelse beslut i KF 16 maj 2022. KF beslutade den 17 juni 2024, § 127 att projektet pausas tills vidare.	
86103846 KFKS 2016-00098	Skönviksvägens verksamhetsområde	Start-PM på delegation 2 februari 2016. Reviderat start-PM 23 augusti 2017. Samråd under tiden 4 maj 2018 och 1 juni 2018. Granskning pågick mellan 28 mars och den 23 april 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86106280 KFKS 2024-01081 KFKS 2017-00974	Birkaområdet 3 (planprogram) Birkaområdet Tidigare Dp 1	KSSU beslutade om Start-PM 13 december 2016, § 219. Utökat område; positivt planbesked 2017-03-22. KS beslutade om reviderat start-PM den 28 oktober 2019. Nytt inriktningsbeslut och principöverenskommelse har beslutats i KS den 28 oktober 2024, § 277. Samråd för planprogrammet planeras till kvartal 4, 2025.	YLVHED
86103716 KFKS 2018-01083	Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01084	Södra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01085	Sydöstra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS

86103770 KFKS 2016-00778	Bakaxeln	KSSU beslutade om Start-PM den 18 september 2018, § 170. Planarbetet är vilandeförklarat och återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	MATNIL
86103790 KFKS 2017-00890	Sodafabriken	Start-PM antogs på delegation 2017-11-20. Detaljplanearbetet har varit vilande sedan 2020 och återupptogs i april 2023. Det fortsatta planarbetet inväntar inriktning för dagvatten- och skyfallshantering i området som en konsekvens av nedläggningen av Saltsjöbanans upphöjning.	VIKWAL
86103781 KFKS 2017-00957	Norra Nobelberget	KSSU beslutade om start-PM den 5 december 2017, § 262. Information om samråd MSN 16 feb, 2022. Samråd pågick mellan 2022-03-24 - 2022-05-05. Granskning pågick mellan 25 mars och 29 april 2025. Tillstyrkan planeras till kvartal 1 2026.	VIKWAL
86103853 KFKS 2017-01060	Traversen	KSSU beslutade om start-PM den 10 april 2018. Samråd pågick mellan den 9 mars och 20 april 2020. Digitalt samrådsmöte genomfördes den 23 mars 2020. Återstart av planarbete kvartal 3 2024. Granskning planeras kvartal 4 2025.	ANDNOR
86103859 KFKS 2020-00321	Tryckluftsfabriken Sickla	KS beslutade om start-PM den 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick november 2021 – januari 2022. Granskning av de sex västra kvarteren skedde december 2023 – januari 2024 efter att detaljplanen delats upp i två delar. MSN tillstyrkte detaljplanen för västra delen 19 juni 2024, § 133. Antagandet inväntar ett undertecknat exploateringsavtal.	ANDNOR
86105459 KFKS	Tryckluftsfabriken – östra delen	KS beslutade om start-PM 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick	MATNIL

2023-00225		november 2021 – 18 januari 2022. Detaljplanen delades därefter upp i två på grund av osäkerheter i de östra kvarteren kopplade till riksintresset för östlig förbindelse. Detaljplanen är vilandeförklarad.	
86103746 KFKS 2019-00416	Henriksdalsbacken – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Samråd pågick mellan 4 februari - 17 mars 2022. Beslut om granskning i MSN 12 mars 2025. Granskning pågick mellan 20 mars och 5 maj 2025.	TERKAR
93102495 KFKS 2019-00492	Henriksdalshöjden – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103786 KFKS 2019-00041	Parkkvarter 1	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av start-PM. Det fortsatta planarbetet inväntar val av principlösning/inriktning för Bytespunkt Nacka.	PERJAC
86103786 KFKS 2023-00401	Parkkvarter 2	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av Start-PM. Samråd pågick mellan februari – mars 2024.	ERIMEL
86104497 KFKS 2021-00841	Ny fördelningsstation Skvaltán	KSSU fattade beslut om start-PM den 15 mars 2022, § 44. KS fattade beslut om nytt inriktningsbeslut den 28 oktober 2024, § 276 som innebär ny placering för fördelningsstationen. MSN beslutade om planuppdrag den 9 april 2025, § 78. Samråd planeras till kvartal 1 2026.	THEMAR
86103783 KFKS 2016-00508	Nya Nacka Forum	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, §187. Beslut om samråd föreslogs i MSN den 10 april, 2024. MSN beslutade den 10 april 2024 om återremiss, § 75.	ERIMEL

		Samråd pågick mellan 27 februari och 10 april 2025. Granskning planeras till kvartal 2 2026 .	
86103741 KFKS 2022-00299	Hantverkshuset	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199. Samråd pågick mellan februari - mars 2024.	PERJAC
86103740 KFKS 2022-00300	Utblicken och Förmansbostaden	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022. KS beslutade den 2 juni 2025 att samråd för detaljplanen ska avvakta den översyn som görs avseende bebyggelse och trafikfrågor för området Henriksdal-Kvarnholmen.	TORLIN
86106224 KFKS 2024-00952	GC-bro från Henriksdal till Sickla	KS fattade beslut om start-PM den 2 september 2024, § 215. Samråd planeras till kvartal 1-2 2026.	ANDNOR
KFKS 2024-01105	Saltsjöqvarns badanläggning, del av Sicklaön 37:4	KS fattade beslut om plan-uppdrag den 16 december 2024, §327. Beslut om att uppdra åt planenheten att upprätta förslag till detaljplan planeras till den 12 februari 2025 i MSN. Projektet är vilande i väntan på planavtal.	YLVHED

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

86103677 KFKS 2013-00641	Allmänna anläggningar Danviksstrand	Uppdragsbeslut KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05, § 215. Samråd pågick under tiden 15 augusti – 26 september 2024. Granskning pågick mellan 11 februari och 4 mars 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen den 9 april 2025. KF antog detaljplanen den 16 juni	KRIKAL
--------------------------------	--	--	--------

		2025, § 114. Laga kraft den 17 juli 2025.	
86103533 KFKS 2015-00025	Fasanvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 130. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 120. MSN återremitterade samrådsförslaget, § 266, 7 december 2016. Samråd pågick 11 februari till 25 mars 2021. Granskning pågick under feb-mars 2023. MSN tillstyrkte detaljplanen den 6 december 2023, § 235. KF antog detaljplanen den 17 februari 2025. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. MMD meddelade i slutligt beslut den 3 juli 2025 att överklagandena avvisas. Beslutet överklagades ej och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft 25 juli 2025.	ERIMEL

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020-00046	Del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6 (Trafikverkets depå)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 22 april 2020, §79. Samråd pågick 2021-02-19 till 2021-03-25. Projektet är pausat i enlighet med Trafikverkets önskemål.	VIKWAL
MSN 2020-00053	Saltsjöbadsvägen 20, Sicklaön 339:2	Planuppdrag i MSN 20-06-24, § 166. MSN beslutade den 13 november 2024 att återremittera detaljplanen då den ansåg att bostadsändamål inte var lämpligt och att annat ändamål borde prövas. Fastighetsägaren önskar återkomma angående ny inriktning. Med anledning av detta har planarbetet pausats.	ANNHAL

MSN 2024-00087	Södra Skuru, delområde 1 Ektorpsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 136. Samråd planeras till kvartal 4 2025. Samrådet behöver senareläggas, vilket utreds för närvarande.	KRINTT
MSN 2024-00088	Södra Skuru, delområde 2 Skurusundsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 137. Samrådet behöver senareläggas, vilket utreds för närvarande.	KRINTT
MSN 2024-00089	Södra Skuru, delområde 3 Kristinedalsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 138. Samrådet behöver senareläggas, vilket utreds för närvarande.	KRINTT
MSN 2025-00067	Sicklaön 359:1 och 151:26 (upphävande av tomtindelning fördelningsstationen Skvaltän)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 9 april 2025, § 79.	THEMAR
MSN 2025-00082	Finnbergets bergrum, Sicklaön 37:60 m.fl.	MSN fattade beslut om planuppdrag den 9 april 2025, § 80. Samråd planeras till kvartal 4 2025.	SIMSUN
MSN 2025-00175	Måsungen, del av Sicklaön 208:24	MSN fattade beslut om planuppdrag den 17 september 2025, § 192. Samråd planeras till kvartal 1 2026.	SIMSUN

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Boo

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103589 KFKS 2016-00911	Dalkarlsängen Södra	Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-11-12. Samråd om ansökan om vattendom pågick under tiden 2019-03-21-2019-04-12. Nytt samråd om ansökan om vattendom pågick under februari 2023. Vattendomen är en del i en tillståndprocess som är parallell med planprocessen. För att kunna genomföra detaljplanen, krävs tillstånd i mark- och miljödomstol.	EMIWAR
86103588 KFKS 2019-00059	Kil, västra verksamhetsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil. Vilandeförklarad i avvaktan på att fastighetsägaren LE. Lundberg utreder möjlig markanvändning.	JONERI
86103654 KFKS 2018-00244	Kraftledningsstråket i Orminge, Pylonen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018 § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 augusti och 30 september 2020. Granskning pågick under tiden 2021-11-25 – 2021-12-22. MSN tillstyrkte detaljplanen 29 juni 2022, § 121. Detaljplanen behöver gå ut på ny granskning beroende på ett behov av ändrad höjdsättning och bredd för allmän gata. Granskning 2 pågick mellan 25 mars och 24 april 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen den 27	KRINTT

		augusti 2025. Antagande i KF planeras till 15 december 2025.	
86103649 KFKS 2018-00245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning pågick mellan 26 juni – 28 augusti 2025. Tillstyrkan i MSN planeras till november 2025.	KRIKAL
86103502 KFKS 2017-01029	Björknäs-Värmdövägen	KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020. MSN beslutade den 9 juni 2021 om återremiss. MSN beslutade om samråd 2, 2021-11-17. Samråd 2 pågick mellan 2021-11-30 – 2022-01-31. KS beslutade den 3 juni 2024, § 158, i samband med antagande av områdesplan för Björknäs och Eknäs, att avbryta detaljplanarbetet för Björknäs-Värmdövägen.	VIKWAL/ EMIWAR
86103541 KFKS 2017-00762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55. Planarbetet är vilandeförklarat på fastighetsägarens begäran.	TERKAR
86103624 KFKS 2021-00116	Tollareslingan	KS fattade beslut om start-PM den 25 oktober 2021, § 340. Samråd planeras till kvartal 3, 2025. MSN informeras om ett samrådsförslag den 15 oktober 2025.	ALER
86104610 KFKS 2022-00919	Agaten	KS fattade beslut om start-PM den 12 juni 2023, § 196. MSN informerades om samrådsförslag och beslutade om återremiss 18 september, § 182. MSN informerades om nytt samrådsförslag den 12 februari 2025. Samråd pågick mellan den 25 februari och den 8 april 2025. Granskning planeras till kvartal 4 2025.	REIMAR

86105125 KFKS 2023-00343	Kvarnvägen	KS beslutade om start-PM 2 juni 2025, § 155.	EMIWAR
86103551 KFKS 2025-00287	Södra Kanholmsvägen	KS beslutade om start-PM 2 juni 2025, § 154.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86103643 KFKS 2019-00060	Kummelbergets verksamhetsområde - utvidgning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd pågick mellan 2022-02-08 – 2022-03-22. Undersökningssamråd med länsstyrelsen avseende betydande miljöpåverkan pågick tom 20 augusti. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Granskning pågick mellan den 11 februari och 17 mars 2025. MSN tillstyrkte detaljplanen den 18 juni 2025. KF antog detaljplanen den 15 september 2025, § 129. Beslutet har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen.	ALER
--------------------------------	--	--	------

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

86103657 KFKS 2018-00243	Kraftledningsstråket i Orminge, Volten	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 15 8. Förslaget har varit ute på markanvisning 14 maj 2019 och 2 september 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning pågick under tiden 2021-10-27 – 2021-12-01. MSN tillstyrkte planförslaget 18 maj 2022. KF antog planförslaget den 20 juni, 2022, § 211. Detaljplanen är överklagad till MMD. MMD meddelade i dom den 30 november 2022 att överklagandet avslogs. MMDs dom är överklagad till MÖD. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen	KRIKAL
--------------------------------	---	---	--------

		lämnade in yttrandet den 20 juni 2023. Den 28 mars 2024 meddelade MÖD att domstolen upphäver kommunens antagandebeslut. Utredning om betydande miljöpåverkan är klar. MSN beslutade om granskning den 13 november 2024. Granskning pågick mellan 2024-11-22 och 2024-12-18. MSN tillstyrkte detaljplanen den 12 mars 2025. Detaljplanen fick minoritetsåterremiss i KF den 19 maj 2025. KF antog detaljplanen den 16 juni 2025, §111. Laga kraft den 17 juli 2025.	
KFKS 2023-00206	Kummelbergets verksamhetsområde - förtätning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd avslutat. Sammanställning av synpunkter pågår samt justering av planförslaget. MSN beslutade om granskning den 19 juni 2024. Granskning pågick under tiden 23 augusti – 23 september 2024. MSN tillstyrkte planförslaget den 4 december 2024, § 251. KS planeras tillstyrka planen den 3 feb. 2024. KF antog detaljplanen den 17 februari 2025. Beslutet har blivit överklagat till Mark- och miljödomstolen. MMD meddelade i slutligt beslut den 19 juni att överklagandet avvisas. Beslutet har överklagats vidare till MÖD. MÖD meddelade i slutligt beslut den 19 september 2025 att prövningstillstånd en ges. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.	ALER

Detaljplaner som antas av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017, projektet har leget vilande. Dialogen har återupptagits med centrumägaren, angående fortsatt inriktning. Projektet är vilandeförklarat efter dialog med exploitören.	REIMAR
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 -2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-10. Information om genomfört samråd i MSN 2023-06-21. Beslut i MSN om inriktning för fortsatt arbete planeras tidigast kvartal 4, 2025.	MAGBOH
86109265 KFKS 2024-01107	Del av Kommendörsvägen, Rösunda 38:18	KS beslutade om Start-PM 16 december 2024, § 322. Samråd pågick mellan 10 april och 7 maj 2025. Granskning planeras till kvartal 3-4 2025.	MARKJE

86106148 KFKS 2024-00749	Gungviken- Österviks verksamhetsområde	KS beslutade om Start-PM 30 september 2024, § 245. Förstudiearbete beräknas pågå till våren 2026. Ett nytt inriktningsbeslut för det fortsatta planarbetet tas fram efter genomförd förstudie.	MAGBOH
86105845 KFKS 2024- 00096	Moranviken	KS beslutade om Start-PM den 3 februari 2025, §14. MSN beslutade om planstart den 9 april 2025, § 77.	KRINIT

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2022- 00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering har färdigställts. Samrådet behöver senareläggas, vilket utreds för närvarande.	REIMAR
MSN 2024- 00148	Marenparkeringen infart, del av fastigheten Älgö 4:7	MSN beslutade om planuppdrag 16 oktober 2024. Samråd pågick mellan 20 mars och den 24 april 2025. Granskning planeras under kvartal 4 2025.	KRIKAL

MSN 2025-00074	Igelboda 2:19 m.fl upphävande	MSN beslutade om planuppdrag den 18 juni 2025, § 138. Samråd planeras till november 2025.	MAGBOH
----------------	-------------------------------	---	--------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2022-00159	Neglinge depå, Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1, Torsvägen 72	MSN beslutade om planuppdrag den 15 februari 2023, § 26. Samråd pågick under februari - mars 2024. MSN beslutade om granskning den 13 november 2024. Granskning pågick mellan 2024-11-27 och 2025-01-09. MSN antog detaljplanen 18 juni 2025, § 132. Beslutet har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen.	THEMAR
MSN 2025-00040	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om extra ärende den 12 mars 2025, § 48, att uppdra till planenheten att ändra DP 692. Samråd pågick mellan 6 maj och den 27 maj 2025. Granskning pågick mellan 7 - 21 augusti 2025. MSN antog detaljplanen den 17 september 2025, § 190.	REIMAR

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103579 KFKS 2018-00054	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	ERIMEL
86103567	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd	ERIMEL

KFKS 2020-00067		pågick mellan 23-11-01 – 23-12-13. MSN beslutade om granskning den 12 februari 2025, § 10. Granskning pågick mellan 12 februari och 12 mars 2025. Tillstyrkan planeras till kvartal 4 2025.	
86103529 KFKS 2019-00444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Detaljplanen är vilandeförklarad.	ERIMEL

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2024-00163	Tallkottsvägen, Älta 54:18 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag 16 oktober 2024. Samråd pågick mellan 3 april och 7 maj 2025. Granskning pågår mellan 9 och 30 september 2025.	CARARV
MSN-2024-00067	Tenntorpsvägen, fastigheterna Älta 76:5, 76:6 och S:82	MSN beslutade om planuppdrag den 18 juni 2025, § 139. Samråd planeras till kvartal 1, 2026.	TORLIN

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--