

Status	Orsak	Åtgärd	Plan./budget	Plan./budget totalt	Utfall	Prognos	Prognos totalt
● Tid	Ny upphandling av beläggningsentreprenad vilket om överprövning sker kan innebära en risk för tidsförseening.	Upphandling påbörjas i god tid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
● Kostnad			0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
● Produkt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Risk</b>				
			Total risk -				
			Kommentar				
			<b>Lägesbeskrivning</b>				
			Ej startat				