

# Risker

Älta strandnära park etapp 2 [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	pålningsarbete kan ev vara dyrt	orsak: pålningsarbete konsekvens: projektet blir dyrare	4	3	12	!	nogranna konstruktionsberäkningar	Öppen		500000
4	svåra geotekniska förhållanden	orsak: bottenlös fuktskog konsekvens: projektet blir dyrare	3	3	9	!	en geoteknisk undersökning genomförs	Öppen		50000
3	En ev. anmälan för prövning av vattendom	orsak: pga arbeten i vatten konsekvens: kan innebära att projektet inte kan genomföras eller vissa begränsningar	4	3	12	!	bör undersökas	Öppen		20000
2	naturvärden skadas	Orsak: fuktskog och vassområden skadas konsekvens: det blir skador på vegetation och djurlivet påverkas	4	2	8	!	skadorna minimeras genom att arbetet utförs vintertid och arbetsområdet begränsas	Öppen		50000
1	personskada	orsak: Arbeten som är farliga pågår konsekvens: säkra avstängningar	1	5	5	!	Upprätta en AMP och följa alla bestämmelser	Öppen		20000
	<b>Total:</b>					!				