

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	1. Inget investeringsbeslut 2. Otillfredställande resultat under förstudie 3. Oidentifierat problem 5. Oenighet om innehåll och målsättning med förstudie	5. Förankra innehåll och målsättningar i styrgrupp
● Kostnad	2. Otillfredställande resultat under förstudie 3. Oidentifierat problem 4. Värmdö drar sig ur samarbetet 5. Oenighet om innehåll och målsättning med förstudie	4 & 5. Teckna avtal om samarbete och förankra innehåll och målsättningar i styrgrupp
● Produkt	1. Inget investeringsbeslut 4. Värmdö drar sig ur samarbetet 5. Oenighet om innehåll och målsättning med förstudie	4 & 5. Teckna avtal om samarbete och förankra innehåll och målsättningar i styrgrupp

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	0,00	0,00	25,50	25,50

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	!
Kommentar	De risker som är identifierade medför små konsekvenser för förstudien förutom risken att investeringen uteblir då genomförs naturligtvis inte förstudien.

Lägesbeskrivning	
Inledande möten har genomförts med representanter från Värmdö kommun och en tänkt extern projektledare. En styrgrupp och en projektgrupp har bildats med representanter från Värmdö och Nacka. Arbetet med att ta fram en beskrivning av förstudie med innehåll och målsättningar har påbörjats. Den externa projektledaren ska ta fram en uppdragsbeskrivning som ska presenteras för projektgruppen. När uppdragsbeskrivningen är godkänd av projektgruppen upphandlas projektledaren av Värmdö kommun.	