

Risker

Reinvestering Belysning 2017 [X]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
3	Materiel tillförsell	Mycket av infrastrukturen på gatubelysning byggdes på 60 och 70 talet. Den har nått sin tekniskalivslängd	1	3	3		Materiel tillförsell	Öppen	Mikael Jansson	
4	Utförande resurser	Finns i dag ej tillräckligt med yrkesmän inom branschen.	1	3	3		Resurser	Öppen	Mikael Jansson	
1	Uteblivna medel	Om ekonomiska medel uteblir eller försenas så kan konsekvensen bli hög för att delar av belysnings anläggningen har tjänat ut sin livslängd. trä- och stålstolpar är uttjänade och det finns risk för att de rasar omkull	1	5	5		Skiv en bra Tjänsteskrivelse	Öppen	Mikael Jansson	
2	Misslyckad Upphandling	Uteblivna entreprenörer, överprövan. fel prisbild.	1	5	5		Upphandling	Öppen	Mikael Jansson	
	Total:									