



Projektplanering

Projektet bestod av åtta faser enligt den prioordning och tidsplan som finns nedan. Projektpartners var enligt överenskommelse framför allt delaktiga i fas 4 "granska" och fas 7 "godkänna".



Priordning och tidsplan

Fyra avsnitt producerades och sattes sedan samman till en längre kurs. Justeringar avseende innehåll, omfattning och korrigeringar i tidsplanen skedde löpande och i dialog med projektpartners under projektets gång.

Lansering av samtliga avsnitt skedde samtidigt efter godkännande. Målsättningen var att lansering skulle ske senast en månad innan beredskapsveckan (v39) men att hela utbildningen och produktionen skulle vara klar i början på juni.

De två första avsnitten testades av målgrupperna *seniorer i Nacka* och *referenskommuner* ur ett tillgänglighetsperspektiv. Justeringar som identifierades i testfasen tillämpades även på avsnitt tre och fyra.

	Utveckla	Granska	Testa	Justera	Godkänna
Avsnitt 1 Så ökar du din krismedvetenhet	Januari	Februari	April/Maj	Maj	Augusti
Avsnitt 2 Så får du varningar, information och skydd	Februari	Mars	April/Maj	Maj	Augusti
Avsnitt 3 Så ökar du din hemberedskap	Mars	April	X	Juni	Godkänd efter granskning
Avsnitt 4 Så tar vi hand om varandra	Mars/April	April	X	Juni	Godkänd efter granskning