


Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 93100918, Värmdövägen

Projektledare: Nerma Muhovic

Byggprojektledare: William Bluum

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Projektdirektiv	2017-06-07		
✓	Investeringsbudget, tidigt skede	2017-11-13	KF	T2 2017
✓	Investeringsbudget, systemhandlingsprojektering	2018-06-18	KF	T1 2018
✓	Start-PM, godkännande	2018-08-28	KSSU	
✓	Investeringsbudget, byggbehandlingsprojektering etapp 3	2019-11-18	KF	T2 2019
✓	Utbyggnads-PM, etapp 3	2020-05-12	KSSU	
✓	Investeringsbudget, utbyggnad etapp 3	2018-06-15	KF	T1 2020
✓	Utbyggnads-PM, etapp 1-2	2022-03-07	KS	
✓	Genomförandebeslut	2022-03-21	KF	
✓	Tilldelning av medel, genomförande del av etapp 1-2	2022-05-31	KSSU	
✓	Tilldelning av medel, genomförande del av etapp 1-2	2024-xx-xx	KSSU	
✓	Slutbesiktning allmänna anläggningar			
✓	Driftöverlämning			
✓	Slutredovisning			



Översiktskarta över hela projektets omfattning.