

## Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 93101896, Värmdövägen

### Beslut i stadsbyggnadsprojektet Värmdövägen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
√	Investeringsbudget för tidigt skede, tilldelning	2017-11-13, § 306	KF	T2 2017, -15 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
√	Investeringsbudget för systemhandlingsprojektering, tilldelning	2018-06-18, § 184	KF	T1 2018, ytterligare medel om -53,3 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
√	Start-PM, antagande	2018-08-28, § 155	KSSU	Med stöd av punkten 65 i kommunstyrelsens delegationsordning
√	Investeringsbudget för bygghandlingsprojektering etapp 3, tilldelning	2019-11-18, § 420	KF	T2 2019, ytterligare medel om -25,5 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
√	Utbyggnads-PM etapp 3, antagande	2020-05-12, § 94	KSSU	
√	Investeringsbudget för utbyggnad av etapp 3, tilldelning	2020-06-15, § 167	KF	T1 2020, ytterligare medel om -225 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet.
√	Genomförandebeslut, antagande utbyggnads-PM etapp 1 och 2 och tilldelning budget	2022-03-07, § 65	KS	Besluten är villkorade av beslut av KF 2022-03-21.
√	Genomförandebeslut, tilldelning budget	2022-03-21, § 122	KF	Ytterligare medel om -991 mkr i investeringsutgifter samt 194 mkr i investeringsinkomster tilldelas projektet
√	Tilldelning av medel från beslutad budget	2022-05-31, § 98	KSSU	Tilldelning från beslutad budget motsvarande -545 mkr i investeringsutgifter och 34 mkr i investeringsinkomster
√	Tilldelning av medel från beslutad budget		KSSU	<b>Aktuellt ärende.</b>
√	Tilldelning av medel från utökad budget		KSSU	<b>Aktuellt ärende, beslut är villkorat av utökad budget i KF enligt nedan.</b>
√	Reviderat genomförandebeslut, antagande utbyggnads-PM och tilldelning av utökad budget		KF	<b>Aktuellt ärende.</b>
√	Slutredovisning, projektavslut		KS	

### Urval strategiska beslut och beslut i andra projekt med påverkan på Värmdövägen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
√	Detaljplaneprogram för Centrala Nacka på västra Sicklaön, antagande	2015-04-13, § 144	KS	
√	Utvecklad strukturplan för Nacka stad	2015-06-15, § 176	KS	
√	Detaljplaneprogram för Planiaområdet på västra Sicklaön, antagande	2016-10-24, § 299	KS	
√	Samverkansentreprenad, tilldelningsbeslut	2018-01-19, § 40	KS	
√	Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön	2020-03-30, § 86	KS	
√	Avsiktsförklaring om en kapacitetsstark Saltsjöbana	2022-05-16, § 178	KF	Möjliggjorde nyttjande av banvall för tillfällig väg i samband med utbyggnad av Värmdövägen m.m.
√	Saltsjöbanans upphöjning avbryts	2024-04-22, § 86	KF	Beslutet innebar ändrade förutsättningar för Värmdövägens planering och genomförande.
√	Redovisning av konsekvenser efter att Saltsjöbanans upphöjning avbröts och beslut om inriktning fortsatt arbete	2024-06-18, § 188	KS	Beslutet innebar ändrade förutsättningar för Värmdövägens planering och genomförande.

Etapp I

E1b

E2

E2b

E3



**Bild 1.** Stadsbyggnadsprojekt Värmdövägens ungefärliga omfattning. Den lilla kartan till höger i nedre hörnet visar var i Nacka kommun som projektområdet är beläget.