

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Boo

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9421 KFKS 2016/911	Dalkarlsängen Södra	Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-11-12. Samråd om ansökan om vattendom pågick under tiden 2019-03-21-2019-04-12.	EMILAR
9429 KFKS 2013/543- 214	Verksamhetsområde Orminge trafikplats	KSSU fattade beslut om start-PM den 17 december 2013. Samråd planeras till kvartal 3 2021.	MAGBOH
9431 KFKS 2013/660- 214	Galärvägen- Kornettvägen	MSN tillstyrkte start-PM 2014-04-02. KSSU beslutade om start-PM 29 april 2014. Kvartersdialog med boende genomfört. Samråd pågick under tiden 15 november 2018 och 20 december 2018. Sammanställning av synpunkter pågår och inväntar gatukostnadsutredning. Granskning pågick mellan den 3 november till den 8 december 2020. Detaljplanen tillstyrktes i MSN 21 april 2021. Antagande i KF planeras till 14 juni 2021.	FELLIA

<p>9433 KFKS 2015/21-214</p>	<p>Talluddsvägen</p>	<p>MSN tillstyrkte start-PM, och KSSU beslutade om start-PM 11 augusti 2015. Samråd pågick mellan 15 november 2016 och 16 december 2016. Granskning 1 pågick mellan 3 maj 2018 och 31 maj 2018. Granskning 2 pågick mellan den 5 november till den 15 december 2020. Detaljplanen tillstyrktes i MSN 21 april 2021. Antagande i KF planeras till 14 juni 2021.</p>	<p>FELLIA</p>
<p>9436 KFKS 2018/870</p>	<p>Sarvträsk, Orminge C</p>	<p>Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-22. Information om samråd i MSN 2018-05-23. Samråd pågick mellan 28 maj 2018 och 2 juli 2018. Detaljplanen har efter samråd delats i två nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. <b>Granskning planeras till kvartal 3, 2021.</b></p>	<p>TOVMAR/TERKAR</p>
<p>9439 KFKS 2019/59</p>	<p>Kil, västra verksamhetsområdet</p>	<p>KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil. Vilandeförklarad i avvaktan på att fastighetsägaren LE. Lundberg utreder möjlig markanvändning.</p>	<p>JONERI</p>
<p>93101424 KFKS 2018/243</p>	<p>Kraftledningsstråket i Orminge, Volten</p>	<p>KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 14 maj 2019 och 2 september 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021.</p>	<p>VIKWAL/FELLIA</p>
<p>93101422 KFKS 2018/244</p>	<p>Kraftledningsstråket i Orminge, Pylonen</p>	<p>KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018 § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 augusti och 30 september 2020.</p>	<p>VIKWAL/FELLIA</p>

93101423 KFKS 2018/245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021.	VIKWAL/FELLIA
93101014 KFKS 2017/1029	Björknäs- Värmdövägen	KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020. Nytt samråd planeras till kvartal 2-3, 2021.	VIKWAL
93102173 KFKS 2019/60	Kummelbergets verksamhetsområde	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. <b>Samråd planeras till kvartal 3-4, 2021.</b>	ALER
93102174 KFKS 2019/61	Kocktorpsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 17.	TIMKAH
9310111111 KFKS 2017/762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55.	VIKWAL

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9319 KFKS 2002/301- 214	Sydöstra Lännersta, Område W Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen m fl	KS beslut om Start-PM 2005-01-10. Kvartersdialoger januari – februari 2009. Samråd pågick till maj 2011. Återremiss i MSN januari 2013. Beslut om utställning i MSN februari 2013. Utställningen pågick 2013-04-19 – 2013-05-22. Info på MSN 2013-08-28. Planändring för Lännersta 1:870 på samråd 2014-01-21 – 2014-02-13. Samråd av fastighetsplaner för delar av planområdet 2014-03-10 – 2014-04-02. MSN beslutade,	ROGBJO
----------------------------------	---	---	--------

	<p>2015-03-25, om ny granskning(utställning). Utställning 2 av plan- och gatukostnader 2015-06-09 – 2015-08-25. MSN beslutade 2016-01-27 att bordlägga ärendet. MSN beslutade 2016-02-17 att bordlägga samt att remittera ärendet till KSSU för förhandling angående strandpromenaden med berörda fastighetsägare. Överenskommelse med fastighetsägarna kunde inte nås. Planen tillstyrktes i MSN, 2016-06-29, § 156, med ändringen att genomförandetiden för strandfastigheterna längs strandpromenaden ändras till 5 år. Samråd med anledning av MSNs beslut pågick till 2016-09-23. Tillstyrktes i MSN 2016-11-09, § 244, och i KS 2016-11-28, § 324. Länsstyrelsen upphävde strandskyddet 2016-11-18 och det reviderade planförslaget antogs i KF 2016-12-12, § 316. Planen överklagades och behandlades av mark- och miljödomstolen mot bakgrund av MÖDs tidigare beslut (Älgö, Vikingshill), har KS beslutat 2017-10-02, § 259, att återta planen för revidering. KFs antagandebeslut upphävdes av MMD 2017-12-15. MSN beslutade om utställning 2018-06-20, § 156. Utställning 3 hölls 2018-09-17 – 2018-10-15. Tillstyrkan i MSN 2018-12-12, § 274. Kommunfullmäktige</p>	
--	--	--

		<p>antog detaljplanen 2019-03-04. Detaljplanen har blivit överklagad. KS beslutade om yttrande 2019-09-02, § 255. MMD upphävde kommunens beslut den 4 mars 2019. Kommunen har överklagat domen till MÖD. Kommunen har fått prövningstillstånd 2020-04-24 till MÖD. MÖD meddelade i dom den 1 februari 2021 att de undanröjer MMDs dom och återförvisar målet till MMD för fortsatt handläggning. MMD har i april 2021 gett kommunen tillfälle att yttra sig, ett yttrande beräknas komma upp i KS för beslut i den 7 juni 2021.</p>	
<p>9434 KFKS 2015/665- 214</p>	<p>Solbrinken- Grundet</p>	<p>KSSU beslutade om start-PM 8 december 2015, § 243. Kvartersdialoger genomförda under feb – maj 2016. Samråd pågick under tiden 2 maj 2017 och 16 juni 2017. Ärendet återremitterades i MSN 26 september 2018. Beslut om granskning MSN 12 december 2018, § 275. Granskning pågick mellan 8 januari 2019 och 12 februari 2019. Beslut om en andra granskning i MSN 25 september 2019. Granskning 2 pågick mellan 1 oktober 2019 och 12 november 2019. MSN tillstyrkte detaljplanen 18 mars 2020, § 49. KS tillstyrkte detaljplanen den 28 september, § 239. KF antog detaljplanen den 12 oktober 2020, § 288. Detaljplanen överklagades till mark- och</p>	<p>EMILAR</p>

		miljödomstolen. KS beslutade om yttrande till domstol 2021-02-22. <b>MMD meddelade i dom 2021-05-18 att överklagandena avslagits.</b>	
9430 KFKS 2014/94- 214	Mjölkudden – Gustavsviks Gård	MSN tillstyrkte Start-PM 2014-04-02 KSSU fattade beslut om Start-PM 20 april 2014. Kvartalsdialoger pågick 13 oktober 2014 – 1 december 2014. Samråd pågick mellan 10 oktober 2016 – 30 november 2016. Granskning pågick under tiden 5 november 2018 och den 10 december 2018. MSN tillstyrkte detaljplanen den 21 oktober 2020, § 236. KF antog detaljplanen den 15 mars 2021, §104. Detaljplanen har blivit överklagad.	TERKAR
9420 KFKS 2011/225- 214	Dalvägen – Gustavsviksvägen	Start-PM tillstyrktes i MSN 2012-04-04. Start-PM antogs i KS 2012-05-28. Kvartersdialoger genomfördes under vintern 2012/2013. Samråd pågick mellan 2015-06-10 – 2015-08-31. Information i MSN 2016-02-17. Ett andra samråd pågick under tiden 2018-11-12-2018-12-19. Granskning pågick mellan 2020-03-24 och 2020-05-05. MSN tillstyrkte detaljplanen den 27 januari 2021. KF antog detaljplanen den 15 mars 2021, § 106. Detaljplanen har blivit överklagad.	KRIKAL
9437 KFKS 2016/756	Knutpunkten, Orminge C	KSSU beslutade om start-PM 25 oktober 2016, § 178. Information om samråd i MSN 2017-12-06. Samråd pågick	TOVMAR/TERKAR

		<p>mellan 16 februari 2018 och 15 mars 2018. Beslut om granskning i MSN 26 september 2018, med tillägg. Granskning pågick mellan 24 oktober 2018 och 21 november 2018. MSN tillstyrkte planförslaget 23 september 2020, § 213. <b>KF antog detaljplanen den 24 maj, 2021.</b></p>	
--	--	---	--

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

### Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020/30	Björknäs 10:124 mfl, Ljungrisvägen 1	Planuppdrag i MSN 2020-04-22. Samråd pågick mellan den 1 december 2020 och 12 januari 2021, samt mellan 2 februari och 15 februari 2021. MSN beslutade om granskning 17 mars 2021. Granskning pågick mellan 25 mars och 15 april 2021. <b>Antagande planeras till MSN 9 juni 2021.</b>	ANNHAL
MSN 2021/7	Bo 28:4, Värmdövägen 746	MSN fattade beslut om planuppdrag den 17 februari 2021, § 35.	TIMKAH
MSN 2021/39	<b>Ändring av del av detaljplan 61, Hermelinsv 17</b>	<b>MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 maj 2021.</b>	<b>KRIKAL</b>

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2020/21	Ändring av del av DP91 och DP633 för fastigheten Lännersta 55:4 m.fl.	Planuppdrag i MSN 2020-08-26. Samråd pågick mellan den 12 november och 21 december 2020. Granskning pågick 3 – 24 februari 2021. MSN antog detaljplanen den 21 april 2021. <b>Planen vann laga kraft den 19 maj 2021.</b>	MAGBO
----------------	--	--	-------