

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Pågående planarbeten

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med **fet stil**.

Handläggare		Ankn	Handläggare		Ankn
Alexander Erixson	ALER	7735	Magnus Bohman	MAGBOH	7955
Alice Söderqvist	ALISOD	7745	Maria Kjell André	MARKJE	9158
Angela Jonasson	AAJ	9445	Matilda Nilsson (Fl)	MATNIL	8469
Anna Hall	ANNHAL	7973	Per Jacobsson	PERJAC	8597
Anders Nordenskiöld	ANDNOR	7916	Rein Martinsson	REIMAR	8556
Carl Arvidsson	CARARV	8915	Simon Sundell	SIMSUN	8923
Emma Castberg	EMMCAS	8012	Sofia Gregorsson (Fl)	SOFGRE	8345
Emilie Warsell	EMILAR	9766	Susanne Werlinder	SUSWER	9442
Emilie Skoglund	EMIHEN	8391	Therese Sjöberg	THEMAR	9362
Erik Melin	ERIMEL	9464	Terese Karlqvist	TERKAR	9479
Jonas Eriksson	JONERI	8392	Torkel Lindgren	TORLIN	9444
Lovisa Gyllensvärd	LOVGYL	9139	Tove Mark (Fl)	TOVMAR	9354
Kristina Källqvist	KRIKAL	9269	Viktor Wallström	VIKWAL	8089
Kristina Nitsch	KRINIT	9273	Ylva Hedin	YLVHED	9477

Fl = föräldraledig

## Sicklaön

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103606 KFKS 2019-00802	Ektorp centrum	Program- och planavtal godkänt i KS 2005-11-28, § 252. Programsamaråd 2007-09-1-2007-10-26. Samråd detaljplan 2009-04-03-2009-05-08. Utställningsbeslut detaljplan MSN 2010-03-10. KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167.	JONERI

		Samråd pågick 2022-04-27-2022-06-23. Ett omtag planeras tillsammans med byggaktören under våren 2025.	
86104611 KFKS 2021-01034	Gamla Landsvägen, Ektorps	KSSU beslutade om nytt Start-PM, 24 september 2019, § 167.	JONERI
86103765 KFKS 2014-00721	Gäddviken	MSN tillstyrkte Start-PM 15 oktober 2014. KS antog Start-PM 1 december 2014. KS fattade beslut om inriktningsbeslut och nytt Start-PM den 12 juni 2023, § 195. Samråd planeras till kvartal 3 2025.	TORLIN
86103682 KFKS 2013-00640	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 215. Planarbetet för ett övertagande av allmän plats har påbörjats under 2024. Samråd planeras till kvartal 2 2025.	KRIKAL
86103677 KFKS 2013-00641	Allmänna anläggningar Danviksstrand	Uppdragsbeslut KS 2012-04-23, § 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05, § 215. Samråd pågick under tiden 15 augusti – 26 september 2024. Granskning planeras till kvartal 1 2025.	KRIKAL
86105063 KFKS 2022-01162	Allmänna anläggningar Finnboda varv	Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23, § 129. Nytt start-PM antaget i KS 2023-03-06, § 86. Samråd pågick under feb – april 2024. Granskning planeras till november-december 2024.	SIMSUN
86103762 KFKS 2018-00443	Nacka port, kvarter Klinten, Sicklaön 82:1	KSSU beslutade om start-PM 18 september 2018, § 171. Samråd pågick 17 juni till 19 september 2022. Den svåra bullersituationen har medfört att ett omtag nu tas i projektet. Ett reviderat inriktningsbeslut planeras ske i KS under hösten.	ANDNOR

86103850 KFKS 2015-00372	Sydvästra Plania	KSSU beslutade om start-PM 13 september 2016, § 147. Samråd pågick mellan 20 april och 18 maj 2017. Markanvisningstävling genomfördes 10 dec 2021 – 28 jan 2022. Markanvisningsavtalet godkändes av KS den 3 oktober 2022. Samråd 2 pågick mellan 22 februari – 26 mars 2024.	EMIHHEL
86103856 KFKS 2015-00870	Västra Nacka strand, dp 5, kajen	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Planarbetet är under uppstart, dialog sker med byggaktör.	MAGBOH
86103857 KFKS 2019-00313	Västra Nacka strand, dp 5, Berget	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 16 december 2015. Informationsärende MSN 2018-03-21. Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner (dp5 a och dp5 b). Inriktningsbeslut KS fattades den 23 maj 2022. Information om samråd gavs på MSN 23-11-15. Samråd pågick under 23-11-28 – 24-01-23. Granskning planeras till kvartal 4 2025.	ANNHAL
86103858 KFKS 2017-00460	Östra Nacka Strand (dp 6)	Delegationsbeslut om start-PM fattades den 28 september 2017. Information om bebyggelsens utformning MSN 17 oktober 2018. Den 12 juni 2023, § 197 beslutade KS om nytt inriktningsbeslut. <b>Samråd planeras till februari – april 2025.</b>	SIMSUN
86103862 KFKS 2016-00889	Järla stationsområde Mitt	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för	ANNHAL

		stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	
86103861 KFKS 2016-00890	Järla stationsområde Syd	KSSU beslutade om Start-PM 3 november 2015, § 217. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	ANNHAL
9262 KFKS 2017-00974	Ljungvägen, ingår i stadsutvecklingsprojektet Birkaområdet	KSSU beslutade 28 oktober 2019 § 299 om start-PM för planläggning av Birkaområdet. <b>Nytt inriktningsbeslut och principöverenskommelse har beslutats i KS den 28 oktober § 277.</b>	YLVHED
86103843 KFKS 2015-00110	Gillevägen - Atlasvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 132. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 126. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103725 KFKS 2015-00023	Fingerörtsvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 128. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 124. Arbetet pågår avseende avtalsfrågor. Samråd pågick 2 nov-7 dec 2023. Granskning planeras till november 2024 – januari 2025.	SIMSUN
86103533 KFKS 2015-00025	Fasanvägen	MSN tillstyrkte Start-PM 24 juni 2015, § 130. KSSU beslutade om Start-PM 11 augusti 2015, § 120. MSN återremitterade samrådsförslaget, § 266, 7 december 2016. Samråd pågick 11 februari till 25 mars 2021. Granskning pågick under feb-mars	ERIMEL

		2023. Antagande planeras till kvartal <b>1, 2025.</b>	
86103793 KFKS 2016-00502	Rotorfabriken	Start-PM beslutades på delegation 19 december 2016. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103848 KFKS 2016-00122	Svindersberg	KSSU beslutade om start-PM den 14 juni 2016, § 103. Planarbetet har legat vilande sedan september 2021. KS beslutade 2023-10-02 § 289 om att minska planområdet till att endast omfatta ytan längs med Värmdövägen.	ANDNOR
86103849 KFKS 2016-00363	Svindersviks skola	KSSU beslutade om start-PM 9 augusti 2016, § 119. MSN-projektet har övergått till KFKS-projekt.	EMMCAS
9238 KFKS 2014-00381	Bergs Gård (planprogram)	Start-PM fattades för Bergs gård 2015-04-27. Information till MSN 2017-01-25. Detaljplanering fortsätter som detaljplaneprogram. Samråd pågick under tiden 2017-11-13-2018-01-11. Informationsärende MSN 2020-04-22. Programarbetet vilandeförklarat mot bakgrund av förlikning mellan tomträttshavare och Nacka kommun. KS noterar information 2020-08-31, § 216 om uppehåll i programarbete och konstaterar att arbete får återupptas efter 2030.	EMMCAS
86103721 KFKS 2016-00783	Mötesplats Nacka	KSSU beslutade om Start-PM 14 mars 2017. Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan pågick mellan den 29 augusti och den 19 september 2017. Tilläggsavtal till principöverenskommelse beslut i	YLVHED

		KF 16 maj 2022. KF beslutade den 17 juni 2024, § 127 att projektet pausas tills vidare.	
86103846 KFKS 2016-00098	Skönviksvägens verksamhetsområde	Start-PM på delegation 2 februari 2016. Reviderat start-PM 23 augusti 2017. Samråd under tiden 4 maj 2018 och 1 juni 2018. Granskning pågick mellan 28 mars och den 23 april 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
99926200 KFKS 2017-00974	Birkaområdet	KSSU beslutade om Start-PM 13 december 2016, § 219. Utökat område; positivt planbesked 2017-03-22. KS beslutade om reviderat start-PM den 28 oktober 2019. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar avtal med ny exploatör. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns. <b>Nytt inriktningsbeslut och principöverenskommelse har beslutats i KS den 28 oktober § 277.</b>	YLVHED
86103716 KFKS 2018-01083	Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01084	Södra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS
86103718 KFKS 2018-01085	Sydöstra Vikdalen	KSSU beslutade om Start-PM den 23 januari 2018, § 4. Planarbetet är vilandeförklarat mot bakgrund av beslut § 86 KFKS 2020/128 i KS den 30 mars 2020 om Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön.	EMMCAS

86103770 KFKS 2016-00778	Bakaxeln	KSSU beslutade om Start-PM den 18 september 2018, § 170. Planarbetet är vilandeförklarat och återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	EMMCAS
86103790 KFKS 2017-00890	Sodafabriken	Start-PM antogs på delegation 2017-11-20. Detaljplanearbetet har varit vilande sedan 2020 och återupptogs i april 2023. Samråd planeras till kvartal 3 2025.	VIKWAL
86103781 KFKS 2017-00957	Norra Nobelberget	KSSU beslutade om start-PM den 5 december 2017, § 262. Information om samråd MSN 16 feb, 2022. Samråd pågick mellan 2022-03-24 - 2022-05-05. <b>Granskning planeras till januari - februari 2025.</b>	VIKWAL
86103853 KFKS 2017-01060	Traversen	KSSU beslutade om start-PM den 10 april 2018. Samråd pågick mellan den 9 mars och 20 april 2020. Digitalt samrådsmöte genomfördes den 23 mars 2020. Återstart av planarbete kvartal 3 2024. Granskning planeras kvartal 2 2025.	EMIHHEL
86103859 KFKS 2020-00321	Tryckluftsfabriken Sickla	KS beslutade om start-PM den 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick november 2021 – januari 2022. Granskning av de sex västra kvarteren skedde december 2023 – januari 2024 efter att detaljplanen delats upp i två delar. MSN tillstyrkte detaljplanen för västra delen 19 juni 2024, § 133. Antagandet inväntar ett undertecknat exploateringsavtal.	ANDNOR
86105459 KFKS 2023-00225	Tryckluftsfabriken – östra delen	KS beslutade om start-PM 7 juni 2021, § 208. Samråd pågick november 2021 – 18 januari 2022. Detaljplanen delades därefter upp i två på grund av osäkerheter i de östra kvarteren kopplade till	MATNIL

		riksintresset för östlig förbindelse. Detaljplanen är vilandeförklarad.	
86103746 KFKS 2019-00416	Henriksdalsbacken – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Samråd pågick mellan 4 februari - 17 mars 2022. Granskning planeras till kvartal 1 2025.	SOFGRE
93102495 KFKS 2019-00492	Henriksdalshöjden – etapp 1	Start-PM antogs på delegation den 13 maj 2019. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMMCAS
86103786 KFKS 2019-00041	Parkkvarter 1	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av start-PM.	PERJAC
86103786 KFKS 2023-00401	Parkkvarter 2	Start-PM antogs på delegation den 29 augusti 2019. KS beslutade den 5 december 2022 om inriktningsbeslut samt revidering av Start-PM. Samråd pågick mellan februari – mars 2024.	ERIMEL
86104497 KFKS 2021-00841	Ny fördelningsstation Skvaltån	KSSU fattade beslut om start-PM den 15 mars 2022, § 44. <b>KS fattade beslut om nytt inriktningsbeslut den 28 oktober 2024, § 276 som innebär ny placering för fördelningsstationen.</b>	THEMAR
86103783 KFKS 2016-00508	Nya Nacka Forum	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, §187. Beslut om samråd föreslogs i MSN den 10 april, 2024. MSN beslutade den 10 april 2024 om återremiss, § 75. Nytt beslut om samråd planeras till kvartal 1 2025.	ERIMEL
86103741 KFKS 2022-00299	Hantverkshuset	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199. Samråd pågick mellan februari - mars 2024.	PERJAC
86103740 KFKS 2022-00300	Utblicken och Förmansbostaden	KS fattade beslut om start-PM den 13 juni 2022, § 199. Samråd planeras till kvartal 3 2025.	TORLIN
86106224 KFKS 2024-00952	GC-bro från Henriksdal till Sickla	KS fattade beslut om start-PM den 2 september 2024, § 215. Samråd planeras till kvartal 4 2025.	ANDNOR





### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

### Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020-00046	Del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6 (Trafikverkets depå)	MSN fattade beslut om planuppdrag den 22 april 2020, §79. Samråd pågick 2021-02-19 till 2021-03-25. Projektet är pausat i enlighet med Trafikverkets önskemål.	ANDNOR
MSN 2020-00053	Saltsjöbadsvägen 20, Sicklaön 339:2	Planuppdrag i MSN 20-06-24, § 166.	ANNHAL
MSN 2024-00087	Södra Skuru, delområde 1 Ektorpsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 136. Samråd planeras till kvartal 4 2025.	LOVGYL
MSN 2024-00088	Södra Skuru, delområde 2 Skurusundsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 137. Samråd planeras till kvartal 4 2025.	LOVGYL
MSN 2024-00089	Södra Skuru, delområde 3 Kristinedalsvägen	MSN fattade beslut om planuppdrag den 19 juni 2024, § 138. Samråd planeras till kvartal 4 2025.	ALISOD

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

## Boo

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103589 KFKS 2016-00911	Dalkarlsängen Södra	Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-11-12. Samråd om ansökan om vattendom pågick under tiden 2019-03-21-2019-04-12. Nytt samråd om ansökan om vattendom pågick under februari 2023. Vattendomen är en del i en tillståndprocess som är parallell med planprocessen. För att kunna genomföra detaljplanen, krävs tillstånd i mark- och miljödomstol.	JONERI
86103588 KFKS 2019-00059	Kil, västra verksamhetsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil. Vilandeförklarad i avvaktan på att fastighetsägaren LE. Lundberg utreder möjlig markanvändning.	JONERI
86103657 KFKS 2018-00243	Kraftledningsstråket i Orminge, Volten	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 14 maj 2019 och 2 september 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning pågick under tiden 2021-10-27 – 2021-12-01. MSN tillstyrkte planförslaget 18 maj 2022. KF antog planförslaget den 20 juni, 2022, § 211. Detaljplanen är överklagad till MMD. MMD meddelade i dom den 30 november 2022 att överklagandet avslogs. MMDs dom är överklagad till MÖD. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen lämnade in yttrandet den	KRIKAL

		<p>20 juni 2023. Den 28 mars 2024 meddelade MÖD att domstolen upphäver kommunens antagandebeslut. Utredning om betydande miljöpåverkan är klar.</p> <p><b>MSN beslutade om granskning den 13 november 2024. Granskning planeras pågå mellan 2024-11-22 och 2024-12-18.</b></p>	
86103654 KFKS 2018-00244	Kraftledningsstråket i Orminge, Pylonen	<p>KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018 § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 augusti och 30 september 2020. Granskning pågick under tiden 2021-11-25 – 2021-12-22. MSN tillstyrkte detaljplanen 29 juni 2022, § 121.</p> <p>Detaljplanen behöver gå ut på ny granskning beroende på ett behov av ändrad höjdsättning och bredd för allmän gata. Granskning 2 planeras till kvartal 1, 2025.</p>	KRINTT
86103649 KFKS 2018-00245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	<p>KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd pågick mellan 19 januari och 23 februari 2021. Granskning planeras till kvartal 1 2025.</p>	KRIKAL
86103502 KFKS 2017-01029	Björknäs-Värmdövägen	<p>KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020. MSN beslutade den 9 juni 2021 om återremiss. MSN beslutade om samråd 2, 2021-11-17. Samråd 2 pågick mellan 2021-11-30 – 2022-01-31. KS beslutade den 3 juni 2024, § 158, i samband med antagande av områdesplan för Björknäs och Eknäs att avbryta detaljplanarbetet för Björknäs-Värmdövägen.</p>	VIKWAL/ EMILAR

86103643 KFKS 2019-00060	Kummelbergets verksamhetsområde - utvidgning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd pågick mellan 2022-02-08 – 2022-03-22. Undersökningssamråd med länsstyrelsen avseende betydande miljöpåverkan pågick tom 20 augusti. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Granskning planeras till feb-mars 2025.	ALER
KFKS 2023-00206	Kummelbergets verksamhetsområde - förtätning	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd avslutat. Sammanställning av synpunkter pågår samt justering av planförslaget. MSN beslutade om granskning den 19 juni 2024. Granskning pågick under tiden 23 augusti – 23 september 2024. <b>Tillstyrkan inför antagande planeras i MSN den 4 december 2024.</b>	ALER
86103543 KFKS 2019-00061	Kocktorpsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 17. Planarbetet är vilandeförklarat eftersom Vattenfall meddelat att nedläggning av kraftledning inte är aktuell ännu. KS beslutade den 3 juni 2024, § 158, i samband med antagande av områdesplan för Björknäs och Eknäs att avbryta detaljplanarbetet för Kocktorpsområdet.	EMILAR
86103541 KFKS 2017-00762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55. Planarbetet är vilandeförklarat på fastighetsägarens begäran.	TERKAR
86103624 KFKS 2021-00116	Tollareslingan	KS fattade beslut om start-PM den 25 oktober 2021, § 340. Samråd planeras till kvartal 3, 2025.	CARARV
86104610 KFKS 2022-00919	Agaten	KS fattade beslut om start-PM den 12 juni 2023, § 196. MSN informerades om samrådsförslag och beslutade om återremiss 18 september, § 182. Samråd planeras till kvartal 1 2025.	REIMAR

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

86103507 KFKS 2013-00543	Verksamhetsområde Orminge trafikplats	KSSU fattade beslut om start-PM den 17 december 2013. Information om samråd gavs i MSN 2021-11-17. Samråd pågick mellan 2021-12-22 – 2022-02-02. KS beslutade om direktanvisning till framtida verksamhetsutövare 2022-10-24. Granskning pågick under tiden 23-10-31 – 23-12-06. MSN tillstyrkte detaljplanen den 14 februari 2024. KF antog detaljplanen den 18 mars, § 51. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har i juni 2024 gett kommunen möjlighet att yttra sig om inkomna överklaganden. Yttrandet beslutades i KF den 14 oktober.	MAGBOH
--------------------------------	--	---	--------

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

### Detaljplaner som antas av MSN

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2023-00045	Björknäs 10:4, Mariedalsvägen 2	MSN fattade beslut om planuppdrag den 24 maj 2023, § 97. Samråd med begränsat förfarande genomfördes i juni 2024. MSN antog detaljplanen den 18 september 2024, § 181. <b>Detaljplanen vann laga kraft den 25 oktober 2024.</b>	ALISOD
----------------	------------------------------------	---	--------

## Fisksätra-Saltsjöbaden

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017, projektet har leget vilande. Dialogen har återupptagits med centrumägaren, angående fortsatt inriktning.	REIMAR
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 - 2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-10. Information om genomfört samråd i MSN 2023-06-21. Beslut om inriktning för fortsatt arbete planeras i MSN tidigast <b>kvartal 1, 2025</b> .	MAGBOH

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

## Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019-00001	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2022-00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering har färdigställts. Samråd planeras till kvartal 1 2025.	REIMAR
MSN 2022-00159	Neglinge depå, Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1, Torsvägen 72	MSN beslutade om planuppdrag den 15 februari 2023, § 26. Samråd pågick under februari - mars 2024. <b>MSN beslutade om granskning den 13 november 2024. Granskning planeras pågå mellan 2024-11-27 och 2025-01-09.</b>	THEMAR
MSN 2023-00100	Del av Kommendörsvägen, Rösunda 38:18	MSN beslutade om planuppdrag 18 oktober 2023. <b>Projektet avses formellt övergå från planprojekt till stadsbyggnadsprojekt, med beslut i KS i december.</b> Samråd planeras till kvartal 2, 2025.	MARKJE
MSN 2024-00148	Marenparkeringen infart, del av fastigheten Älgö 4:7	MSN beslutade om planuppdrag 16 oktober 2024. Samråd planeras till kvartal 1, 2025.	<b>KRIKAL</b>
MSN 2024-00207	Rösunda 42:6 och 42:7, Svartviksringen 12 och 12A	MSN beslutade om planuppdrag 13 november 2024, § 228. Samråd planeras till kvartal 1, 2025.	<b>CARARV</b>





## Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

## Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--

## Älta

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103579 KFKS 2018-00054	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	ERIMEL
86103567 KFKS 2020-00067	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd pågick mellan 23-11-01 – 23-12-13. Granskning planeras till kvartal <b>1 2025</b> .	<b>ERIMEL</b>
86103529 KFKS 2019-00444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. <b>Vilandeförklarad i väntan på att marken saneras och verksamheten upphör.</b>	<b>ERVIMEL</b>
86103658 KFKS 2021-00124	Ältabergs verksamhetsområde	Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd pågick mellan 2023-09-26 - 2023-11-07. Granskning pågick under tiden 3-24 september 2024. <b>Tillstyrkan inför antagande planeras i MSN den 4 december 2024.</b>	CARARV

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--



### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

### Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2024-00163	Tallkottsvägen, Älta 54:18 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag 16 oktober 2024. Samråd planeras till kvartal 2, 2025.	ALISOD
----------------	-------------------------------------	---	--------

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--