

Aktivitetsplan

Avseende samverkansområdet *ungdomar och narkotika* Nacka Kommun

Senast uppdaterad; **2017-02-01**

Nr	Delmål / beslutspunkt	Status	Planerat	Justerat
1.	Föreläsningar Kommunen och polisen ska tillsammans anordna två föreläsningar under våren till föräldrar med tonårsbarn. En för gymnasiet och en för högstadiet, Nackasalen, 21 och 28 mars. Ansvarig: Madelaine Norelius		2017	2017-12-31
2.	#starkutanark Syfte: att stärka unga att säga nej till narkotika. Steg 2: att arbeta vidare gentemot ungas vårdnadshavare – Nacka mot droger och att ha en workshop med ungdomar från Polarna Nacka men även från fritidsgårdarna Ansvarig: Marie Haesert och Madelaine		2017	2017-12-31
3.	Nacka mot droger Inom ramen för stark utan knark sprida föräldrafilmerna om information om cannabis och tips till föräldrar Ansvarig: Marie Haesert		2017	2017-12-31
4.	Kampanjer och utskick		2017	2017-12-31

- Delmålet kommer att uppnås enligt plan.
- Risk för försening. Detta kan bero på försening i en tidigare del av projektet, resursbrist etc.
- Delmålet kommer inte att uppnås enligt plan. Det justerade datumet skrivs i nästa kolumn
- ☑ Delmålet är passerat och samtliga aktiviteter relaterade till delmålet slutförda.

Aktivitetsplan

Avseende samverkansområdet *ungdomar och narkotika* Nacka Kommun

Senast uppdaterad; **2017-02-01**

Nr	Delmål / beslutspunkt	Status	Planerat	Justerat
	Samordna information mellan polis och kommun vid kampanjer och utskick exempelvis skolavslutningsutskick, även med loggor. Ansvarig: Marie Haesert			
5.	Linköpingsmodellen Kommunicera att polisen arbetar med Linköpingsmodellen Utveckla samverkan med polis och socialtjänsten Regelbunden samverkan med polisens narkotikasamverkansgrupp Ansvarig: Johan Kust		2017	2017-12-31
6.	Möte med polis, Minimaria och drogförebyggare Johan bjuder in Elisabeth Axelsson och Marie Haesert till ett möte den 11 april med narkotikasamverkansgruppen inom polisen under våren. Ansvarig: Johan Kust		2017	2017-12-31

- Delmålet kommer att uppnås enligt plan.
- Risk för försening. Detta kan bero på försening i en tidigare del av projektet, resursbrist etc.
- Delmålet kommer inte att uppnås enligt plan. Det justerade datumet skrivs i nästa kolumn
- ☑ Delmålet är passerat och samtliga aktiviteter relaterade till delmålet slutförda.