

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekten SV Lännersta 1A och 1B (projekt 9327 o 9328) i Boo

	Beslut	Datum SV Lännersta 1A	Datum SV Lännersta 1B	Styrelse/ nämnd	Kommentar
	Detaljplanprocessen				
✓	Start-PM, godkännande	1991-12	1991-12	KSAU	
✓	Samråd	1994	1996-06-12	ONB	
✓	Utställning(se nedan*)	1998-06-03	2001-03-21	ONB	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2000-04-12	2002-05-15	ONB	§ 113(1A) §137(1B)
✓	Detaljplan, antagande	2000-05-29	2002-09-16	KF	§ 100(1A) §100(1B)
✓	Detaljplan, laga kraft	2001-06-20	2004-01-22		Efter överklagande
	Gatukostnader				
✓	Start samråd	jan-feb 1995	jan-feb 1995		Gemensam för 1A o 1B
✓	Start utställning	Sep-okt 1996	Sep-okt 1996		Gemensam för 1A o 1B
✓	Gatukostnadsutredning, godkännande	2006-05-08	2006-05-08	KS	Gemensam för 1A o1B § 89
✓	Gatukostnadsutredning Överklagandeperiod	2006-05-08 2008-11-27	2006-05-08 2008-11-27		Regeringsrätten fastställde 2008-11-27 kommunens beslut om uttag av GKE
✓	Fakturering Startdatum Slutdatum	2009-02-11 2014-04-01	2009-02-11 2009-06-01		
	Genomförande				
✓	Utbyggnad	2005-2006	2006-2007		
✓	Garantibesiktning	2009	2009		
	Slutredovisning				
	Projektavslut	2015-11-23	2015-11-23		Beräknad tidpunkt KS