

Status	Orsak	Åtgärd
● Tid	Byte av entreprenör kommer att ske under 2015, vilket skulle kunna försena projektet.	
● Kostnad		
● Produkt		

	Plan./budget	Plan./budget totalt	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Timmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnader (SEK)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	-
Kommentar	

Lägesbeskrivning
Ej startat