

Status	Orsak	Åtgärd	Plan./budget	Plan./budget totalt	Utfall	Prognos	Prognos totalt
● Tid	Planeringsunderlag finns.		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
● Kostnad	Budget kan hållas		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
● Produkt	Beslutad Rambudgeten är för låg för att upprätthålla anläggningen. Detta visas i rapporten från ramböll utifrån inventering 2012.	Tjänsteskrivelse har tagits fram fram för utökad ram, så att investeringens syfte skall uppnås.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risk</b>							
Total risk			-				
Kommentar			Projektet ingår i beslutad ram för åren 2011-2014 och är ett årsprojekt som inte innebär andra risker än väderberoende, vilka ej idag kan utvärderas.				
<b>Lägesbeskrivning</b>							