

Tekniska nämnden

## **Investeringsbeslut ombyggnad av pumpstation Moranverket projekt 90000139, utökad ram**

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen med 1,5 mnkr till totalt 12,5 mnkr för ombyggnad av Moranverkets spillvattenpumpstation.

### **Ärendet**

Rambudgeten för projektet har senast utökats med 5 mkr i beslut 2013-05-08 till 11,0 mkr. Efter genomförd upphandling av den sista etappen har kontrakt tecknats med vinnande lägsta anbud på ca 6 mnkr.

### **Risker och konsekvenser**

Konsekvensen av genomförd upphandling av sista etappen blev att tidigare bedömd kostnad inte kunde inrymmas i den tidigare utökade ramen för projektet. Risken i den här typen av komplicerade arbeten är att det uppstår kostnader utöver grundanbudet för ändrings- och tilläggsarbeten. Den här föreslagna utökade ramen ger möjlighet för den typen av kostnader upp till ca 0,5 mnkr.

### **Bilagor**

Beslut utökad ram maj 2013

Anders Lindh  
Enhetschef  
VA- och avfallsenheten

Dag Björklund  
Teknisk direktör