





Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Överprövning av upphandling	Titta på liknande förfrågningsunderlag och ta hjälp från inköpsenheten vid framtagning av förfrågningsunderlag.
 Kostnad	Högre byggkostnader än kalkylerat och/eller att inte beslut om föreslagen investering fattas i TN, KS eller KF.	Utarbeta en noggrann byggprojektplan med detaljerad beskrivning av alla ingående moment och ha med det i ffu.
 Produkt		

	Plan./budget	Plan./budget totalt	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Timmar	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Kostnader (SEK)	998 630,14	1 500 000,00	60 372,60	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	De risker som innebär avvikelser från kostnadskalkyler kommer att vara minimerade innan själva byggnationen startar. Ett uteblivet beslut om investering kommer att innebära att kommunen svårt kommer att kunna uppfylla ställda mål i gällande och kommande avfallsplan.

Lägesbeskrivning
En fastighet i Älta finns för etablering av mini-AVC. Den ligger i Ältabergs verksamhetsområde och har en storlek på ca 1900m2. Utformning av AVC, MKB, underlag för anmälan till tillsynsmyndighet och underlag för bygglovsansökan kommer att färdigställas under september/oktober -13.