





Status	Orsak	Åtgärd
 Tid		
 Kostnad		
 Produkt		

	BeT tim	BeT tim total	ReT tim	EAC tim
Timmar	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budget	Budget total	Utfall	Prognos	Prognos totalt
Kostnader (SEK)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Effekter (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risk	
Total risk	
Kommentar	

**Lägesbeskrivning**  
 Förprojektering pågår.  
 I juni genomfördes en kväll för medborgardialog..