

Risker

Gång/Cykelbana Grustagsvägen

[90000335]



| ID | Risk | Beskrivning | S | K | S*K | Riskvärde | Åtgärder | Status | Ägare | Riskkostnad |
|----|-------------------------------------|---|---|---|-----|-----------|----------|--------|-------|-------------|
| 7 | Interna resurser | Brist på interna resurser som kan driva projektet | 2 | 4 | 8 | | | Öppen | | |
| 6 | Försenad upphandling av entreprenör | Försening av upphandling sker pga att interna resurser saknas på inköpsenheten. | 4 | 4 | 16 | | | Öppen | | |
| 5 | Utbyggnad försenad pga entreprenör | Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt. Detta kan leda till förseningar. | 3 | 3 | 9 | | | Öppen | | |
| 4 | Markförhållanden | Oförutsedda markförhållanden trots projektering, leder till oförutsedda kostnader | 1 | 3 | 3 | | | Öppen | | |
| 3 | Anbud | Inga eller få inkommer vilket leder till fördyringar. | 4 | 4 | 16 | | | Öppen | | |
| 2 | Anbud | Inga eller få anbud inkommer vilket leder till förseningar. | 2 | 4 | 8 | | | Öppen | | |
| 1 | Bristande kvalitet på handlingar | Bristande kvalitet på handlingar pga kompetensbrist | 3 | 3 | 9 | | | Öppen | | |
| | Total: | | | | | | | | | |