

Risker

Förvaltning/utveckling naturreservat [90000229]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
3	Tidsplanen försenas	Tidsplanen försenas då det är svårt att få tag i rätt virke till anläggningar. Certifierat, tätvuxet osv.	2	3	6			Öppen		
2	För dyra entreprenörer	Entreprenaderna är för dyra eller är för få vilket gör att vi överskrider budget	4	2	8			Öppen		
1	Kvalitet på anläggningarna undermåliga	Entreprenören använder fel material pga kunskapsbrist eller annat. Anläggningarna som vi bygger är av så undermålig kvalitet att vi måste bygga nya.	2	3	6			Öppen		
Total:										