

# Risker

Älgövägen GC-bana [90000134] Obj [194017] [90000134]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
2	Resursbrist entreprenörer	När upphandling sker finns en risk att vi får få anbud och det kan påverka kostnaden om konkurrensen är liten.	4	5	20	↓		Öppen		
1	Överenskommelse med berörda fastighetsägare går ej att nå. <b>Total:</b>	Om överenskommelse ej går att nå kan ytterligare förseningar av projektet uppstå.	2	3	6	↓ ↓		Öppen	Lars Hedrén	