

Risker

Entré Velamsund [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
1	Motstånd från närboende	Motstånd från närboende kan leda till att projektet försenas	1	3	3	Grön
2	Interna resurser	Brist på interna resurser leder till försening och bristfälliga handlingar	2	3	6	Gul
3	Markförhållanden	Markförhållanden kan göra projekteringen blir mer kostsam	2	2	4	Grön
4	Markförhållanden	Markförhållanden kan göra att utbyggnad bli kostsam eller ej möjlig att genomföra	2	4	8	Gul
4	Förankring med Trafikverket	Trafikverket är väghållare för Lagnövägen och lyckas kommunen inte komma överens med Trafikverket finns risk att utbyggnad inte blir av	3	4	12	Röd
5	Reservat och strandskydd	Förslaget kommer inkludera i huvudsak mark inom reservatgränsen och strandskyddad mark. Dispenser kommer troligtvis behövas vilket kan försena eller göra att utbyggnad ej är möjlig	3	3	9	Gul