

# Risker

Kyrkviksparken [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
3	Motstånd från närboende	Om motståndet från närboende blir för stort kan det komma att senarelägga projektet. Konsten att skapa stad kommer att ha en mycket aktiv del i arbetet med att utforma Kyrkviksparken för att på så sätt skapa en positiv bild av projektet.	4	3	12			Öppen		
2	Miljödomsansökan	Exploateringsenheten arbetar med en miljödomsansökan angående reningsanläggning i Kyrkviken. Om den får avslag skapar det helt nya förutsättningar för utformning av Kyrkviksparken. Syftet med parken måste då eventuellt tänkas om och tidplanen förlängs.	3	4	12			Öppen		
1	Utebliven eller försenad investering	Om investeringen inte genomförs eller om den senareläggs kommer de av länsstyrelsen hårt ställda kraven på hantering av dagvatten inte uppfyllas. Detta kan komma att påverka genomförandet av angränsande detaljplaner. Kyrkviksparken blir en del av detaljplanen för angränsande stadsbyggnadsprojektet Sodafabriken. Utformningen av parken behöver därför redovisas i samband med detta planarbetet för att visa på en bra helhetslösning i området. Dessa projekt behöver därför tidsmässigt bedrivas parallellt.	3	5	15			Öppen		
	<b>Total:</b>									