

15 maj 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Natur- och trafiknämnden

§ 89

NTN 2016/727

## Ökad budget breddning av Älgövägen

### Beslut

1 Natur och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige ökar rambudgeten med 3 miljoner kronor för färdigställande av utbyggnaden av gångväg utmed Skyttevägen/ Älgövägen.

2 Natur- och trafiknämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

### Sammanfattning av ärendet

Utbyggnaden av Skyttevägen/Älgövägen startade hösten 2017 och beräknas vara klart våren 2018. Rambudgeten behöver utökas med 3 mnkr på grund av oförutsedda kostnader till följd av förändrad omfattning. Projekteringen upprättades 2011. Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av den tunga trafik som utbyggnaden av VA och väg ute på Älgö medförde.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2018-04-06



Bilaga 1 Karta

### Beslutsgång

Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Natur- och trafiknämnden beslutade att justera paragrafen omedelbart.

-----

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------