

Risker

Trafiksignalanläggningar 2015-2017

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
4	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt/objekt. Detta kan leda till försämrad produkt och förseningar.	2	2	4	!
3	Väder	Utbyggnader försenas pga av snö och kyla.	1	2	2	!
2	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	2	2	4	!
1	Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören	Beställningsunderlaget för objektet skickas sent till entreprenören vilket leder till att de ej hinner med utbyggnad av objektet under året.	2	2	4	!
Total:						!