

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Boo

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9420 KFKS 2011/225-214	Dalvägen – Gustavsviksvägen	Start-PM tillstyrktes i MSN 2012-04-04. Start-PM antogs i KS 2012-05-28. Kvartersdialoger genomfördes under vintern 2012/2013. Samråd pågick mellan 2015-06-10 – 2015-08-31. Information i MSN 2016-02-17. Ett andra samråd pågick under tiden 2018-11-12-2018-12-19. Granskning pågick mellan 2020-03-24 och 2020-05-05. Antagande planeras till kvartal 1, 2021.	KRIKAL
9421 KFKS 2016/911	Dalkarlsängen Södra	Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-11-12. Samråd om ansökan om vattendom pågick under tiden 2019-03-21-2019-04-12.	EMILAR
9428 KFKS 2018/683	Fågelstigen	KSSU fattade beslut om nytt start-PM den 7 augusti 2018, §136. Samråd pågick mellan 20 februari 2019 och 5 april 2019. Beslut om granskning i MSN 19 februari 2020. Granskning pågick mellan 4 mars 2020 och den 15 april 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 23 september 2020, § 214. Antagande beräknas till december/januari 2020/2021.	MAGBOH

9429 KFKS 2013/543-214	Verksamhetsområde Orminge trafikplats	KSSU fattade beslut om start-PM den 17 december 2013. Samråd planeras till december 2020.	MAGBOH
9430 KFKS 2014/94-214	Mjölkudden – Gustavsviks Gård	MSN tillstyrkte Start-PM 2014-04-02 KSSU fattade beslut om Start-PM 20 april 2014. Kvartalsdialoger pågick 13 oktober 2014 – 1 december 2014. Samråd pågick mellan 10 oktober 2016 – 30 november 2016. Granskning pågick under tiden 5 november 2018 och den 10 december 2018. Tillstyrkan i MSN planeras till 21 oktober 2020. Antagande planeras till kvartal 1 2021.	LINGRO
9431 KFKS 2013/660-214	Galärvägen- Kornettvägen	MSN tillstyrkte start-PM 2014-04-02. KSSU beslutade om start-PM 29 april 2014. Kvartersdialog med boende genomfört. Samråd pågick under tiden 15 november 2018 och 20 december 2018. Sammanställning av synpunkter pågår och inväntar gatukostnadsutredning. Granskning planeras till november - december 2020.	FELLIA
9433 KFKS 2015/21-214	Talluddsvägen	MSN tillstyrkte start-PM, och KSSU beslutade om start-PM 11 augusti 2015. Samråd pågick mellan 15 november 2016 och 16 december 2016. Granskning pågick mellan 3 maj 2018 och 31 maj 2018. Granskning planeras till november - december 2020.	FELLIA
9434 KFKS 2015/665-214	Solbrinken-Grundet	KSSU beslutade om start-PM 8 december 2015, § 243. Kvartersdialoger genomförda under feb – maj 2016. Samråd pågick under tiden 2 maj 2017 och 16 juni 2017. Ärendet återremitterades i MSN 26 september 2018. Beslut om granskning MSN 12 december 2018, §	EMILAR

		275. Granskning pågick mellan 8 januari 2019 och 12 februari 2019. Beslut om en andra granskning i MSN 25 september 2019. Granskning 2 pågick mellan 1 oktober 2019 och 12 november 2019. MSN tillstyrkte detaljplanen 18 mars 2020, § 49. KS tillstyrkte detaljplanen den 28 september, § 239. Antagande planeras i KF den 12 oktober 2020.	
9436 KFKS 2018/870	Sarvträsk, Orminge C	Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-22. Information om samråd i MSN 2018-05-23. Samråd pågick mellan 28 maj 2018 och 2 juli 2018. Detaljplanen har efter samråd delats i två nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. Granskning för detaljplan Sarvträsk planeras till kvartal 1, 2021.	TOVMAR
9437 KFKS 2016/756	Knutpunkten, Orminge C	KSSU beslutade om start-PM 25 oktober 2016, § 178. Information om samråd i MSN 2017-12-06. Samråd pågick mellan 16 februari 2018 och 15 mars 2018. Beslut om granskning i MSN 26 september 2018, med tillägg. Granskning pågick mellan 24 oktober 2018 och 21 november 2018. MSN tillstyrkte planförslaget 23 september 2020, § 213. Antagande i KF planeras kvartal 1 2021.	MONSTE TOVMAR
9439 KFKS 2019/59	Kil, västra verksamhetsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 18. Avvaktan med anledning av utveckling i Värmdös del av Kil.	JONERI
93101424 KFKS 2018/243	Kraftledningsstråket i Orminge, Volten	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 14 maj 2019 och 2 september 2019. Samråd planeras till december, 2020.	VIKWAL
93101422 KFKS 2018/244	Kraftledningsstråket i Orminge, Pylonen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018 § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019.	VIKWAL

		Samråd pågick mellan 19 augusti och 30 september 2020.	
93101423 KFKS 2018/245	Kraftledningsstråket i Orminge, Amperen	KSSU beslutade om Start-PM 3 oktober 2018, § 158. Förslaget har varit ute på markanvisning 4 december 2018 och 8 februari 2019. Samråd planeras till december, 2020.	VIKWAL
93101014 KFKS 2017/1029	Björknäs- Värmdövägen	KSSU beslutade om Start-PM 2 maj 2018, § 77. KSSU beslutade om reviderat start-PM 21 maj 2019, § 82. Samråd pågick mellan 29 maj 2020 och 31 augusti 2020.	VIKWAL
93102173 KFKS 2019/60	Kummelbergets verksamhetsområde	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 16. Samråd planeras till kvartal 1, 2021.	ALER
93102174 KFKS 2019/61	Kocktorpsområdet	KSSU beslutade om start-PM 19 februari 2019, § 17.	TIMKAH
9310111111 KFKS 2017/762	Ormingeplan	KSSU beslutade om start-PM 10 mars 2020, § 55.	VIKWAL

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9319 KFKS 2002/301-214	Sydöstra Lännersta, Område W Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen m fl	KS beslut om Start-PM 2005-01-10. Kvartersdialoger januari – februari 2009. Samråd pågick till maj 2011. Återremiss i MSN januari 2013. Beslut om utställning i MSN februari 2013. Utställningen pågick 2013-04-19 – 2013-05-22. Info på MSN 2013-08-28. Planändring för Lännersta 1:870 på samråd 2014-01-21 – 2014-02-13. Samråd av fastighetsplaner för delar av planområdet 2014-03-10 – 2014-04-02. MSN beslutade, 2015-03-25, om ny granskning(utställning). Utställning 2 av plan- och gatukostnader 2015-06-09 – 2015-08-25. MSN beslutade 2016-01-27 att bordlägga ärendet. MSN	THEMAR
------------------------------	---	--	--------

		<p>beslutade 2016-02-17 att bordlägga samt att remittera ärendet till KSSU för förhandling angående strandpromenaden med berörda fastighetsägare. Överenskommelse med fastighetsägarna kunde inte nås. Planen tillstyrktes i MSN, 2016-06-29, § 156, med ändringen att genomförandetiden för strandfastigheterna längs strandpromenaden ändras till 5 år. Samråd med anledning av MSNs beslut pågick till 2016-09-23. Tillstyrktes i MSN 2016-11-09, § 244, och i KS 2016-11-28, § 324. Länsstyrelsen upphävde strandskyddet 2016-11-18 och det reviderade planförslaget antogs i KF 2016-12-12, § 316. Planen överklagades och behandlades av mark- och miljödomstolen mot bakgrund av MÖDs tidigare beslut (Älgö, Vikingshill), har KS beslutat 2017-10-02, § 259, att återta planen för revidering. KFs antagandebeslut upphävdes av MMD 2017-12-15. MSN beslutade om utställning 2018-06-20, § 156. Utställning 3 hölls 2018-09-17 – 2018-10-15. Tillstyrkan i MSN 2018-12-12, § 274. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-03-04. Detaljplanen har blivit överklagad. KS beslutade om yttrande 2019-09-02, § 255. MMD upphävde kommunens beslut den 4 mars 2019. Kommunen har överklagat domen till MÖD. Kommunen har fått prövningstillstånd 2020-04-24 till MÖD.</p>	
90000322 KFKS 2017/285	Myrsjö sportcentrum	<p>Start-PM antaget i KSSU 2017-05-02, § 87. MSN-projektet övergår till KFKS-projekt. Information om samråd i MSN 2018-05-23. Samråd pågick mellan 2018-06-01-2018-08-15. Beslut</p>	ANNELL

		<p>om granskning 2019-10-16 i MSN. Granskning pågick 2019-10-30 – 2019-11-27. Tillstyrkt i MSN 2020-03-18, § 48. KSSU tillstyrkte detaljplanen 2020-03-10, § 66, KS 2020-05-04. Antagande i KF, 2020-05-18. Detaljplanen överklagades till MMD.</p>	
--	--	---	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

<p>9415 KFKS 2010/64-214</p>	<p>Vikingshill/ Sommarbo område C</p>	<p>KS antog start-PM 10-03-29 Samråd pågick till 10-11-24. Utställning pågick till 2011-06-21. MSN tillstyrkt inför antagande 2014-09-17. KSSU tillstyrkt inför antagande 2014-10-07. KS tillstyrkt inför antagande 2014-10-27. Antagen i KF 2014-11-24. Överklagad till Länsstyrelsen. Yttrande behandlades i KS 2015-05-25 och i KF 2015-06-15. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen 2015-09-30. MSN beslutade 2015-12-09 § 250 att ställa ut planen på Utställning 2. Utställningen pågick 2015-12-19 – 2016-01-31. Tillstyrkt i MSN 2016-06-08. Antogs i KF 2016-06-20, § 178. Yttrande till Mark- och miljödomstolen beslutat i KF 2017-03-06. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen i maj 2017. Beslut om granskning i MSN 2017-12-06. Utställning 3 pågick mellan 2017-12-15 – 2018-01-29. Tillstyrktes inför antagande i MSN 2018-05-23, § 115. Tillstyrktes inför antagande i KSSU, 2018-10-09, § 183. Antogs i KF 2018-11-19, § 285. Överklagad till mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog överklagandena 2019-12-19. MMDs dom har överklagats till MÖD, 2020-01-09. MÖD ger inte</p>	<p>THEMAR</p>
--------------------------------------	---	--	---------------

		prövningstillstånd. Detaljplanen vann laga kraft 1 juli 2020.	
9436 KFKS 2018/871	Ormingehus, Orminge C	Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-22. Information om samråd i MSN 2018-05-23. Samråd mellan 2018-05-28-2018-07-02. Detaljplanen har delats i två detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. Beslut om granskning i MSN 2018-12-12, § 276. Granskning pågick 2018-12-19 – 2019-01-28. MSN tillstyrkte planförslaget 2019-06-26, § 153. Nytt beslut om tillstyrkan i MSN 2020-02-19, § 32. Detaljplanen antogs i KF 2020-04-20. Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2020.	MONSTE TOVMAR
9423 KFKS 2015/785- 214	Eols Udde, Omr A, Kummelnäs	KSSU beslutade om Start-PM 8 december 2015, § 244. Samråd pågick mellan 17 maj 2017 och 28 juni 2017. Granskning pågick mellan 25 april 2018 och 20 maj 2018. MSN tillstyrkte detaljplanen 20 mars 2019, §57. KF antog detaljplanen 27 maj 2019, § 187. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Kommunen yttrade sig till MMD 2019-12-19. MMD har avslagt överklagandena. Domen överklagades till MÖD 2020-06-11. MÖD meddelade 2020-09-18 att inget prövningstillstånd kommer att ges. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.	THEMAR

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020/42	Mensättra 1:159, Eriksviksvägen 2A	Planuppdrag i MSN 2020-04-22. Delegationsbeslut om samråd 28 september 2020. Samråd pågår från 1 oktober till 12 november 2020. Granskning planeras till kvartal 1, 2021.	LINGRO
----------------	---------------------------------------	---	--------

MSN 2020/30	Björknäs 10:124 mfl, Ljungrisvägen 1	Planuppdrag i MSN 2020-04-22. Samråd planeras till november- december 2020.	ANNHAL
MSN 2020/21	Ändring av del av DP91 och DP633 för fastigheten Lännersta 55:4 m.fl.	Planuppdrag i MSN 2020-08-26. Samråd planeras till november 2020.	MAGBO
MSN 2020/74	Upphävande av del av stadsplan S 70 för del av fastigheterna Björknäs 1:1 och 1:277, Värmdövägen 628 och Korsbergavägen	Planuppdrag i MSN 2020-06-24, § 165. Samråd planeras till okt-nov 2020.	KRIKAL

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2018/46	Mensättra 19:6, Storholmsvägen 5	Planuppdrag i MSN 2018-09-26, § 210. Samråd pågick under tiden 2019-09-16 - 2019-10-14. Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2019-12- 10 – 2020-01-14. Detaljplaneförslaget blev återremitterat av MSN 2020-03-18, § 50. Detaljplanen antogs i MSN 2020- 05-13. Detaljplanen har överklagats till MMD.	FELLIA
MSN 2019/125	Upphävande av delar av överlappande detaljplaner inom planerat natur- reservat Rensättra	Planuppdrag i MSN 2019-12-11, § 273. Information om samråd i MSN 2020- 05-13. Samråd pågick mellan 26 maj 2020 och 12 augusti 2020. MSN antog planförslaget den 23 september 2020, § 217.	FELLIA
MSN 2020/26	Upphävande av del av OB2 för södra Boo, för Lännersta 1:166, Banervägen 11	Planuppdrag i MSN 2020-04-22. Samråd pågick mellan 10 juni 2020 och 13 augusti 2020. MSN antog planförslaget den 23 september 2020, § 216.	ALER



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--