

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9545 KFKS 2016/934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Projektet är vilandeförklarat.	ANIRON
9554 KFKS 2014/900-214	Fisksätra station, del av upprustning av Saltsjöbanan.	KSSU beslutade om start-PM för Fisksätra entré 10 juni 2014. Samråd pågick mellan 17 mars 2015 och 13 april 2015. KSSU beslutade om nytt start-PM 24 oktober 2017 för Fisksätra entré, som innebar att detaljplan för Fisksätra station ska drivas som separat detaljplan. Detaljplanen för Fisksätra station har legat vilande under 2016 - 2017. Beslut om granskning i MSN 19 februari 2020. Granskning pågick mellan 4 mars 2020 och 2 april 2020. Granskning kommer att göras om pga formaliafel. MSN tillstyrkte detaljplanen den 18 november 2020. KF återremitterade detaljplanen med minoritetsbeslut den 1 februari 2021. Detaljplanen planeras antas i KF den 15 mars 2021.	ANIRON
93101026 KFKS 2017/926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Ärendet väntar på återkoppling från fastighetsägaren NREP.	YLVHED
93102655 KFKS 2019/814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Ärendet väntar på återkoppling från fastighetsägaren Genova om hur arbetet ska fortsätta.	EMIHED

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

<p>9544 KFKS 2017/746-214</p>	<p>Fisksätra Entré</p>	<p>KSSU beslutade om start-PM för Norra centrum 10 juni 2014. KSSU beslutade om ett nytt start-PM 21 oktober 2017, då bytte projektet även namn till Fisksätra entré. Information i MSN 31 januari 2018. Samråd pågick mellan 22 februari 2018 och 5 april 2018. MSN beslutade om granskning 4 juni 2019. Granskning pågick mellan 14 augusti 2019 och 11 september 2019. MSN tillstyrkte detaljplanen 11 december 2019. Återremitterad i KF 20 april 2020 § 99, Kommunfullmäktige antog detaljplanen 18 maj 2020. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen (MMD). KS beslutade om yttrande till domstol 2020-11-30. MMD har avslagit överklagandena 2021-02-16.</p>	<p>ANNELL</p>
<p>9554 KFKS 2014/717-214</p>	<p>Tattby station, del av upprustning av Saltsjöbanan</p>	<p>KSSU beslutade om start-PM 11 november 2014. Planarbetet har legat vilande under 2016 - 2017. Information om samråd i MSN 20 februari 2019. Samråd pågick mellan 13 mars 2019 och 10 april 2019. Beslut om granskning i MSN 19 februari 2020. Granskning pågick mellan 4 mars 2020 och 2 april 2020. Granskning kommer att göras om pga formaliafel. MSN tillstyrkte detaljplanen den 18 november 2020. KF antog detaljplanen den 1 februari 2021.</p>	<p>ANIRON</p>
<p>9535 KFKS 2010/502-214</p>	<p>Morningside Marina</p>	<p>MSN tillstyrkte start-PM 2011-04-27. KS godkände start-PM 2011-05-02 KS. MSN tillstyrkte program 2012-12-12. KS godkände program 2013-02-11. Beslut om samråd 2014-12-10. Samråd pågick mellan 12 februari 2015 och 12 mars 2015. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 17 maj 2017. Granskning pågick mellan 5 september 2017 och 26 september 2017. MSN tillstyrkte detaljplanen 6 december 2017, § 270. MSN beslutade om ny granskning 22 april 2020. Granskning pågick mellan 28 april 2020 och 9 juni 2020. MSN tillstyrkte</p>	<p>ANIRON</p>

		detaljplanen den 21 oktober 2020, § 235. KF antog detaljplanen den 14 december 2020, § 459. Detaljplanen har blivit överklagad.	
--	--	---	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017/168	Ändring av detaljplan för Solsidan (S123, S184 och DP574)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, §241. Samråd pågick mellan 25 april 2018 och 22 maj 2018. Granskning pågick mellan 10 september och 22 oktober 2020. Antagande planeras i MSN den 17 mars 2021.	YLVHED
MSN 2017/167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019/52	Ändring av detaljplan för Älgö 69:1	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 109. Samråd pågick mellan april – juni, 2020. MSN beslutade att avbryta planarbetet 2020-11-18. Ärendet har avbrutits.	TIMKAH
MSN 2019/1	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019/51	Neglinge13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020.	VIKWAL
MSN 2020/12	Baggensudden 15:2, Vikingavägen 42	MSN beslutade om planuppdrag 18 mars 2020, § 52. Samråd pågick mellan 12 november 2020 och 11 januari 2021.	EMIHED

MSN 2020/17	Solsidan 55:10 och 55:11, Dragarstigen 2 och 4	MSN beslutade om planuppdrag 22 april 2020, § 83. Samråd pågick mellan den 3 december 2020 och den 28 januari 2021.	ERIMEL
MSN 2020/4	Rösunda 43:2, Svartviksringen 7	MSN beslutade om planuppdrag 22 april 2020, § 84. Samråd pågick till januari 2021.	TIMKAH
MSN 2020/54	Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7	MSN beslutade om planuppdrag 13 maj 2020, § 114.	ANIRON
MSN 2020/139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289	YLVHED

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--