

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
86103503 KFKS 2016-00934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
86103618 KFKS 2017-00926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar återkoppling från fastighetsägaren.	REIMAR
86103496 KFKS 2019-00814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 - 2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022. Planarbetet är vilandeförklarat.	TERKAR
86103663 KFKS 2020-00998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Information om samråd i MSN i januari 2023. Samråd pågick 2023-02-10 – 2023-04-10. Information om genomfört samråd i MSN 2023-06-21.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-00167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019-00001	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019-00051	Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020. Planarbetet har återupptagits. Granskning planeras ske kvartal 3 2023.	SIMSUN
MSN 2020-00139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289. Samråd pågick 2022-05-04-2022-06-15. Granskning pågick under tiden 2023-04-25 – 2023-05-16.	REIMAR
MSN 2022-00067	Baggensudden, Baggensudden 2:1 m.fl.	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106. Kulturmiljöinventering har färdigställts.	REIMAR
MSN 2022-00159	Neglinge depå, Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1, Torsvägen 72	MSN beslutade om planuppdrag den 15 februari 2023, § 26. Samråd planeras till kvartal 4 2023.	THEMAR



Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--