

# Risker

Utbyggnad cykelstråk Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
5	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt/objekt. Detta kan leda till försämrad produkt och förseningar.	3	3	9	!
4	Väder	Utbyggnaden försenas pga snö och kyla	1	2	2	!
3	Intern förankring	Slutprodukten kan försämrats och försenas pga anpassning efter andra enheter/verksamheter.	2	2	4	!
2	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	1	3	3	!
1	Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören	Beställningsunderlaget för objektet skickas sent till entreprenören vilket leder till att de ej hinner med utbyggnad av objektet under året.	2	3	6	!
<b>Total:</b>						!