












ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
11	Anbud Upphandling	Inga anbud inkommer som uppfyller kostnadskraven eller de tekniska kraven	2	5	10	
10	Installation av automaterna	Kostanden för installation av automaterna ökar pga ej förutsedda markförhållanden eller mer omfattande kabelschakter	2	3	6	
9	Tekniskasystem	I och med färre fysiska automater krävs att all teknik fungerar och kopplar samman olika system. Fungerar inte produkten kommer detta leda till förseningar och kostnadsökningar.	3	3	9	
8	Politisk risk	Politiska beslut försenar införandet vilket påverkar investeringsprojektet	2	4	8	
7	Administrativa rutiner	Förseningar i framtagandet av de administrativa rutiner som erfordras leder till förseningar av införandet	2	3	6	
6	Förenad leverans från konsult	Försenad leverans från konsult leder till kostnadsökningar och förseningar av produkten.	3	3	9	
5	Kommunikation	Insatserna för kommunikation är underskattade, detta kan leda till fördröjningar	3	3	9	
4	Intern förankring	Införandet av parkeringsavgifter kan behöva ta hänsyn till projektet med Nacka bygger stad. Detta kan leda till förseningar.	2	3	6	
3	Upphandling	Upphandlingar överklagas vilket kan leda till förseningar	2	2	4	
2	Markåtkomst	Svårigheter med markåtkomst för automater leder till förseningar och fördröjningar	2	2	4	
1	Överklaganden	Processen med införandet av parkeringsavgifter överklagas av privatpersoner vilket leder till en försenad produkt.	3	3	9	
<b>Total:</b>						