





Risker

Tillfällig infartsparkering Igelboda [90000334]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
9	Interna resurser	Brist på interna resurser som kan driva projektet	2	4	8			Öppen		
8	Förankring mellan interna projekt	Slutprodukten kan försämrats och försenas pga av anpassning efter andra andra projekt.	2	2	4			Öppen		
7	Väderförhållanden	Projekt försenas och fördyras pga snö och kyla	2	3	6			Öppen		
6	Brist på tillgängliga entreprenörer	Projektet försenas pga att entreprenör har andra projekt och hinner inte med utbyggnad.	3	3	9			Öppen		
5	Avslag på bygglov	Marken är detaljplanelagd för järnvägsändamål.	1	5	5			Öppen		
4	Markförhållanden	Risken att oförutsedda markförhållanden framkommer under utbyggnad vilket leder till fördyringar.	4	4	16			Öppen		
3	Markförhållandena	Risken är att oförutsedda markförhållanden framkommer under utbyggnad vilket kan försena projektet.	4	2	8			Öppen		
	Total:					