





Risker

Reinvestering Belysning 2018 [X] [X]

Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status
Nacka bygger stad, Huvudman resurs	Osäkert hur mycket tid som kommer att gå åt i de olika byggprojekten under tiden Nacka bygger stad. Kan vara så att det behövs resurser på el-tjänstemanasidan.	2	2	4			Öppen
Uteblivna ekonomiska medel	Om ekonomiska medel uteblir eller försenas så kan konsekvensen bli hög för att delar av belysnings anläggningen har tjänat ut sin livslängd. trä- och stålstolpar är uttjänade och det finns risk för att de rasar omkull	1	5	5			Öppen
Materiel tillförsel	Inga Fabrikatörer eller grossister håller lager i någon större utsträckning.	1	3	3			Öppen
Resurser för utförande	Finns inte tillräckligt med yrkesmän inom branscen	1	3	3			Öppen
Total:					