






Risker

Reinvestering ledningsnät 2018 [90000336]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Ökad kostnad för avloppshantering	ORSAK: Utebliven reinvestering på avloppsledningsnät KONSEKVENSNÄT: Gamla eller otäta ledningar ger upphov till ovidkommande i spillvattenförande ledning till avloppreningsverk. Det innebär att vi skickar utspätt avloppsvatten vilket leder till ökad kostnad.	4	4	16			Öppen		
4	Hög kostnad för vatteninköp	ORSAK: Utebliven renovering av vattenledningsnät KONSEKVENSNÄT: Otäta vattenledningar medför att dricksvatten läcker ut ur ledningsnätet och inte kommer kunder till nytta. Vattnet som läcker ut får VA-verket inget intäkt för.	4	3	12			Öppen		
3	Utebliven drift- och underhåll	ORSAK: Åtgärd i ledningsnät kan inte genomföras eller uteblir i avsaknad av budget. KONSEKVENSNÄT: - Ökad avhjälpande och akut underhåll. - Risk för skadeärende/ skadestånd som inte täcks av försäkring ökar. - Negativ påverkan på miljö då otäta ledningar läcker ut.	3	3	9			Öppen		
2	Begränsad ledningskapacitet	ORSAK: Uppdimensionering av ledningsnät för att kunna försörja flera invånare uteblir. KONSEKVENSNÄT: - Avloppsledningsnät kan inte ta emot och avledda ökad mängd i samband med förtätningar/ ny exploatering i befintliga bebyggelse. - Underdimensionerat nät kan leda till översvämning inne på fastigheter då avloppsvattnet strömmar bakåt. - Bräddning i pumpstationer orsakad av för klina tryckledningar.	3	4	12			Öppen		
1	Resursbrist	ORSAK: Brist på personal som kan planera och driva projekt KONSEKVENSNÄT: - Planerat underhåll uteblir, endast akuta insatser genomförs - Genomförande av ett planerat projekt försenas eller uteblir	3	3	9			Öppen		
Total:						