

# Risker

Cykel Fisksätra-Nacka C [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
7	Många samtidigt pågående projekt	Många samtidigt pågående projekt riskerar att försena utredningen på grund av samordning och samsyn.	4	2	8	!
6	Utredningen omfattar en lång sträcka med flera olika alternativa lösningar	Utredningen omfattar en lång sträcka med flera olika alternativa lösningar vilket riskerar att tidsmässigt försena arbetet	3	3	9	!
5	Leverans från konsult	Utredning/projektering tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad.	3	2	6	!
4	Pågående detaljplanearbete går emot utredningens syfte	Pågående detaljplanearbete går emot utredningens syfte vilket riskerar att försvåra och försena utredningens genomförande.	3	3	9	!
3	Utredningens omfattning	Utredningens omfattning ökar under utredningens gång vilket riskerar att försvåra och försena utredningens genomförande.	3	3	9	!
2	Samordning med andra projekt	Samordning med andra projekt kan leda till förseningar och lösningar av mindre god kvalitet.	3	2	6	!
1	Resurs- och tidsbrist hos intern personal	Resurs- och tidsbrist hos intern personal	2	3	6	!
	<b>Total:</b>					!