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§  120  

Val av justerare 
 

Beslut 
Johanna Kvist (S) valdes till justeringsperson. 

 

- - - - - 
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§  121  

Anmälningar 
 

Beslut 
Inga anmälningar till detta sammanträde.  

 

- - - - - 
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§  122 KFKS-2025-00685 

Tertialbokslut 2 2025 stadsutveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.  

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 2 2025 avseende stadsutvecklingsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsutvecklingsprocessens ackumulerade resultat till och med augusti 2025 visar ett 
underskott på 22,2 mnkr mot budget, varav 4,6 mnkr avser ordinarie drift och 17,7 mnkr 
projektrelaterad drift. Helårsprognosen uppgår till -58,9 mnkr jämfört med budget -45,8 
miljoner kronor, en avvikelse om -13,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av 
senarelagda intäkter, ett periodiseringsfel från 2024 motsvarande knapp 10 miljoner kronor 
samt lägre intern tidssättning i kombination med högre andel konsulter än budgeterat. 

Väsentliga händelser under perioden är avbrutna förhandlingar om 
tunnelbaneutbyggnaden, framtagande av ett nytt huvudalternativ för bytespunkten i 
Centrala Nacka med pågående förhandlingar om kostnadsfördelning samt reviderad budget 
i flera större projekt, inklusive Värmdövägen och Planiavägen–Järlaleden. Risker kopplas 
till senarelagda intäkter, osäkerheter kring kostnadsansvaret i tunnelbaneprojektet och 
kvarstående fasta overheadkostnader efter omorganisation som genomfördes under våren.  

Helårsavvikelsen bedöms minska något under hösten genom ökad fakturering och ökad 
tidsskrivning i projekten, men årsprognosen kvarstår under budget. Fortsatt fokus är att 
genomföra åtgärdsplaner, säkra intäktsgenerering, styrning och uppföljning av 
projektportföljen samt arbeta fram beslut kring bytespunkt och tunnelbanerelaterade 
åtaganden. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2025 

Bilaga 1. Tertialbokslut 2 2025 för stadsutveckling 

Bilaga 2. Portföljrapport tertial 2 2025 

Bilaga 3. Utökad lägesrapport Norra kusten 

Bilaga 4. Utökad lägesrapport Centrala Nacka 

Bilaga 5. Utökad lägesrapport Sickla Järla 

Bilaga 6. Utökad lägesrapport Förnyelseområden 

Bilaga 7. Utökad Lägesrapport Östra Nacka 
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Bilaga 8. Uppföljning Internkontrollplan 2025 stadsutveckling 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

- - - - - 
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§  123 KFKS-2025-00686 

Yttrande mål- och budget år 2026-2028 stadsutveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nacka kommun står inför en fortsatt men något lägre befolkningstillväxt, vilket påverkar 
bostadsbyggandet. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka skapar nya 
planeringsförutsättningar, särskilt på Sicklaön, och kommunens markinnehav är en viktig 
förutsättning för ekonomin. För perioden 2026–2028 prioriteras en effektiv 
stadsutvecklingsprocess med tydliga tidplaner, digitala verktyg och strukturerade arbetssätt 
för att säkerställa genomförande enligt plan och budget. Fokus ligger på uppföljning, 
förbättrade beslutsunderlag, ökad transparens i kostnadsredovisningen och bevarandet av 
minst 50 procent grön- och blåområden. Budgetförslaget för 2026 innebär en ramökning 
med 7,5 mnkr samt satsningar på förstärkt ledning, tidiga skeden, uppdatering av 
planeringsverktyg och medlemskap i Rättvist Byggande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2025 

Bilaga 1. Yttrande mål- och budget 2026-2028 

Bilaga 2. Investeringsrapport 

Yrkande 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats 
Gerdau (M), och fann att stadsutvecklingsutskottet beslutat i enlighet med detta förslag. 

 

- - - - - 
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§  124 KFKS-2013-00579 

Flytt av stadsbyggnadsprojekt Dalkarlsängen från 
kommunstyrelsen till natur- och trafiknämnden och 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Inklusive redogörelse 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås överföra ansvaret för stadsbyggnadsprojekt Dalkarlsängen, 
beläget i sydöstra Boo, från stadsutveckling inom kommunstyrelsen till natur- och 
trafiknämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Uppdrag att bekräfta dagens 
tillfälliga kretsloppscentral samt att utreda bollplaner kvarstår hos kommunstyrelsen men 
övergår från stadsutveckling till fastighetsenheten. 

Beslutet innebär att tidigare projektmål om att tillskapa bostäder, skola och verksamheter 
utgår. 

I till ärendet bilagt svar på återremiss redogörs för de förtydliganden som 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott efterfrågades, den 8:e oktober 2024, avseende 
alternativ till sluttäckning av Bootippen, möjlighet till fotbollsplaner och Dalvägens 
förlängning.  

Projektflytten från stadsutveckling under kommunstyrelsen innebär i sig inga ekonomiska 
konsekvenser. Ansökan om nya projektmedel för projektets fortsättning söks av respektive 
nämnd enligt ordinarie rutin för tertialbokslut inom investeringsprocessen som en del av 
kommunens budgetprocess.  

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att kvarstående budgetmedel om 76,5 miljoner 
kronor netto ska återlämnas. Upparbetat utfall om -38,6 miljoner kronor netto föreslås inte 
följa med i överföringen.   

En analys och bedömning av upparbetade investeringsmedel har skett i enlighet 

med gällande redovisningsregler för investeringar och förgäveskostnader. Vilket resulterat i 
att cirka 13 miljoner kronor ska förgävesrapporteras. Trots gällande redovisningsregler har 
kommunen i praktiken nytta av det arbete som har genomförts i projektet. Bland annat har 
projektet tagit fram en systemhandling för området där Dalvägen med möjlighet till 
busstrafikering ingår. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2025 

Bilaga 1. Svar på återremitterat ärende 

Bilaga 2. Ärendeöversikt 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

- - - - - 
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§  125 KFKS-2025-00736 

Tilläggsavtal till Markgenomförandeavtal för 
stadsbyggnadsprojekt Verksamhetsområde Orminge 
trafikplats, del av fastighet Tollare 1:3 samt Lännersta 
10:1, Boo 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå Tilläggsavtal till Markgenomförandeavtal för 
Verksamhetsområde Orminge trafikplats enligt bilaga 1 till detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet rör ett tilläggsavtal till markgenomförandeavtal för stadsbyggnadsprojektet 
Verksamhetsområde Orminge trafikplats enligt bilaga 1.  

Projektområdet är beläget i norra Boo direkt norr om väg 222 och direkt öster om 
Ormingeleden. Stadsbyggnadsprojektets syfte är att genom en detaljplan skapa attraktiva 
ytor för verksamheter om cirka 15 000 kvadratmeter. Projektområdet utgörs av 
kommunalägd mark och Nacka kommun har ingått markgenomförandeavtal om 
marköverlåtelse med exploatören Tranviks Udde Fastigheter AB som ska etablera 
varumärket Porsche samt en drivmedelstation inom projektområdet. 

Tidigare ingånget avtal innehöll tidiga antaganden om markens beskaffenhet som visat sig 
vara oriktiga när ytterligare utredningar har hunnit göras. Detta har lett till att 
huvudprinciper för projektet inte skulle kunna hållas och detta tilläggsavtal har tagits fram 
för att tillse att huvudprinciperna bättre kan följas. 

Tilläggsavtalet specificerar att klausul §5.3.1 i ingånget avtal ska utgå. Detta innebär att 
Nacka kommun inte längre är ansvariga för sulfidmassor inom projektet. Nacka kommun 
ska dock vara behjälpliga med att anvisa plats för de massor som regleras under § 5.3.1 och 
i övrigt bistå med samordning av masshantering. Vidare har en justering av tidpunkt för 
erläggande av exploateringsersättningen inom projektet överenskommits. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2025 

Bilaga 1. Tilläggsavtal till Markgenomförandeavtal Orminge Trafikplats 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta.  

Mikael Carlsson (NL) meddelade att han ej deltar i beslutet.  

Protokollsanteckning 
Alva Dahn, lät anteckna följande för Socialdemokraterna: 
I mars 2024 skrev vi bland annat följande: “Vi socialdemokrater är inte emot att man 
utvecklar områden med plats för nya verksamheter, men vi vill att man tar ett helhetsgrepp 
när nya platser bebyggs som påverkar ett större område, eller som i det här fallet en hel 
kommundel. Socialdemokraternas största kritik är dock den otillräckliga analysen av hur 
den totala trafikmiljön i Boo påverkas vid genomförande av stadsbyggnadsprojektet 
verksamhetsområde Orminge trafikplats. Detta är något kommunen behöver ta ansvar 
för.” Det är oroväckande att vi nu nås av tilläggsavtal som en konsekvens av “oriktiga 
antaganden om markens beskaffenhet”. Mängden sulfidmassor som funnits på platsen är i 
större omfattning än tidigare trott. Det är ett bekymmer att det återkommande dyker upp 
tilläggsavtal eller omarbetningar som en konsekvens av att det politiska styret arbetar för 
fort och utan fullständig information. 

- - - - - 
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§  126 KFKS-2021-00801 

Tilläggsavtal om partsbyte i exploateringsavtal för 
stadsbyggnadsprojekt Knutpunkten, Orminge 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande. 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget tilläggsavtal till exploateringsavtal med 
Orminge Fastighets 3 KB och Orminge RD AB avseende fastigheten Orminge 52:1, 
kvarter Hantverkshuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Orminge 52:1, kvarter Hantverkshuset, ingår i stadsbyggandsprojekt 
Knutpunkten och ägs av Orminge Fastighets 3 KB. Mellan kommunen och Orminge 
Fastighets 3 KB finns ett exploateringsavtal för att reglera genomförandet av kvarter 
Hantverkshuset. Orminge Fastighets 3 KB har informerat kommunen att de avser att sälja 
fastigheten till Orminge RD AB. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2025 

Bilaga 1 Tilläggsavtal till exploateringsavtal 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

 

- - - - - 
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§  127 KFKS-2015-00370 

Tilläggsavtal till exploateringsavtal 2 och 5 samt ny 
säkerhet för stadsbyggnadsprojekt Kvarnholmen, på 
fastigheterna Sicklaön 38:1, Sicklaön 38:2 och Sicklaön 
38:3, Västra Sicklaön 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget tilläggsavtal till exploateringsavtal 2 
med Kvarnholmen Utveckling AB för fastigheterna Sicklaön 38:1, Sicklaön 38:2 
och Sicklaön 38:3 inom stadsbyggnadsprojekt Kvarnholmen, enligt bilaga 1 till 
exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2025. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget trepartsavtal för exploateringsavtal 5 
med Kvarnholmen Utveckling AB och JM AB för fastigheterna Sicklaön 38:1, 
Sicklaön 38:2 och Sicklaön 38:3 inom stadsbyggnadsprojekt Kvarnholmen, enligt 
bilaga 2 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2025. 

3. Kommunstyrelsen godkänner av JM AB och Peab AB utställd borgen, enligt bilaga 
3 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet rör tilläggsavtal, trepartsavtal och ny borgensförbindelse för 
stadsbyggnadsprojektet Kvarnholmen.  

Ny borgensförbindelse är nödvändigt med anledning av ändrade ägandeförhållanden i 
Kvarnholmen Utveckling AB (”KUAB”). I föreslagen borgensförbindelse ingår ägarna JM 
AB och Peab AB i borgen för KUAB. 

Kommunen föreslås ingå tilläggsavtal till exploateringsavtal 2 med KUAB. Förändringar i 
detta avtal behandlar mindre ändringar av marköverlåtelser. Tilläggsavtalet leder till att 
kommunen slipper ansvar för förvaltningen av en teknikbyggnad. 

Ett trepartsavtal föreslås också mellan kommunen, KUAB och JM. I trepartsavtalet övertar 
JM AB KUAB rättigheter och skyldigheter avseende länkplatta i exploateringsavtal 5. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2025 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

 

- - - - - 
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§  128 KFKS-2024-00563 

Uppföljning utbyggnad av tunnelbana till Nacka 2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Stockholm har tillsammans med Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun, 
Järfälla kommun och staten genom Stockholmsförhandlingen ingått ett avtal om utbyggnad 
av tunnelbanor och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Huvudavtal med tillhörande 
Delprojektavtal och Tilläggsavtal 2021 innehåller finansiering för utbyggnad av tre 
tunnelbanelinjer och åtagande om nya bostäder. Arbete med utbyggnaden av tunnelbana till 
Nacka påbörjades 2020 och trafikstart beräknas till 2030.  

Nacka kommun har fram till och med 2024 fakturerats 1 206 miljoner kronor (inklusive 
KPI). I redan fakturerade medel ingår en förskottering från Nacka enligt avtalet. 
återbetalning görs när bostadsåtagandet är uppfyllt. Även om bostadsåtagandet inte skulle 
uppfyllas, sker återbetalning år 2040. 

Totalt har 19 detaljplaner antagits sedan 2014 med koppling till bostadsåtagandet i avtalet. 
Dessa detaljplaner beräknas tillsammans skapa förutsättningar för cirka 6 100 nya bostäder 
varav närmare 3 000 bostäder färdigställts. Med nuvarande marknadsförutsättningar och 
prognoser för befolkningstillväxt ser Nacka kommuns utmaningar med att nå målet om 13 
500 färdigställda bostäder på västra Sicklaön till 2040. Kommunens förutsättningar att 
uppfylla bostadsåtagandet påverkas även av ändringar av riksintressen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2025 
Bilaga 1. Årsrapport 2024 Stockholmsförhandlingen 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

Protokollsanteckning 
Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nackalistan anser att Tunnelbanan är ett viktigt tillskott för att skapa en attraktiv och 
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lättillgänglig kollektivtrafik i Nacka. Vi tycker dock att bostadsåtagandet i 
Stockholmsförhandlingen är orimligt för Nacka. Kommunen har lovat 13 500 nya bostäder 
på Västra Sicklaön, men hittills har endast cirka 2 900 färdigställts. Med nuvarande byggtakt 
och marknadsläge är det uppenbart att målet inte kommer att nås, oavsett hur många 
detaljplaner som tas fram. Att trycka på för att driva fram planer så fort som möjligt utan 
goda förutsättningar riskeras kommunens ekonomi och risken att man helt fokuserar på att 
skapa så många bostäder som möjligt i stället för som vi vill, fokusera på att skapa en 
trevlig, trygg och trivsam kommun. Vi oroar oss också för att projektet redan drabbats av 
betydande kostnadsökningar och riskutfall för hittills till hundratals miljoner kronor. Just 
nu pågår förhandlingar om hur fördyrningarna ska hanteras och det är inte klart hur mycket 
som faller på Nackas skattebetalare. 

Tomas Ottosson lät anteckna följande för Vänsterpartiet: 
Vänsterpartiet noterar att regeringens förhandlare på uppdrag av regeringen inte klarat av 
sitt uppdrag med givna förutsättningar. Idén att lägga in faktorn Östlig förbindelse för att 
färdigställa ett avtal om ekonomisk fördelning av de ökade kostnaderna för den utbyggda 
tunnelbanan till Nacka enligt huvudöverenskommelsen och tilläggsavtalet 2021 var helt 
omotiverat. Det ena gäller kollektivtrafik och riskerar nu med denna oskicklighet från 
regeringens sida försena och fördyra färdigställandet av tunnelbanan till Nacka. 
Östligförbindelse är att ge ökade geografiska utrymmen i Nacka för motorvägstrafik, det 
ger alltid mer transporter som klimatmålen inte kan klara av utan att överskrida 
klimatmålen, det blir ännu större utsläpp av växthusgaser. Det är motsatsen till 
kollektivtrafiksatsningen på tunnelbanan till Nacka. Fokus i förhandlingarna skulle 
självklart varit att klara finansieringen av tunnelbaneavtalet för att kunna färdigställa en 
viktig kollektivtrafiksatsning som på långsikt har förutsättningar att minska biltrafiken i 
Nacka och utsläpp av koldioxid. 

 

- - - - - 
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§  129 KFKS-2004-00135 

 
Projektavslut stadsbyggnadsprojekt Lövberga 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9409, 
Vikingshillsvägen. Information i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och natur- och trafiknämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsprojekt 9384 Lövberga är klart att avslutas. Stadsbyggnadsprojektet är ett så 
kallat förnyelseområde och syftet var att ta fram en detaljplan som möjliggör för 
permanentboende genom utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp samt upprustning 
av vägar.  

Detaljplanen (Detaljplan 357) antogs av kommunfullmäktige i mars 2005 och utbyggnaden 
av området färdigställdes under 2013.  

Projektet redovisar vid projektavslut ett sämre resultat än budgeterat, ett ekonomiskt 
underskott om -3,4 miljoner kronor i förhållande till budgeterat netto om -3,0 miljoner 
kronor.  

Projektet har varit långdraget och har kantats av förändringar i kommunens rutiner, i nya 
styrdokument, bristande i rutiner för projektering samt utmaningar vad som gäller 
ersättning av gatukostnader.  

Aktivering av investeringar genomfördes i samband med att anläggningar slutbesiktigades 
år 2013. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2025 

Bilaga 1. Projektavslut 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

 

- - - - - 



 
22 (43) 

 2025-09-16 
 
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                    Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§  130 KFKS-2025-00566 

Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av 
anläggningsarbeten sydöstra Lännersta (Område W) 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår Kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar att inleda upphandling av anläggningsarbeten i Sydöstra 
Lännersta (Område W) i enlighet med inköpsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 21 
augusti 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingens syfte är att upphandla en entreprenör för utförandeentreprenad av 
anläggningsarbeten sydöstra Lännersta (Område W). 

Längden på avtalet föreslås vara cirka tre (3) år och start planeras till maj 2026.  

Målet med avtalet är att säkerställa tillgängligheten av entreprenör som kan utföra 
entreprenaden på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet för att ge ett maximalt värde 
för skattemedel. Vidare mål med avtalet är att säkerställa att arbetet sker på ett miljömässigt 
och säkert sätt.    

Krav på entreprenören föreslås omfatta bland annat, teknisk och yrkesmässig kompetens, 
krav på miljö- och kvalitetsledningssystem, krav på arbetsmiljöplan samt krav på 
begränsning av miljöfarliga ämnen och på att hanteringen av avfall sker på ett miljövänligt 
sätt.  

Kompetens- och erfarenhetskrav föreslås ställas på personal i arbetsledande befattning. 
Mer specificerade krav och nivån för respektive krav är avsikten att behovs- och 
marknadsanalysen ska ge svar på.  

Utvärderingsmodellen som föreslås är det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Beräknat sammanlagt värde för avtalet är cirka 150 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2025 

Yrkanden 
Johanna Kvist (S) yrkar, med instämmande av Desha Svenneborg (MP) och Tomas 
Ottosson (V), på ett tillägg enligt följande: 
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”Att ärendet kompletteras med ett villkor om kollektivavtal eller avtal i nivå med centrala 
kollektivavtal.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut, det utsända förslaget och ett 
tilläggsyrkande från Johanna Kvist.  

Ordföranden började med att ställa det utsända förslaget mot avslag och fann att utskottet 
hade beslutat i enlighet med detta.  

Därefter ställde ordföranden tilläggsyrkandet från Johanna Kvist mot avslag och fann att 
utskottet hade avslagit tillägget.  

Protokollsanteckning 
Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nackalistan vill vara tydliga med att vi i grunden är emot hur dessa projekt finansieras. I 
Nacka används gatukostnadsavgifter som innebär att enskilda fastighetsägare tvingas bära 
orimligt höga kostnader för kommunala investeringar. Vi anser att vägar, vatten, avlopp 
och annan infrastruktur är ett gemensamt ansvar och ska finansieras solidariskt via 
kommunens budget, inte vältras över på enskilda hushåll. Att fortsätta driva stora 
anläggningsprojekt genom denna modell riskerar både rättvisan och förtroendet för 
kommunen. 

Desha Svenneborg lät anteckna följande för Miljöpartiet: 
Miljöpartiet välkomnar att krav kommer ställas i enlighet med det nya klimat- och 
miljöprogrammet och kommer följa upp detta då det inte exakt framgår vilka krav det kan 
tänkas handla om. Att ta ett större grepp kring upphandlingar är något vi efterfrågat länge 
och trycker på för i olika upphandlingar, så det är verkligen bra att dessa aspekter nu finns 
med. Som vi ser det behöver en behovsanalys kompletteras med frågeställningar även kring 
vad kommuner vill med olika upphandlingar och bjuda in brett till tidiga samtal med 
leverantörer för att få en uppfattning kring hur marknaden ser ut och därmed ställa 
relevanta krav. Trappstegsmodeller med krav som ökar med tiden är också sådant som kan 
vara relevant sett till klimat- och miljö. Mervärdesmodeller med fiktiva prisavdrag för 
leverantörer som uppfyller vissa upphandlingsmål ser vi också som en väg att premiera 
hållbara upphandlingar. 

- - - - - 
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§  131 KFKS-2025-00826 

Tertialbokslut 2 2025 fastighetsenheten 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.  

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 2 2025 avseende fastighetsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende avser tertialbokslut 2 2025 för fastighetsenheten under kommunstyrelsen. 
Perioden för bokslutet kännetecknas av en väl fungerade verksamhet med fokus på 
utveckling och samarbete.  

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett utfall på 8,6 miljoner kronor, vilket är en 
positiv avvikelse på 32,9 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en 
avvikelse från budget på 3,0 miljoner kronor.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2025 

Bilaga 1. Tertialbokslut 2 2025 fastighetsenheten                         

Bilaga 2. Uppföljning internkontrollplan T2 2025 fastighetsenheten 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

 

- - - - - 
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§  132 KFKS-2025-00827 

Yttrande Mål och budget 2026-2028 fastighet och 
byggprojektledning 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighet och byggprojektledning söker 50,4 miljoner kronor i driftbudget och 187,1 
miljoner kronor i investeringsbudget för år 2026. De närmaste åren kommer verksamheten 
att arbeta för att minska vakanser, stärka kundnöjdheten, minska klimatutsläppen, öka 
digitaliseringen och utföra sina uppdrag för nackabornas bästa. Affärsmässighet och 
konkurrensneutralitet ska ligga till grund för kommunens uppdrag att tillhandahålla 
välfärdsfastigheter.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2025 

Bilaga 1. Mål och budget 2026-2028 fastighet och byggprojektledning                        

Bilaga 2. Tabell projekt Mål och budget 2026-2028 fastighet och byggprojektledning 

Yrkande 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats 
Gerdau (M), och fann att stadsutvecklingsutskottet beslutat i enlighet med detta förslag. 

Protokollsanteckning 
Tomas Ottosson lät anteckna följande för Vänsterpartiet: 
Det föreslagna medlemskapet i föreningen Rättvist byggande ser bra ut. Vänsterpartiet har 
efterfrågat i de flesta upphandlingar att det bör krav ställas om hållbar arbetsmiljö, lön och 
semesterrätt vilket samtidigt förhindrar arbetslivskriminalitet.  Det ser ut som föreningen 
Rättvist byggande ställer liknade villkor vilket vi välkomnar. Vi ser dubbla vinster med det. 
Ett hållbart arbetsliv för de som kommer utföra upphandlade kontrakt och ett regelverk 
som syftar till att förhindra kriminalitet och möjliggöra en konkurrens i upphandlingen 
mellan företag på lika villkor. 
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§  133 KFKS-2024-00773 

Nacka bollhall utökade drift- och investeringsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende avser utbyggnad och upprustning av Nacka Bollhall för att möjliggöra fortsatt 
elitseriespel för Skuru handboll samt förbättra hallens funktionalitet och tillgänglighet. 
Projektet omfattar både investeringar och underhållsåtgärder, inklusive utökad 
publikkapacitet, tillgänglighetsanpassningar, energieffektivisering och tekniska 
uppgraderingar. 

Under projekteringen har ytterligare behov identifierats som medför en föreslagen 
budgetutökning om 15,0 miljoner kronor, vilket innebär att den totala projektbudgeten 
uppgår till 61,0 miljoner kronor. Projektet genomförs som en totalentreprenad som 
startade under april 2025 och planeras att färdigställas i februari 2026. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2025 

Yrkande 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats 
Gerdau (M), och fann att stadsutvecklingsutskottet beslutat i enlighet med detta förslag. 

Protokollsanteckning 
Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nackalistan är förvånade över att flera av åtgärderna som nu lyfts fram inte ingick i den 
ursprungliga beställningen. Dessa tilläggsarbeten fördyrar projekten rejält och visar återigen 
på kommunens bristande projektstyrning. Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi tycker det 
är bra att hallen byggs och att den moderniseras för att kunna möta framtida behov. Vi 
hoppas att dessa tillägg inte leder till stora förseningar som drabbar föreningslivet. Detta är 
dock ännu ett exempel på hur bristande planering skapar onödiga kostnader för 
skattebetalarna, vi anser att kommunen bör se över hur det gång efter gång kan bli så här 
och åtgärda det. 
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§  134 KFKS-2025-00807 

Komponentutbyten 2028 
Projektnummer 94106652 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande.  

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att ärendet inför kommunstyrelsen 
kompletteras med LCC-beräkningar för att synliggöra kostnadsbesparande 
komponentutbyten. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett ständigt behov av underhåll och reinvestering av kommunens egenägda 
fastigheter. Medel för komponentutbyten finns för närvarande beviljade fram till och med 
2027. En omfattande statusbesiktning av kommunägda fastigheter har genomförts de 
senaste åren i syfte att säkerställa såväl ändamålsenliga lokaler och bostäder för 
kommunens verksamheter som ett ansvarsfullt användande av investeringsmedel. För att 
kunna hålla en kvalitativ underhållsnivå bedöms även komponentinvesteringar om totalt 
55,0 miljoner kronor behövas för år 2028, 50,0 miljoner kronor i investeringsmedel och 5,0 
miljoner kronor i driftsmedel. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2025. 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Desha Svenneborg (MP) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL) och Mats 
Gerdau (M), på ett tillägg enligt följande: 

”Miljöpartiet yrkar att ärendet inför kommunstyrelsen kompletteras med LCC-beräkningar 
för att synliggöra kostnadsbesparande komponentutbyten.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut, förslaget från Mats Gerdau 
(M), och ett tilläggsyrkande från Desha Svenneborg (MP).  

Ordföranden ställde först förslaget från Mats Gerdau mot avslag, och fann att utskottet 
hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
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Därefter ställde ordföranden tilläggsyrkandet från Desha Svenneborg mot avslag och fann 
att utskottet hade beslutat att bifalla tillägget.  

 

- - - - - 
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§  135 KFKS-2025-00806 

Komponentutbyten 2026 - Tilläggsbeslut 
Projektnummer: 93104908 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande.  

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar för egen del att ärendet inför 
kommunstyrelsen kompletteras med LCC-beräkningar för att synliggöra 
kostnadsbesparande investeringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Det nödvändiga behovet av medel för att upprätthålla underhållet av kommunens 
fastighetsbestånd på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra lokaler, bedöms vara 55,0 
miljoner kronor för år 2026, 50,0 miljoner kronor i investeringsmedel och 5,0 miljoner 
kronor i driftsmedel. Den redan beviljade projektbudgeten uppgår i dagsläget till 44,0 
miljoner kronor, där 40,0 miljoner kronor avser investeringsmedel och 4,0 miljoner kronor 
avser driftsmedel. 

Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och 
utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd. Syftet är att vidmakthålla den tekniska 
livslängden samt att minimera risken för person- och sakskador. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2025. 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Desha Svenneborg (MP) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL) och Mats 
Gerdau (M), på ett tillägg enligt följande: 

”Miljöpartiet yrkar att ärendet inför kommunstyrelsen kompletteras med LCC-beräkningar 
för att synliggöra kostnadsbesparande investeringar.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut, förslaget från Mats Gerdau 
(M) och ett tilläggsyrkande från Desha Svenneborg (MP).  
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Ordföranden ställde först förslaget från Mats Gerdau mot avslag och fann att utskottet 
hade beslutat i enlighet med detta förslag. 

Därefter ställde ordföranden tilläggsyrkandet från Desha Svenneborg mot avslag och fann 
att utskottet hade beslutat att bifalla tillägget.  

 

- - - - - 
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§  136 KFKS-2022-00561 

Nya Näckenbadet - Tilläggsbeslut 
Projektnummer: 90000321 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny simhall ska uppföras på samma fastighet där det befintliga Näckenbadet i 
Saltsjöbaden tidigare låg. 

Investeringsmedel om sammanlagt 338,6 miljoner kronor har tidigare beslutats för 
genomförandet av den nya simhallen samt 34,3 miljoner i driftkostnader. 

Under det senaste året, när projektet har gått in i full produktion, har det visat sig att 
markens förutsättningar har varit sämre än förutsett, vilket har lett till ökade 
saneringskostnader samt utökade kostnader för bergvärme. Även indexkostnader har stigit 
över tidigare beräknad budget. Detta beror delvis på ett osäkert omvärldsläge.   

Tidigare beviljade medel behöver således öka med 12,8 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2025. 

Yrkande 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats 
Gerdau (M), och fann att stadsutvecklingsutskottet beslutat i enlighet med detta förslag. 

Protokollsanteckning 
Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nya Näckenbadet är ett skräckexempel på hur kommunens projekt fördyras och frågan är 
om det någonsin var en realistisk kalkyl vi fattade beslut på från första början. Vi kan 
konstatera att alternativet som vi kämpade för, att bygga den nya simhallen i Fisksätra hade 
förutom alla de fördelar vi argumenterade för under debatten nu visat sig vara en mer 
ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar. En Simhall i Fisksätra hade med stor 
sannolikhet redan varit på plats och öppen samtidigt som det hade blivit en billigare lösning 
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än den man nu bygger. En simhall i Fisksätra beräknades kosta ca 120 miljoner medan 
Näckenbadet nu snabbt närmar sig 400 miljoner.    

Desha Svenneborg lät anteckna följande för Miljöpartiet: 
Turerna kring sorgebarnet Näckenbadet bara fortsätter, en katastrofal investering som 
aldrig borde ha gjorts. Svårigheterna framgick tidigt och att platsen var illa vald var något 
Miljöpartiet såg redan då för över 10 år sedan. Frågan är hur många tilläggsinvesteringar 
och år ytterligare vi får se innan det första simtaget är taget i denna simhall? 

- - - - - 
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§  137 KFKS-2025-00713 

Investeringsbeslut för renovering av Nacka gymnasium 
Hus C 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att verksamheten även fortsättningsvis kan bedriva undervisning i 
ändamålsenliga och funktionella lokaler föreligger ett behov av omfattande 
underhållsåtgärder. Investeringen föreslås resultera i en totalentreprenad som omfattar 

byte av ventilationssystem för att säkerställa god luftkvalitet och bidra till minskad 
energiförbrukning, tillskapande av RWC för att säkerställa tillgänglighet för alla, 

uppdatering av elsystem samt injustering av värmesystem i syfte att effektivisera 
energianvändningen, stamrenovering samt renovering av ytskikt för att möta det långsiktiga 
behovet av underhåll. Åtgärderna är nödvändiga för att lokalerna ska motsvara dagens krav 
på arbetsmiljö, tillgänglighet och hållbarhet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2025 

Yrkande 
Mats Gerdau (M) yrkade enligt följande: ”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats 
Gerdau (M), och fann att stadsutvecklingsutskottet beslutat i enlighet med detta förslag. 

 

- - - - - 
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§  138 KFKS-2024-01054 

Informationsärende - tilldelning ramavtal byggservice  

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar informationen rörande 
utvärderingsprocessen i upphandlingen av ramavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunens annonserade upphandling av ramavtalet har anbud inkommit. Genomgång 
av samtliga anbud och utvärdering pågår alltjämt. Förslag till beslut är planerat att läggas 
fram till kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2025 och kommer då att 
innehålla en redogörelse av upphandlingens utvärdering och förslag till tilldelningsbeslut. 
De ekonomiska konsekvenserna av upphandlingen är i nuläget inte klarlagda utan beräknas 
kunna presenteras i samband med kommunstyrelsens sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2025 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

Protokollsanteckning 
Desha Svenneborg lät anteckna följande för Miljöpartiet: 
Det är bra att en trappstegsmodell med krav som successivt ökar används här, även om vi 
tycker trappstegen kunde vara högre än de ambitioner som här finns för att vara i linje med 
de höga mål vi har i klimat- och miljöprogrammet och där upphandlingar blir en viktig del 
för att nå kommunens mål. 

- - - - - 
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§  139 KFKS-2021-00587 

Information om utbyggnad av park i Finnboda 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för politikerinitiativet ”Ytan nedanför HSBs studentbostäder” har en tillfällig 
park anlagts i Finnboda. Parken innehåller funktioner som lek, hundrastgård och 
mötesplatser med grill och pingisbord. Materialet är i så stor utsträckning som möjligt 
återvunnet. Biologisk mångfald har främjats genom plantering av träd och buskar och stora 
ängsytor. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2025 

Bilaga 1. Presentation av projektet Finnboda äng 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

Protokollsanteckning 
Peter Zethraeus lät anteckna följande för Moderaterna: 
Det är verkligen glädjande att se det fina arbete som lagts ner på Finnboda Äng av enheten 
för Natur och Stadsmiljö under Natur och Trafiknämnden. En otrygg plats med 
förorenade jordmassor. Med satsningar på återbrukat material och med en stark vision har 
man här skapat en attraktiv plats för boende i området, med hundrastgård, lekplats, grill, 
boule och picknikyta mm. En plats för alla.  Det är så här vi ska jobba, kostnadseffektivt, 
hållbart och med Nackaborna i fokus. Med utgångspunkt från ett politiskt initiativ av KD, 
tillspetsat med ett initiativ från Nackamoderaterna om mera grönska längs Nackas norra 
kust har det här verkligen blivit en succé. Vi Nackamoderater är väldigt positiva till 
resultatet och det mottagande parken fått av boende i området. Nu jobbar vi vidare med 
torg och kajer i Finnboda och Kvarnholmen, det nya Nacka tar form.   

Karin Teljstedt lät anteckna följande för Kristdemokraterna: 
När vi Kristdemokrater 2021 lade det politikerinitiativ som blev startskottet till 
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förvandlingen av denna plats var vår förhoppning att göra en ful och potentiellt otrygg 
plats till en trygg och attraktiv plats för gemenskap och samvaro. Vid den tidpunkten var de 
tomma barackerna fortfarande kvar och var utsatta för förstörelse och på väg att bli ett 
otryggt tillhåll i området. Frågan väcktes till liv och relativt snabbt därefter försvann 
barackerna och halva ambitionen med vårt initiativ var därmed uppfylld. Först i slutet av 
2023 behandlade kommunstyrelsen vårt politikerinitiativ och arbetet med hur ytan kunde 
tillföra området något positivt kom i gång på allvar. Även medborgare kom under perioden 
in med tankar om att göra denna plats mer attraktiv. Precis i linje med vad vi ville. Den 
andra halvan av vårt initiativ (dvs göra ngt fint och uppskattat där) har nu blivit verklighet 
och när vi i juni i år kunde inviga parken var det med stor glädje! Att en ful och otrygg plats 
förvandlats till en fin park för lek, samvaro och gemenskap i området känns fantastiskt. 

Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nackalistan tycker att detta är en bra och trevlig användning av området och något som vi 
gärna tittar på om det kan göras i andra områden också. Vi har nyligen föreslagit att man 
t.ex. ser över möjligheterna att skapa en tillfällig park nedanför munspelet på Kvarnholmen. 
Parker och gemensamhetsytor är väldigt viktiga för att skapa liv och trivsel i 
bostadsområden. 

Desha Svenneborg lät anteckna följande för Miljöpartiet: 
Det här är ett fint exempel på hur man med enkla medel kan omvandla en ouynyttjad plats 
till en mötesplats. Det är helt i linje med både vårt förslag om ett grönt paket där 
stadsodling och grönare ytor med fokus på biologisk mångfald är en del, men också vårt 
förslag om wasted spaces, aktivering av bortglömda och oanvända ytor. Synd bara att 
denna mark kan bli ett gigantiskt schakt för att anlägga östlig förbindelse, en motorväg som 
endast Miljöpartiet och Vänstern är emot. 

- - - - - 
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§  140 KFKS-2025-00539 

Motion om trafikkaoset under Saltsjöbanans renovering 
samt nödvändiga åtgärder (SD) 
Inkom den 28 april 2025 från Esa Örmä (SD) 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.  

Kommunfullmäktige noterar att ersättningstrafiken för Saltsjöbanan fungerar sedan den 2 
juni 2025 då full ersättningstrafik återinfördes. Det noteras även att Nacka kommun är med 
och delfinansierar nödvändig ersättningstrafik enligt avtal. Intentionen bakom förslagen i 
motionen är därmed uppfyllt. Kommunen bevakar fortsatt att full ersättningstrafik 
bibehålls till dess att Slussen åter är slutstation för Saltsjöbanan. Motionen är därmed 
färdigbehandlad. 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås i första hand att Nacka kommun snarast ska återuppta förhandlingar 
med Region Stockholm för att få fram trafik med ersättningsbussar från alla de orter som 
Saltsjöbanan normalt betjänar. I andra hand föreslås att Nacka kommun finansierar den 
ersättningstrafik som är nödvändig med kommunala medel till Region Stockholm. I tredje 
hand föreslås att Nacka kommun finansierar nödvändig ersättningstrafik med kommunala 
medel och genom eget avtal med privat trafikbolag.    

Sedan den 2 juni 2025 har trafikförvaltningen inom Region Stockholm återinfört full 
ersättningstrafik för Saltsjöbanan. Nacka kommun betalar för ersättningstrafiken enligt 
avtal i den utsträckning kommunen orsakar behov av ersättningstrafik. Trafikenheten inom 
Nacka kommun bevakar fortsatt att trafikförvaltningen inom Region Stockholm står fast 
vid sitt besked om att bibehålla full ersättningstrafik längs hela Saltsjöbanan tills dess att 
Slussen åter är slutstation.   

Kommunstyrelsen har bedömt att motionen är budgetpåverkande. Efter att motionen har 
behandlats i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kommer motionen därför att 
hanteras i samband med ärendet om mål- och budget i såväl kommunstyrelsen som 
kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse den 21 augusti 2025 

Bilaga 1. Motion om trafikkaoset under Saltsjöbanans renovering samt nödvändiga åtgärder  
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Bilaga 2. Protokollsutdrag från natur- och trafiknämndens sammanträde den 26 augusti 
2025 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till utsänt förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

- - - - - 
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§  141 KFKS-2024-00637 

Motion - Bevara rivningshotade gula villan på 
Sjötorpsvägen 12 
Inkom den 20 maj 2024 av Konstantin Irina och Lina Olsson (NL) 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar att arbetet om ett bevarande av 
gula villan och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom fastigheten Sicklaön 115:4 
hanteras inom ramen för pågående detaljplanearbete för Sodafabriken och att kommunens 
arbete i övrigt sker i linje med intentionerna i motionen. Motionen är därmed 
färdigbehandlad. 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att kommunen ska verka för att byggnaden Gula villan på 
Sjötorpsvägen 12 som ligger inom området för planprogram Plania inte rivs under tiden 
som detaljplaneprocessen pågår samt att kommunen utreder om byggnaden i första hand 
kan bevaras på sin befintliga plats och i andra hand flyttas till en annan lämplig plats.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kulturnämnden och miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Kulturnämnden föreslår att förslagen i motionen bifalls. Det 
föreslås att en byggnadsantikvarisk inventering med bedömning av såväl exteriöra som 
interiöra kulturvärden för villan görs och att villan bevaras under pågående 
detaljplaneprocess. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att motionsförslaget om 
bevarande behöver värderas och utredas inom ramen för det pågående planarbetet för att 
möjliggöra ett samlat ställningstagande. På så sätt kan olika alternativ prövas och 
konsekvenser för pågående planering och tänkt stadsutveckling värderas och hanteras som 
del av den ordinarie planprocessen. En del av utredningsarbetet bör handla om att 
komplettera den antikvariska bedömningen från 2013 med en mer fullständig analys som 
inkluderar invändiga värden och platsens sammanhang. En viktig utmaning för att 
möjliggöra ett bevarande av villan handlar om att hitta en funktionell planstruktur där 
byggnaden tillsammans med intilliggande villa Tomtebo ges en meningsfull plats samtidigt 
som tillräcklig yta kvarstår för de nya bostäder och de övriga funktioner som planen syftar 
till att möjliggöra så att projektet blir ekonomiskt genomförbart. Ytterligare en aspekt för 
ett långsiktigt bevarande är att i samråd med fastighetsägaren hitta en lämplig funktion för 
de byggnader som sparas. Om ett bevarande inom projektet inte bedöms som möjligt ser 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden små möjligheter för kommunen att säkra att byggnaden 
sparas. 
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Juridik- och kanslistaben delar miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag att frågan om 
bevarande värderas inom ramen för den pågående detaljplaneprocessen. En sådan 
prövning möjliggör en samlad bedömning av konsekvenserna för stadsutvecklingen och 
ekonomisk genomförbarhet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2025  

Bilaga 1. Motionen 

Bilaga 2. Protokollsutdrag kulturnämnden  

Bilaga 3. Protokollsutdrag miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instämmande av Johan Krogh (C) och Monica Brohede 
Tellström (L), bifall till utsänt förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och 
fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat att bifalla detta. 

Protokollsanteckning 
Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan: 
Nackalistan tackar för motionssvaret. Vi håller med tjänstemännens förslag att kommunen 
ska utreda de kulturhistoriska värdena av gula villan på Sjötorpsvägen inom ramen för det 
pågående detaljplaneprojektet Sodafabriken. Att det inte går att skydda byggnader med 
kulturhistoriska värden på oplanerad mark är ett av många starka argument för att 
planlägga den oplanerade marken i kommunen. Det är en fråga som Nackalistan drivit i 
flera år och vi har därför lagt en högre budget för projektet omoderna planer i vårt 
budgetförslag. Vi förutsätter att kommunen i dialog med fastighetsägaren upplyser denne 
om kommunens vilja att denna bibehåller byggnaderna och håller dem i gott skick, under 
perioden som detaljplanearbetet pågår. 

 

- - - - - 
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§  142  

Övriga frågor 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens stadutvecklingsutskott noterade informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin McCarthy, projektchef, Sara Andersson, projektchef och Sandra Tiidus, projektchef 
redovisade aktuella projekt gällande förnyelseområden i Nacka.  

 

- - - - - 
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