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Exploateringsredovisning T3 2014 - beslut om ny budget
for sju stadsbyggnadsprojekt

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslar kommunstyrelsen fatta foljande beslut.
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige fatta foljande beslut.

Kommunfullmiaktige faststiller exploateringsbudgeten och ¢kar den totala
investeringsbudgeten med 14,3 miljoner kronor enligt redovisade revideringar.

Arende

Exploateringsverksamheten omfattar 201 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet
att ge forutsattningar for fler bostiader och verksamhetslokaler i kommunen. 2015 vintas 15
projekt avslutas. Senaste budgetjusteringen gjordes i samband med tertialbokslut tva 2014.
Sammantaget for projektportfoljen foreslas en budgetiandring sa att nettokostnaden 6kar
med 14,3 miljoner kronor. For sju projekt foreslas budgetforandringar. Den storsta
budgetforandringen berér projektet Tvirbanan dir kostnaderna okar med 14,8 miljoner
kronor till foljd av ledningsarbeten. Kostnaderna i projektet studentbostiader Ektorp okar
med 3,6 miljoner kronor till f6ljd av 6kade kostnader f6r ombyggnaden av Ektorpsvigen,
marksanering och administrativa kostnader. I'6r projektet Omrade W minskar kostnaderna
med 4,4 miljoner kronor.

Handlingar i drendet

Exploateringsenhetens tjansteskrivelse den 26 januari 2015
Bilaga 1, Projekttabell, alla projekt

Bilaga 2, Projekttabell, projekt med ny budget

Bilaga 3, Projektbeskrivning for projekt med ny budget
Bilaga 4, Projektlista

Yrkanden

Rolf Wasteson (V) yrkade, med instimmande av Sidney Holm (MP), att Morningside
Marina och Osterleden utgar som projekt.

Mats Gerdau (M) yrkande, med instaimmande av Jan-Lric Jansson (IKDD), bifall till
exploateringsenhetens forslag.
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Khashayar Farmanbar (S) anmilde att han ¢j deltar i drendets behandling pa grund av jiv.

Beslutsgang

Med avslag pa Rolf Wastesons yrkande beslutade stadsutvecklingsutskottet i enlighet med
Mats Gerdaus yrkande.

Reservation

Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav foljande.

“Vinsterpartiet vill att projekten Morningside marina och Ostetleden utgar ur beslutet.
Morningside ar ett projekt for ett exklusivt boende utan kollektivtrafik pa ndra hall. Det ar
diligt for miljon och det 4r ocksa daligt ur ett jamstalldhetsperspektiv — det ir ofta kvinnor
som aker kollektivt, &ven bland den grupp ménniskor som detta projekt vinder sig till.
Osterleden ir ett projekt som bygger pa 6kat bilikande. Pa sikt kommer bilikandet att
minska 1 regionen av miljo- och resutsskil. Redan nu miste istillet satsning goras pa
kapacitetsstark och bekviim kollektivtrafik. Projekt av den hir typen fungerar som
gokungar som tringer ut dessa nédvandiga satsningar.

Nar det galler Kvarnholmsbron ar det ett projekt som Viansterpartiet motsatt sig. Aven det
av miljoskal da det ocksa uppmuntrar till 6kat bilikande. Samtidigt sa ar uppgifterna om
kostnaderna for bron missvisande. Det bidrag som kommer fran exploateringen pa
Kvarnholmen var, nir beslutet om medfinansiering togs, bara till en del avsedda f6r bron,
resten for andra infrastrukturinvesteringar som paverkas av byggandet pa Kvarnholmen.
Nu har hela beloppet lagts pa bron vilket gor att den set betydligt billigare ut for
Nackaborna men den minskningen far istallet kommunen, och dirmed Nackaborna, istillet
punga ut med 1 de andra projekten. Detta ar ctt vilseledande sitt att redovisa kostnadet,
detta f.6. utan forindrade beshat.”

Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet for Miljopartiets
stadsutvecklingsutskottsgrupp.

Protokollsanteckningar
Christina Staldal (NL) lat anteckna foljande.

“Projekt som Nackalistan har varit sarskilt kritiska till 4r fornyelsen av sédra Linnersta och
Gammeludden. Det ér viktigt att hela detta omrade behandlas som den historiska juvel det
ar och de senaste forslagen ar en bit battre dn de tidigare. $a lite ingrepp som méjligt borde
ske, diremot ér det positivt med en hygglig promenadvig. Helst borde inte Gammeludden
byggas ut utan den historiska miljon borde bevaras intakt anser Nackalistan.
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F'ornyelsen av vigen i Boo Gardsomradet ir en annan kulturhistoriskt ytterst viktig del dar
storsta hansyn maste tas till att minimera ingreppen vid renovering av viagen mot Boobadet.
Opinionen mot den fyrkantiga planen for renovering visar att man inte ar intresserad av
varsamhet i renovetingen. Det dr en stor kulturhistorisk skandal att gora ett ingrepp 1 den
nivan 1 Boovigen ned mot Boobadet. Med forhallandevis enkla medel kan ett annat och
mycket battre resultat uppnas. Den miljémissiga fragan 4r ocksa vad som ska prioriteras,
bilférbindelse och parkering anda framme vid badet eller att ga nagra hundra meter och
patkera bilen f6re backen upp mot Boo Gard.

Vagrenoveringar i fornyelseomraden borde goras med stérsta mojliga samverkan med
fastighetsigarna sa att den enskilda nyttan av dessa upplevs som stor. Sa har inte skett
under hela processen med fornyelseomraden. Nackalistan ar kritiska mot detta och mot
nivan pa manga renoveringar i fornyelseomraden, liksom dven en del jutister som anser att
den enskildes egendomsritt krinks 1 hanteringen i enlighet med EU-rittens uppfattning i
fragan.

Nackalistan motsitter sig hur enskilda byggherrar kan fa tillstand att exploatera virdefull
naturmark nara Kummelnasvigen och skala av det mesta av triid och natur for att bygga
radhus. De boende dr mycket upprérda 6ver detta och ifragasitter den hardexploatering
dessa ingrepp innebir. Det stor ocksa i stor motsittning mot vilken frihet en enskild
fastighetsagare har att gora forandringar dar man upplever att det 4r mycket starkt
begrinsat. Hir kan en byggherre offra alla trid och glatt springa i matrken och gora sar i
vardefull natur.

En utbyggnad av Morningside Marina borde inte ske enligt de planer som nu féreligger
trots att de ar lite andrade. De flesta fakta talar emot detta, inte minst liget och karaktiren
pa de planerade husen. Nackalistan motsitter sig detta starkt och ir férvanade att man anda
gar vidare med drendet trots stort motstand fran de boende. Barnperspektivet ar satt pa
undantag eftersom den fria lekytan ar starkt begransat. Husens utformning ir fortfarande
inte anpassad efter den virdefulla arkitektoniska miljon i Saltsjo-Duvnis.
Kvarnholmsbron byggs och finansieras med allmén skatt i Nacka. Samtidigt ska en annan
bro byggas, Skurubron, dér invanarna i 4ratal ska betala notan per 6verfart som
Trafikverket borde betala. Orittvisan 1 hanteringen ar mycket stor. Att Kvarnholmsbron
ocksa innebar ett ingrepp i naturen f6r Ryssbergen ar en annan viktig negativ faktor liksom
att nirboende 1 Vikdalen belastas med yttetligare avgaser och buller. Nackalistan ville inte
ha bron men nu dr den ett faktum och nyttan ar begransad. Nackalistan motsitter sig
vidare den bebyggelse som tar Ryssvikenomradet i ansprak. Hela konstruktionen kommer
ytterligare att 6ka pa miljobelastning och ar onodig.

Okad bebyggelse i Alphyddan borde snarast andras till att inte byggas alls utan att man
hittar en annan plats for detta, anser Nackalistan. Forslaget borde utga. ”

Kaj Nyman (§) lat anteckna foljande.

”Vid flera tillfallen har den socialdemokratiska gruppen papekat vikten att kunna folja
forandringar i exploateringsbudgeten 6ver tiden. Vi har respekt for att det kan vara svart att
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med precision forutsiga kostnader tidigt i processen. Dirfor dr det naturligt att viss
forandring sker 1 exploateringskostnaderna Gver tid. Vissa projekt blir dyrare och en del
billigare. Dock dr det viktigt att dessa forandringar éver tid gar mot ett neutralt resultat, dvs
manga blir dyrare som billigare. Tyvarr har vi fortfarande inte fatt se en sammanstallning
over historiken av exploateringsbudgetens utveckling och férutsagbarhet éver tiden. Den
sammantakning som vi har gjort 6ver de senaste fyra aren visar dock pa ett kraftigt
minustesultat éver tid. Darfor vill vi att kommunstyrelsen tar sitt ansvar att f5lja upp
forutsigbarheten av kalkylerna.”
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