
 

AVTAL 

Mellan Nacka kommun, org.nr: 212000‐0167 nedan kallad Nacka och Trafikverket org.nr: 202100‐

6297 nedan kallad Trafikverket, tillsammans gemensamt kallade Parterna, har träffats följande 

finansieringsavtal för ombyggnad av trafikplatserna Skvaltan och Kvarnholmen utmed väg 222 

Värmdöleden inom Nacka kommun, Stockholms län. 

§ 1 Bakgrund 

En gemensam Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) mellan Nacka, Trafikverket och Trafikförvaltningen har 

genomförts för de föreslagna åtgärderna, kallad Åtgärdsvalsstudie samordnad trafikplanering i 

centrala Nacka (KFKS 2015/304‐224). Syftet med ÅVS‐arbetet har varit att utifrån förutsättningarna 

om bebyggelseutvecklingen i centrala Nacka, ny tunnelbana, överdäckning av väg 222 Värmdöleden 

med tillhörande bussterminal samt flytt av väg 222 Värmdöleden, analysera hur trafiksystemet i 

anslutning till väg 222 Värmdöleden ska fungera.  

Parallellt med tecknandet av detta avtal kommer det också att tecknas övergripande avtal om 

planeringsförutsättningar, framtagande av handlingar mm för ny tunnelbana respektive 

överdäckning av väg 222 Värmdöleden med tillhörande bussterminal samt flytt av väg 222 

Värmdöleden. 

Nacka och Trafikverket är eniga om att en ombyggnad av trafikplats Skvaltan inklusive komplettering 

av ett fjärde körfält på viss sträcka av väg 222 Värmdöleden samt trafikplats Kvarnholmen (nedan 

kallat Trafikplatserna), inklusive indragning av befintlig trafikplats Nacka C, på väg 222 Värmdöleden 

är nödvändig för att trafikförsörja centrala Nacka i enlighet med framtagen ÅVS och efterföljande 

principöverenskommelse. För att kunna realisera nya trafikplatskopplingar mot länsväg 222 

Värmdöleden samt borttagning av befintlig trafikplats Nacka C, krävs handlingar enligt Väglagen. 

Trafikverket har ingen erinran mot att handlingar tas fram för nya Trafikplatser i enlighet med ovan 

nämnd ÅVS, men har inga medel för finansiering av framtagande av handlingarna.  

Trafikplatserna finns inte med i gällande Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 

2014‐2025. 

§ 2 Ikraftträdande och giltighet 

Villkoren i detta avtal träder i kraft först när följande förutsättningar är uppfyllda: 

Principöverenskommelse efter slutförd ÅVS undertecknas av samtliga parter, och 

Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutar att godkänna detta avtal genom beslut som vinner 

laga kraft. 

§ 3 Avtalets syfte  

Syftet med detta avtal är att reglera finansiering av planläggning samt framtagande av handlingar 

enligt Väglagen för att ge rådighet för en om‐ och tillbyggnad av Trafikplatserna i enlighet med 

framtagen ÅVS.  



 

§ 4 Parternas åtagande 

Parterna är överens om att samordna planprocesser för vägplaner och detaljplaner.  

Nacka 

Nacka ansvarar för planeringsprocessen enligt Plan‐ och Bygglagen med framtagande av erforderliga 

detaljplaner för Trafikplatserna. 

 Nacka ska beredas möjlighet att delta i arbetet med framtagande av vägplanehandlingar. 

Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för planeringsprocessen enligt Väglagen med framtagande av vägplaner för 

Trafikplatserna. Trafikverket utser projektledare som leder arbetet med att ordna en 

projektorganisation, handla upp konsult och att i enlighet med Väglagen ta fram erforderliga 

handlingar fram till och med fastställelseprocess.  

En förutsättning för Trafikverkets åtagande är att finansiering av föreslagna åtgärder erhålls enligt § 

5. 

§ 5 Finansiering 

Trafikplatserna finns inte med i gällande Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 

2014‐2025. Trafikverket har därmed inte några medel för finansieringen av dessa. Trafikverket har 

däremot ingen erinran mot att handlingar tas fram för Trafikplatserna i enlighet med ovan nämnd 

ÅVS, förutsatt att Nacka bekostar framtagandet av de vägplaner som erfordras för Trafikplatserna. En 

indikativ kostnad för de båda vägplanerna är totalt 10 miljoner SEK. Trafikverket kommer successivt i 

takt med att projektet fortskrider föra dialog med Nacka för mer detaljerad kännedom om 

vägplanernas kostnad. 

Trafikverket har rätt att fakturera Nacka för de faktiska kostnader som Trafikverket har till följd av 
framtagandet av vägplaner, vilket utöver egen tid och utlägg också inkluderar kostnader för 
upphandlade konsulter. Fakturering sker månadsvis med betalning inom 30 dagar. Trafikverket 
ansvarar för att Trafikverkets egna kostnader samt kostnader för upphandlade konsulter redovisas så 
att de kan granskas av Nacka. 
  
Nacka bekostar själva egen tid och utlägg till följd av framtagandet av vägplaner, vilket även 

inkluderar framtagandet av erforderliga detaljplaner inom den egna kommunen. 

Nacka ska utan kostnad för Trafikverket tillhandahålla befintligt kartmaterial för framtagande av 

erforderliga handlingar. 

Trafikverket ansvarar för att Trafikplatserna förs fram i arbetet med revidering av kommande 

Länsplan. I det fall Trafikplatserna blir finansierade genom kommande Länsplan ska Trafikverket, när 

rådighet till detta ges, kompensera Nacka i den omfattning länsplanen medger för de kostnader som 

Nacka har haft med anledning av framtagandet av vägplanerna. Om Trafikplatserna däremot inte 

omfattas av kommande Länsplan ska annan part än Trafikverket vara ansvarig för finansieringen av 

Trafikplatsernas produktion. 



 

Vägplanerna för Trafikplatserna kommer inte kunna fastställas utan att finansiering för produktion är 

säkerställd. 

§ 6 Genomförande 

Parterna ska verka för att samutnyttja planeringsresurser i arbetet med vägplaner och tillhörande 

detaljplaner och bruka de möjligheter som ges i respektive lagstiftning till samordning av processen.  

En gemensamt tillsatt styrgrupp ska tillse ett integrerat arbetssätt så att de båda projektgrupperna 

samordnas på ett effektivt sätt. 

Framtagande av handlingar enligt Väglagen 

Trafikverket leder och samordnar arbetet med formella vägplaneprocesser för Trafikplatserna 

inklusive behovet av samråd mm samt tillståndsprövning. 

Arbetet med framtagande av erforderliga handlingar kommer att påbörjas med projektplanering från 

2016‐08. Arbetet leds av Trafikverket, som utser ansvarig projektledare. Trafikverket upphandlar 

konsult för upprättande av handlingar i samråd med Nacka.  

I samband med att kontrakt om konsultstöd ska tecknas av Trafikverket har Nacka möjlighet att 

ompröva eller häva detta avtal. Om Nacka häver avtalet ska de faktiska kostnader som Trafikverket 

har haft fram till den tidpunkten bekostas av Nacka. 

Framtagande av handlingar enligt Plan‐ och Bygglagen 

Nacka leder och samordnar arbetet med formella detaljplaneprocesser för Trafikplatserna inklusive 

behovet av samråd mm samt tillståndsprövning.  

Arbetet med framtagande av handlingar har påbörjats för gata mellan trafikplats Skvaltans och 

Skönviksvägen. Ny detaljplan för trafikplats Kvarnholmen planeras att starta under augusti 2016. 

Arbetena leds av Nacka, som utser erforderlig organisation. Trafikverket medverkar vid granskning av 

de detaljplaner och handlingar som Nacka tar fram.  

Utbyggnad av Trafikplatserna  

Inför en utbyggnad av Trafikplatserna ska ett genomförandeavtal tecknas mellan Trafikverket och 

Nacka för Trafikplatserna. Genomförandeavtalet ska bl a reglera finansiering och Parternas 

ansvarsförhållande för dess utbyggnad.  

§ 7 Tidplan 

Fastställda vägplaner respektive lagakraftvunna detaljplaner beräknas kunna vara uppfyllda till senast 

20190630. 

Parterna är överens om att verka för att minimera tiden för planläggning genom att till exempel 

utreda förutsättningar för förenklad planläggningstyp och att se över möjligheterna att prioritera 

formell hantering av vägplanerna hos länsstyrelsen och Trafikverkets planprövning. 

 

 



 

§ 8 Parternas samarbete 

Trafikverket ska fortlöpande ge Nackas kontaktpersoner insyn i och kontinuerligt informera om 

arbetet med vägplaner samt kalla Nackas kontaktpersoner till gemensamma möten för avstämning 

av arbetet. 

Nacka ska fortlöpande ge Trafikverkets kontaktpersoner insyn i och kontinuerligt informera om 

arbetet med detaljplan samt kalla Trafikverkets kontaktpersoner till gemensamma möten för 

avstämning av arbetet. 

I det fall att endera Part väljer att utifrån egna omständigheter avbryta processen för planering av 

Trafikplatserna ska motparten kompenseras för de utlägg och kostnader som orsakas till följd av 

beslutet. 

§ 9 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 

rätt och på Kommunens hemort. 

§ 10 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 11 Överlåtelse 

Detta avtal får inte utan Kommunens, genom kommunstyrelsen, eller Trafikverkets skriftliga 

medgivande överlåtas på annan. 

 

******************************* 

Avtalet undertecknas i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm    För Nacka kommun 

Solna den    2016    Nacka den    2016 

 

……………………………………………………..    ……………………………………………………… 

XXX        XXX 


