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Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, 
Rödmyran årskurs F-6  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 166 
miljoner kronor enligt förslag Alternativ 2 för nybyggnationsinvestering av Myrsjöskolans 
årskurs F-6 Rödmyran.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan 
beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för 
nybyggnation av Myrsjöskolans årskurs F-6 Rödmyran.  
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 37 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Sammanfattning 
Myrsjöskolan består idag av Rödmyrans skola med paviljonger och en högstadiebyggnad.  
 
Ett fördjupat lokalprogram har tagits fram gällande byggnation av Rödmyran med två 
alternativa lösningar; Alternativ 1om-och tillbyggnad och Alternativ 2 nybyggnad. Förslagen 
baseras i båda alternativen på en tre- parallellig skola, där byggenheten slutligen 
rekommenderar Alternativ 2 nybyggnad till en uppskattad kostnad av ca 166 miljoner 
kronor. Detta förutsätter att fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
byggnation av en sporthall på skolområdet. Om beviljande uteblir behövs ytterligare16 
miljoner kronor till en ny gymnastiksal. Alternativ 1 om- och tillbyggnad har en uppskattad 
kostnad av 157 miljoner kronor. Där behålls befintlig gymnastiksal.  
 
En investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest långsiktigt hållbara alternativet sett 
över tid. Denna bedömning baseras på: 1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar 
för en modern lärandemiljö, 2) en större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 



  2 (6) 

energiprestanda, än vid ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala 
faktiska livslängd. 3) Omvänt så innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och 
faktisk livslängd alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd 
som vid en nybyggnation. 
  
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ. I båda alternativen 
beräknas inflyttning ske till höstterminen 2018. 
 

Ärendet  

Bakgrund/behov 
Myrsjöskolan består idag av Rödmyrans skola med paviljonger och en högstadiebyggnad. 
Myrsjöskolan har ca 1 150 elever totalt och Rödmyrans skola har ca 533 elever, varav ca 180 
elever erhåller undervisning i paviljonger (sju klasser). Skolverksamheten i Rödmyran är i 
behov av ändamålsenliga lokaler. Rödmyrans skola byggdes 1974 som två-parallellig skola 
för årskurs 1-6 och utgör idag en del av Myrsjöskolan. Efter 1974 har fritidsverksamhet 
samt förskoleklasser tillkommit. Under de senaste 15 åren har Rödmyrans skola vuxit och 
paviljonger har uppförts med tidsbegränsade bygglov som är placerade på skolgården. 
Enligt Välfärd skola ska Myrsjöskolan vara planerad för ca 1 200 elever. Vid en på lång sikt 
eventuellt framtida lösning kan Myrsjöskolan delas upp i två skilda skolor som ska kunna 
expandera var för sig. 
  
Rödmyrans skola har idag ett för högt antal elever i förhållande till lokalernas yta. Lokalerna 
på Rödmyrans skola är undermåliga och uppfyller inte dagens krav på utbildningslokaler. 
Flertalet lokalfunktioner saknas på grund av för högt elevantal i huvudbyggnaden och 
paviljongerna. Bland annat saknas grupprum, pedagogrum, matsal/samlingssal, klassrum för 
förskoleverksamhet, vilorum, bildrum och musikrum.  

Huvudbyggnad Rödmyran 
Det krävs stora investeringar på huvudbyggnaden inom de närmaste åren för att uppfylla 
gällande arbetsmiljökrav. De underhållsåtgärder som krävs i huvudbyggnaden är: 
 

• Takomläggning med tilläggsisolering 
• Fasadbyte med tilläggsisolering 
• Nytt värmesystem och ventilation 
• Nya belysningsarmaturer 
• Ny akustisk dämpning i undertak 
• Renovering av inre ytskikt  
• Ombyggnation av entréhallarna för att skapa kapprum som idag är integrerade i 

klassrummen. 
• Renovering av befintliga samt installation av nya toaletter. 
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Paviljonger Rödmyran 
Paviljongerna på Rödmyrans skola är av olika standard. Den äldsta paviljongen Kometen med 
tre klassrum ägs av Nacka kommun. Kometen består av två sammanbyggda delar där den ena 
delen omfattas av tidsbegränsat bygglov som löpt ut medan den andra delen omfattas av 
permanent bygglov. Paviljongen Planeten med fyra klassrum förhyrs av Nacka kommun.  
Planeten består i två plan, bägge plan med tidsbegränsade bygglov, vilka löper ut 2017. Med 
anledning av uppkomna mögelskador påbörjades en sanering av Kometen under augusti 2014. 
Om arbetsmiljön inte kan förbättras måste evakuering ske till andra lokaler. 
 
Paviljonglösningar med tidsbegränsat bygglov är inte en långsiktigt hållbar lösning utan 
kostsamt för kommunen. Dessutom har reglerna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
skärpts avseende beviljande av tidsbegränsade bygglov. Är det tydligt att det inte föreligger 
en tillfällig lösning utan ett långsiktigt behov, kommer det vara mycket svårt att erhålla 
tidsbegränsade bygglov. Konsekvenser om investeringen inte genomförs är att de 
tidsbegränsade bygglov som finns idag sannolikt inte kommer att förlängas då behovet av 
platser är bestående. Därmed kommer skolan även att tvingas tacka nej till nya elever på 
grund av platsbrist. 

Gymnastiksal/ Idrottsverksamhet 
Idag har Rödmyran idrottsverksamhet i en liten gymnastiksal för de minsta eleverna samt i 
en sporthall för de större eleverna. Det är ont om bokningsbar tid i nuvarande lokaler. 
Behov finns att utöka idrottsverksamheten. Enligt kapacitetsutredning FRN 2013/161, som 
gjordes på uppdrag av fritidsnämnden, framgår att det råder stor brist på bollhallar i Nacka 
kommun. 

Kök/matsal 
Rödmyran saknar eget kök och matsal och delar utrymmen med övriga elever i 
högstadiebyggnaden. I anslutning till köket sker lastning och lossning. Köket behöver 
byggas om, matsalen är idag för liten och behov finns av fler sittplatser eftersom det är 
mycket trångt under luncherna. En kostnadskalkyl för om- och tillbyggnad har tagits fram. 
Man bedömer att de totala om- och tillbyggnadskostnaden uppgår till ca 20 miljoner kronor 
totalt varav köksombyggnaden till ca 15 miljoner kronor. 
 

Strategiskt lokalprogram med två alternativ  
Första uppdraget var att ta fram en ersättningslägesplacering på den tomt där Rödmyrans 
skola är belägen. Ett fördjupat lokalprogramförslag med funktionella krav har även tagits 
fram innehållande två alternativa förslag på lösningar. Förslagen påvisar en utbyggnation av 
Rödmyrans skola och hur en sådan kan te sig och bygger i bägge alternativen på en tre-
parallellig skola med en generell struktur och en flexibilitet med totalt 18-24 stycken möjliga 
klassrum. Programhandlingarna visar förslag till planlösningar, gestaltning, fasadprinciper 
samt förslag till lämplig placering av en gymnastiksal och bollhall (referens Tollare bollhall). 
Detta behöver samordnas med såväl skolverksamheten som fritidsenhetens planer. Medel 
till sporthall anvisas via fritidsnämnden.  
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En trafikutredning har också tagits fram i det fördjupade lokalprogramarbetet tillsammans 
med trafik- och avfallsenheten. Den visar hur man säkerställer trafiksituationen och 
förbättrar med fler hämtnings- och lämningsplatser och fler parkerings- och cykelplatser. 
Trafikåtgärder ingår i kalkylen under markarbeten. 
 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ, se bilaga D. 
I båda alternativen beräknas inflyttning ske till höstterminen 2018. 

Alternativ 1 ; om- och tillbyggnad 
En byggnation av Rödmyrans skola enligt Alternativ 1 innebär följande: 
 
Rödmyrans huvudbyggnad behålls och renoveras. Entrérum byggs om för att tillskapa 
kapprum och handikapptoaletter som idag saknas. Samtliga åtgärder som behöver göras 
finns listade under ”Huvudbyggnad Rödmyran” enligt ovan. En ny tillbyggnad som ersätter 
paviljongerna samt möjliggör erforderliga utrymmen för de elever som idag utgör 
överkapacitet byggs till. Byggnaden ska även inrymma de lokaler som idag saknas såsom fler 
klassrum, samlingssal/matsal, arbetsrum för pedagoger, vilorum, wc, förråd, utrymmen för 
mottagningskök, elevhälsa samt specialundervisning.  

Alternativ 2; nybyggnad 
En byggnation av Rödmyrans skola enligt Alternativ 2 innebär följande: 
 
Nybyggnation sker i syfte att ersätta skolans huvudbyggnad och dess paviljonger. 
Byggnationen sker i etapper med gradvis rivning för att minimera antalet provisoriska 
lokaler. En ny gymnastiksal innefattas i förslaget och behöver samordnas med ny bollhall. 
Samtliga lokalfunktioner enligt Alternativ 1 såsom fler klassrum m.m. innefattas även i 
Alternativ 2 men kan optimalt planeras på bästa sätt genom en nybyggnation. 

Förslag till lösning 
Det alternativ som föreslås ska vidtas är Alternativ 2 till en uppskattad kostnad av 166 
miljoner kronor. Detta förutsätter att fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja att en sporthall byggs på skolområdet. Om inte det beslutas behövs ytterligare 16 
miljoner kronor till en ny gymnastiksal, vilket i sådant fall avses äskas separat. Vidare 
grundar sig bedömning på att en investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest 
långsiktigt hållbara alternativet sett över tid, baserat på  
1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö,  
2) en större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre energiprestanda, än vid 
ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd.  
3) Omvänt så innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd 
alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en 
nybyggnation. 
Både Alternativ 1 och Alternativ 2 innefattar nybyggnation av mottagningskök och 
matsal/samlingssal. Ett investeringsbeslut innebär att den gamla matsalen i 
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högstadiebyggnaden inte behöver byggas ut och därmed kan ca 5 mnkr sparas i det 
projektet. 
 

Konsekvenser för barn 
En investering enligt förevarande förslag skulle skapa ändamålsenliga lokaler och förse 
skolverksamheten med en inre och yttre läromiljö som kan bidra till att göra samtliga elevers 
skoldag mer stimulerande, oavsett förutsättningar. Investeringen och därmed uppförandet 
av en nybyggnation bidrar även till en läromiljö med en positiv inverkan på den pedagogik 
som används.  Elevernas perspektiv ska vara en naturlig del i planering och byggnation av 
samhället och eleverna ska kunna ges möjlighet till inflytande vid planering av den nya 
skolan och dess utemiljö. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Alternativ 2 medför ur lokalenhetens perspektiv en något sämre kalkyl på cirka 500 000 kr 
per år. Detta beror främst på att Alternativ 2 är en betydligt mer areaeffektiv lösning för 
skolverksamheten än Alternativ 1 om- och nybyggnation. Vid Alternativ 2 betalar 
skolverksamheten cirka 1 000 000 kr per år mindre i hyra för skolan, vilket gör att de istället 
får mer resurser till eleverna. Alternativ 2 nybyggnation är mer fördelaktigt för kommunen ur 
ett övergripande ekonomiskt perspektiv, varför bygg- och lokalenheten förordar Alternativ 2 
nybyggnation. 
 
Alternativ 1, se bilaga B 
Alternativ 2, se bilaga C 
 

Tillkommande medel  
Alternativ 1 innebär en investering på 157 miljoner kronor. 
Återstår att investera cirka 400 000 kronor. 
 
Alternativ 2 innebär en investering på 166 miljoner kronor. 
Återstår att investera ca 900 000 kronor. 
 
Prioritering av investeringen är mycket angeläget då sju klasser idag inryms i paviljonger. I 
en av paviljongerna som har drabbats av mögelskador har bygglovet redan gått ut. I den 
andra går bygglovet ut 2017. Arbetsmiljökraven uppfylls inte i dagens lokaler och man har 
ett mycket stort eftersatt underhåll. Flera olika lokalfunktioner saknas idag.  
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Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Om investeringsmedel inte beviljas enligt förslag till beslut ska följande risker belysas i 
sammanhanget: 
 

• Arbetsmiljökraven uppfylls inte i dagens lokaler eftersom antalet elever idag 
överstiger skolans kapacitet.  

• Avsaknad av flera lokalfunktioner som grupprum, pedagogrum, matsal/samlingssal, 
klassrum för förskoleverksamhet, klassrum som ersätter paviljongerna, vilorum, 
specialsalar, bildrum och musikrum. 

• En av paviljongerna (Kometen) är i mycket dåligt skick på grund av mögelskador. 
Sanering pågår. Eventuellt måste evakuering vidtas. Det tidsbegränsade bygglovet 
avseende Kometen har gått ut. 

• Den andra paviljongen (Planeten) är byggd under 2012 och 2014 (plan 2). Det 
tidsbegränsade bygglov går ut 2017 och kommer inte att förlängas. 

• För liten matsal i högstadiebyggnaden, vilken delas med eleverna på Rödmyrans 
skola. 

• Minskat antal elever som kan tas emot. 
• Ingen långsiktigt hållbar ekonomisk lösning, dyrt med paviljonger, högre 

driftkostnader i ombyggda lokaler. 
• Trafiksituationen behöver struktureras. Fler hämtnings- och lämningsplatser samt 

parkeringsplatser behövs.  Även cykelparkeringen behöver utökas med fler platser. 
• Svårare att tillämpa dagens pedagogik i ombyggda gamla lokaler. 

 
 

Alternativa lösningar för investeringen 

Alternativ 1, se rubrik Lokalprogram med två alternativ, enligt ovan.  
 

Bilagor 
Kostnadsbedömning alt 1 
Kostnadsbedömning alt 2 
Huvudtidplan 

 
 
 

Lars Nylund   Suzanne Lagerqvist 
Enhetschef   Projektledare 
Byggenheten   Byggenheten 
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