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NACKA SAMMANTRADESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
§ 49 Dnr KFKS 2014/339-040

Exploateringsredovisning T3 2014 - beslut om ny budget
for sju stadsbyggnadsprojekt

Beslut

Kommunstyrelsen foreslir kommunfullmiktige fatta foljande beslut.

Kommunfullmiktige faststaller exploateringsbudgeten och Skar den totala
investeringsbudgeten med 14,3 miljoner kronor enligt redovisade revidetingar.

Arende

Exploatetingsverksamheten omfattar 201 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet
att ge fOrutsittningar for fler bostider och verksamhetslokaler i kommunen. 2015 vintas 15
projekt avslutas. Senaste budgetjustetingen gjordes i samband med tertialbokslut tva 2014.
Sammantaget for projektportfoljen foreslas en budgetindring sa att nettokostnaden Gkar
med 14,3 miljoner kronot. Fét sju projekt foreslis budgetforindringar. Den stérsta
budgetforindringen berdr projektet Tvirbanan dir kostnadetna ékar med 14,8 miljoner
kronor till £6ljd av ledningsatbeten. Kostnaderna i projektet studentbostider Ektorp okar
med 3,6 miljoner kronor till f6ljd av 6kade kostnader for ombyggnaden av Ektorpsvigen,
matksaneting och administtativa kostnader. Fér projektet Omrade W minskar kostnaderna
med 4,4 miljoner kronor.

Handlingar i drendet

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 februari 2015 § 11
Exploateringsenhetens tjanstesktivelse den 26 januari 2015

Bilaga 1, Projekttabell, alla projekt

Bilaga 2, Projekttabell, projekt med ny budget

Bilaga 3, Projektbeskrivning 61 projekt med ny budget

Bilaga 4, Projektlista

Arendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 februari 2015 §11
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslog kommunstyrelsen fatta foljande beslut.
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmiktige fatta foljande beslut.

Kommunfullmiktige faststaller exploateringsbudgeten och 6kar den totala
investeringsbudgeten med 14,3 miljoner kronor enligt redovisade revideringar.
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Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkande, med instimmande av Jan-Eric Jansson (KD), bifall till
exploateringsenhetens forslag.

Rolf Wasteson (V) yrkade, med instimmande av Sidney Holm (MP), att Morningside
Marina och Ostetleden utgit som projekt.

Kaj Nyman (S) yrkade att exploateringsredovisningen gors 6ver fyra ér.
Christina Staldal (NL) yrkade att av Boovigen och Alphyddan utgir som projekt.

Khashayar Farmanbar (S) anmilde att han ¢j deltar i drendets behandling pa grund av jiv.

Beslutsgang

Kommunstyrelsen beslutade avslad Rolf Wastesons bada yrkanden om att Morningside
Marina och Osterleden ska utgi.

Kommunstyrelsen beslutade avsla Christina Staldals bada yrkanden om att Boovigen och
Alphyddan ska utga.

Kommunstyrelsen beslutade avsla Kaj Nymans yrkande.

I 6vrigt beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats Gerdaus yrkande

Reservationer

Rolf Wasteson tesetverade sig mot beslutet och ingav féljande.

»Vinsterpartiet vill att projekten Morningside matina och Ostetleden utgir ur beslutet.
Motningside it ett projekt for ett exklusivt boende utan kollektivtrafik pa nira hall. Det ar
daligt £6r miljon och det 4r ocksa daligt ur ett jaimstélldhetsperspektiv — det ar ofta kvinnor
som 4ker kollektivt, aven bland den grupp minniskor som detta projekt vander sig till.
Osterleden ir ett projekt som bygget pi okat bilakande. Pé sikt kommer bilikandet att
minska 1 regionen av miljé- och resursskil. Redan nu maste istillet satsning goras pa
kapacitetsstark och bekvim kollektivtrafik. Projekt av den hir typen fungerar som
gokungar som tringer ut dessa nédvandiga satsningar.

Nir det giller Kvarnholmsbron ir det ett projekt som Vinsterpartiet motsatt sig. Aven det
av miljoskdl di det ocksd uppmuntrar till 6kat bilikande. Samtidigt sa 4r uppgifterna om
kostnaderna for bron missvisande. Det bidrag som kommer fran exploateringen pa
Kvarnholmen var, nir beslutet om medfinansieting togs, bara till en del avsedda {61 bron,
resten for andra infrastrukturinvesteringar som paverkas av byggandet pa Kvarnholmen.
Nu har hela beloppet lagts pa bron vilket gor att den ser betydligt billigare ut ot
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Nackaborna men den minskningen fér istallet kommunen, och darmed Nackaborna, istillet
punga ut med i de andra projekten. Detta ir ett vilseledande satt att redovisa kostnader,
detta £.6. utan férindrade beslut.”

Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet f6r Miljopattiets kommunstyrelsegrupp.

Christina Staldal (NL) reserverade sig mot beslutet fér Nackalistans kommunstyrelsegrupp.

Protokollsanteckningar
Kaj Nyman (§) lit anteckna foljande for Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

”Vid flera tillfillen har den socialdemokratiska gruppen papekat vikten att kunna f6lja
forindringar i exploateringsbudgeten &ver tiden. Vi har respekt for att det kan vara svart att
med precision forutsaga kostnader tidigt 1 processen. Darfor dr det natutligt att viss
forandring sker 1 exploateringskostnaderna 6ver tid. Vissa projekt blit dyrate och en del
billigare. Dock dr det viktigt att dessa forindringar 6ver tid gir mot ett neutralt resultat, dvs
ménga blir dyrare som billigare. Tyvirr har vi fortfarande inte fitt se en sammanstillning
6ver historiken av exploateringsbudgetens utveckling och forutsagbathet 6ver tiden. Den
sammanrikning som vi har gjort 6ver de senaste fyra dren visar dock pa ett kraftigt
minustresultat 6ver tid. Dérfor vill vi att kommunstyrelsen tar sitt ansvar att f6lja upp
forutsigbarheten av kalkylerna.”

Mats Gerdau lit anteckna foljande f6r Moderaternas kommunstyrelsegrupp.

”Vid dagens sammantride yrkade Nackalistan att studentbostiderna vid Alphyddan ska
utgd. Det innebir att partiet bytt fot innu en ging. Nir start-PM antogs i mars 2013 sa
partiet att det var ett ”positivt” forslag. Nar KSSU yttrade sig 1 samridsskedet i mars 2014
hade partiet ingen annan uppfattning 4n att det var bra. I valrérelsen menade Nackalistan
dock att det inte lingre var angeliget med studentbostider i Alphyddan. Efter valet, i
januari 2015, skrev Nackalistans representanter i milj6- och stadsbyggnadsnimnden att det
nu var viktigt med studentbostider i Alphyddan igen. Idag, en dryg manad senare, vill
partiets representanter inte langre ha studentbostiderna.

Att utveckla Nacka och erbjuda sévil nuvarande som tillkommande nackabot méjligheter
att finna bostider kriver langsiktighet och ansvarstagande, inte att man velar hit och dit
beroende p4 tillfalliga opinioner. Stindigt nya direktiv och stillningstaganden leder till att
bostider inte kommer till och att de som trots allt byggs blir dyrare.”

Christina Staldal lit anteckna féljande for Nackalistans kommunstyrelsegrupp.

”Morningside Marina, tillkommande nya bostider 1 Alphyddan, férindringen av Boovigen
med forstoring av oskattbara kulturhistoriska virden ar exempel pa projekt som
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Nackalistan 4r mest kritiska till i uppriknade exempel. Det finns fler exempel pi projekt
som vi dr kritiska till och som innebir stora férindringar av grénomriden och dyrbara
vigexploateringar. Nackalistan reserverar sig mot detta och sittet att ta ut avgifter for
Skurubron.”

Hans Peters lit anteckna féljande £6r Centerpattiets kommunstyrelsegrupp.

"Detaljplanen fér projektet Morningside Marina it nu ute pa samrad. Centerpartiet
kommer efter det att ta slutgiltig stillning till utbyggnaden. Vi har hittills haft kritiska
synpunkter pi byggnadernas hojd, omfattning och den samlade gestaltningen av omradet.”

Gunilla Grudevall-Steen (FP) lit anteckna f5ljande for Folkpattiets kommunstyrelsegrupp.

“Vii Folkpattiet har dnnu inte tagit stallning till projektet Morningside Matina, vi kommer
att gora det efter att detaljplanen varit ute pa samrad.

Vihar haft tveksamheter vad giller bebyggelse i nortlige, hojder pé byggnaderna,
omfattning, gestaltning, och tillginglighet.”
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