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3 Motstånd från närboende Om motståndet från närboende blir för stort
kan det komma att senarelägga projektet.
Konsten att skapa stad kommer att ha en
mycket aktiv del i arbetet med att utforma
Kyrkviksparken för att på så sätt skapa en
positiv bild av projektet.

4 3 12 Öppen

2 Miljödomsansökan Exploateringsenheten arbetar med en
miljödomsansökan angående
reningsanläggning i Kyrkviken. Om den får
avslag skapar det helt nya förutsättningar för
utformning av Kyrkviksparken. Syftet med
parken måste då eventuellt tänkas om och
tidplanen förlängs.

3 4 12 Öppen

1 Utebliven eller försenad
investering

Om investeringen inte genomförs eller om
den senareläggs kommer de av länsstyrelsen
hårt ställda kraven på hantering av dagvatten
inte uppfyllas. Detta kan komma att påverka
genomförandet av angränsande detaljplaner.
Kyrkviksparken blir en del av detaljplanen för
angränsande stadsbyggnadsprojektet
Sodafabriken. Utformningen av parken
behöver därför redovisas i samband med
detta planarbetet för att visa på en bra
helhetslösning i området. Dessa projekt
behöver därför tidsmässigt bedrivas parallellt.

3 5 15 Öppen
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