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16 Etableringsyta. Kan vara svårt att hitta lämplig etableringsyta
utmed sträckan.

3 2 6 Öppen Mats Wester

15 Geotekniska undersökningar. Inga geotekniska undersökningar är
genomförda vilket kan behöv kompletteras
och möjligen resultera i att
förstärkningsåtgärder krävs för anläggandet.

4 2 8 Öppen Mats Wester

14 Bergskärningar. Kan tillkomma bergsskärningar i samband
med flytt av dagvattenbrunn.

1 1 1 Öppen Mats Wester

13 Markintrång. Risk för markintrång generellt. 2 4 8 Öppen Mats Wester

12 Behov av konstbyggnader. Utifrån geoteknik och markförhållanden kan
det komma att behövas konstbyggnader för
att möjliggöra konstruktionen.

3 4 12 Öppen Mats Wester

11 Oförutsedda markförhållanden. Oförutsedda markförhållanden kan leda till
fördyringar och förseningar.

1 4 4 Öppen Mats Wester

10 Tappar kontroll över
detaljplanegränser.

Om vi tappar kontroll över detaljplanegränser
kan det leda till problem av flera slag.

2 3 6 Öppen Mats Wester

9 Bristfällig information till
fastighetsägare.

Bristfällig information till fastighetsägare kan
leda till missnöje.

2 3 6 Öppen Mats Wester

8 Bristfälliga TA-planer. Bristfälliga TA-planer kan leda till
trafikstörningar.

3 3 9 Öppen Mats Wester

7 Resursbrist. Intern resursbrist kan leda till förseningar. 4 2 8 Öppen Mats Wester

6 Ledningsarbete. Vattenfalls ledningar går under gång- och
cykelbana. Arbete måste samordnas med i
dragning och i tid.

2 4 8 Öppen Mats Wester

5 Risk för nattarbete. Risk för nattarbete för att ha en bättre
framkomlighet under dagtid samt en duglig
arbetsmiljö för arbetare på plats. Kan bli
dyrare samt medföra buller nattetid.

3 2 6 Öppen Mats Wester

4 Störningar för kollektivtrafiken. Köer kan uppstå under arbetets gång och
riskerar försena kollektivtrafiken.

2 3 6 Öppen Mats Wester

3 Bristfälliga handlingar. Bristfälliga handlingar kan leda till
omprojektering alternativt förseningar och
provisoriska lösningar på plats.

3 2 6 Öppen Mats Wester

2 Provisoriska trafikåtgärder. Kan krävas provisoriska trafikåtgärder under
arbetets gång.

3 1 3 Öppen Mats Wester

1 Risk för förseningar Arbete slutförs inte innan vintern kommer,
vilket medför att vi inte hinner asfaltera förrän
till våren.

5 2 10 Öppen Mats Wester
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