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Investeringsbeslut T2 2019 avseende utökad budget för 
projektering och miljödom, stadsbyggnadsprojekt 
Dagvattenrening Kyrkviken 
Exploateringsenheten Nacka stad  
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja stadsbyggnadsprojekt Dagvattenrening Kyrkviken, 
projektnummer 93102454, medel om 8 500 000 kronor för projektering och miljödom. 
Detta då summan av 2 000 000 kronor i investeringsinkomster och 10 500 000 kronor i 
investeringsutgifter samt 0 kronor i markintäkter utgör en negativ nettoinvestering.  

Sammanfattning 
Projektet omfattar planering, projektering och utbyggnad av en reningsanläggning för 
dagvatten i Kyrkviken med tillhörande bryggdäck.  

Planeringen av dagvattenrening i Kyrkviken har hanterats inom budgeten för projekt 
Samordning Sickla. Miljödom för dagvattenrening och bryggdäck i Kyrkviken vann laga 
kraft i början av 2019 och anläggningen hanteras nu som ett separat projekt. Förslag till 
beslut om att bevilja ytterligare 8,5 miljoner kronor omfattar redan nedlagda kostnader för 
miljödomsprocessen, samt kommande detaljprojektering av reningsanläggning och 
bryggdäck i Kyrkviken. Kalkyl för anläggningen samt framtagande av kommande 
beslutsunderlag i form av utbyggnadspromemoria ingår i budgeten.  

Inkomst i form av redan avtalad medfinansiering från Atrium Ljungberg AB enligt avtal 
ingår också i budgeten. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Projektet omfattar projektering och utbyggnad av en reningsanläggning för dagvatten samt 
bryggdäck i Kyrkviken, Sickla. Genomförande av projektet förutsätter miljödom, vilken 
erhölls december 2018. Syftet med reningsanläggningen är att rena dagvatten från två 
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avrinningsområden i Sickla och Finntorp från föroreningar och näringsämnen, som en 
betydande del i åtgärdsplanen för att uppnå god status i Järlasjön. Syftet med bryggdäcken 
är dels skydd och förenklat underhåll av reningsanläggningen, samt rekreation i form av 
vattenkontakt för närboende och besökande. 
 
Området där anläggningen planeras ligger inom kommunal mark och kommunalt 
vattenområde. Området är markerat med rött i bilden nedan. 
 
Projektet finansieras delvis genom medfinansiering enligt avtal med Atrium Ljungberg AB, 
totalt två miljoner kronor, samt genom den exploateringsersättning som erläggs av 
byggaktörer i berörda stadsbyggnadsprojekt i Sicklaområdet. 
 
Kostnaderna för miljödomsprocessen har hanterats inom ramen för projekt Samordning 
Sickla. I och med erhållen miljödom föreslås att anläggningen hanteras i ett separat projekt. 
Kostnaderna för miljödomsprocessen föreslås föras över till projekt Dagvattenrening 
Kyrkviken. 
 

 
Anläggningens placering i Kyrkviken, Sickla. 
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Tidplan 
Följande tidplan har uppskattats för projektet: 

 
 

 

 
 

Tidigare beslut samt kommande beslut  
I februari 2016 beslutade kommunstyrelsen följande: 
Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske via en 
reningsbassäng i Kyrkviken som uppfyller funktionskraven för rening av området. Arbetet med 
utformningen av en tillgänglig och publik brygganläggning ska påbörjas parallellt med detta. Den exakta 
utformningen avgörs i ett senare skede, men bassängen ska förläggas österut i anslutning till Ekudden och 
inte längst in i Kyrkviken. (KFKS 2012/640-214) 
 
Den 19 december 2018 erhöll Nacka kommun en miljödom för anläggningen som ger 
kommunen tillstånd att anlägga och drifta reningsbassängen med tillhörande bryggdäck.  
 
Efter den detaljprojektering som planeras genomföras med start under hösten 2019 
kommer projektet att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
utbyggnadspromemoria, preliminärt kvartal 2 år 2020.  

Investeringsbeslut 
Nya investeringsmedel söks för miljödom och detaljprojektering av projekt 93102454 
Dagvattenrening Kyrkviken. Totalt föreslås att ytterligare 8,5 miljoner kronor beviljas. Detta 
då summan av 2 miljoner kronor i investeringsinkomster och 10,5 miljoner kronor i 
investeringsutgifter utgör en negativ nettoinvestering. Ingen förändring i markintäkter 
föreslås, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor 

Tidigare beslutad projektbudget

Projektnamn Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Dagvatten rening 

Kyrkviken 0 0 0 2 000 -10 500 -8 500 2 000 -10 500 -8 500

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 
Utöver redan nedlagda kostnader för miljödomen avser budgeten täcka detaljprojektering av 
en skärmbassäng för rening av dagvatten, samt tre bryggdäck med tillhörande flytbryggor, se 
illustrationsplan bilaga 1. 
 

Upphandling projekterande konsult Kvartal 3 2019 
Projektering Okt 2019-mars 2020 
Utbyggnads-PM Kvartal 2 2020 
Utbyggnad  Sep 2020-mars 2021 
Färdigställt Maj 2021 
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Tabell 2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Dagvattenrening 

Kyrkviken 0 -6 000 -6 000 0 -4 500 -4 500 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0

2022 2023=>

ÅrsprgnosÅrsbudget

2019 2020 2021

 
 
En bedömning av projektets totalkostnad har gjorts i samband med miljödomsprövningen.  
Utbyggnad av reningsbassäng bedöms till 14 miljoner kronor inklusive bryggdäck vid 
inloppet. Utbyggnad av bryggdäck och flytbryggor har bedömts till 42 miljoner kronor. 
 
Utbyggnad av bryggdäcken inkluderar förstärkning av strandlinje och förankring av 
bryggdäck vid strandlinje, samt pålning. Totalkostnaden för projektet bedöms, inklusive 
projektledning, miljödom, projektering, utbyggnad och drifttagande till 83 miljoner kronor, 
inklusive ett riskpåslag på 25 procent. 

Kommande investeringsbeslut 
Projektet planerar att söka investeringsmedel för utbyggnad under kvartal 2 2020.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor
Projektnamn Total 2019 2020 2021 2022 2023=>

Total investeringsutgift -11 -6 -5 0 0 0

varav:

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänst -8 -4 -4 0 0 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid -3 -2 -1 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 2 0 0 2 0 0

Netto -9 -6 -5 2 0 0  

 

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 
Konsekvenser om investeringen inte genomförs är följande: 

• Dagvatten fortsätter att gå ut orenat i Kyrkviken vilket medför negativa 
konsekvenser för Järlasjöns ekologiska status.  

• Rekreationsvärdena kopplade till bryggdäcken uteblir. 
• Andra åtgärder för Järlasjöns status behöver utredas och planeras, vilket innebär nya 

utredningskostnader, projekteringskostnader och utbyggnadskostnader i senare 
skede. Tidigare utredningar visar att andra alternativ är mer kostsamma om samma 
rening ska uppnås.  
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Konsekvenser om investeringen försenas är följande: 
• Dagvatten går ut orenat i Kyrkviken under längre tid och rekreationsvärdena 

kopplade till bryggdäcken försenas. 

Alternativa lösningar för investeringen 
Ett antal olika alternativ för dagvattenrening har utretts inom ramen för 
miljödomsprövningen. Dagvattendammar på land, filter i befintliga brunnar, 
undermarksmagasin, bergtunnel till Svindersviken, med flera alternativ har utretts och 
avvisats. Detaljerad information finns i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i 
miljödomsansökan.  

Påverkan på annan nämnd 
Anläggningen kommer att överlåtas till Nacka vatten och avfall AB efter slutförandet. 
Nacka vatten och avfall AB ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Driftkostnaden 
har bedömts till cirka 34 000 kronor per år för reningsbassängen och cirka 320 000 kronor 
per år för bryggdäcken. 
 
Avskrivningstiden har satts till 50 år. Tillkommande kapitalkostnad första året har beräknats 
till 3,1 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor i avskrivning och 1,4 miljoner kronor i 
ränta.   
 
Konsekvenser för barn  
Projektet kommer att bidra till att Järlasjöns ekologiska status förbättras med förbättrad 
vattenkvalitet. Bryggdäcken innebär möjlighet till vattenkontakt och bad. Sammantaget blir 
konsekvenserna positiva för barn.   
 
 
Bilaga 
Bilaga 1 Illustrationsplan över anläggningen 
 
 
 
Anna Green   Peter Granström  
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör Enhetschef 

Exploateringsenheten Nacka stad  
 
 
Matilda Sahl 
Projektledare  
Exploateringsenhet Nacka stad  
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