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Ny inriktning bytespunkt centrala Nacka

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslar att kommunstyrelsen beslutar féljande.

Kommunstyrelsen féreslar kommunfullmiktige att fatta f6ljande beslut.

1. Kommunfullmiktige beslutar att pausa stadsbyggnadsprojekt Motesplats Nacka,
99924500.

2. Under forutsittning av beslut enligt punkten 1 beviljar kommunfullmaiktige budget f6r
utredning avseende ny inriktning for bytespunkt Nacka i eller 1 anslutning till det lokala
vignitet med 20 miljoner kronor. For ar 2024 tas medel i ansprak fran arets
budgeterade driftsmedel f6r Motesplats Nacka och 2025 ingar 1 ordinarie
budgetprocess.

Under férutsittning av kommunfullmiktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen
for egen del att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda ny inriktning av bytespunkt
Nacka i samverkan med Region Stockholm genom Trafikforvaltningen.

Sammanfattning av arendet

Motesplats Nacka ar ett strategiskt viktigt projekt for utvecklingen av centrala Nacka som
genomfors i samverkan med Region Stockholm genom Trafikforvaltningen och
Trafikverket. Malsittningen ir att utveckla en attraktiv stadsmiljo, en dynamisk moétesplats
och effektiv och smidig bytespunkt mellan buss och nya tunnelbanan. Den hittills beslutade
inriktningen visar sig nu efter férdjupade analyser bli vasentligt dyrare och ta lingre tid att

genomfora dn vad som tidigare antagits.

I samband med Motesplats Nackas ursprungliga beslut 2017 bedomdes kostnaderna uppga
till mellan 2,0 och 2,3 miljarder kronor varav kommunens nettokostnad var mellan 1,0 och
1,5 miljarder kronor. Nir gillande Tilliggsavtal med Trafikférvaltningen beslutades 2022
bedémdes projektets totala kostnad uppga till 3,5 miljarder kronor 1 2018 ars prisniva,
varav kommunens nettokostnad efter kostnadsférdelning och beddmda markintikter var
cirka 2,0 miljarder kronor. Sedan hosten 2022 har en omfattande genomlysning av
projektets forutsittningar och kalkyler genomférts. En ny slutkostnadsprognos med
tillh6érande riskanalys visar pa en slutkostnad pa 8,5 miljarder kronor varav kommunens
nettokostnad efter kostnadsférdelning och bedémda markintikter nu uppgar till cirka 6,5
miljarder kronor.
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Ett antal olika alternativa 16sningar har utretts 1 projektet for att identifiera och utforma en
mer kostnadseffektiv 16sning och bytespunkt. De sista alternativen utgar fran att man inte
flyttar pa vag 222, dickar 6ver och bygger en inbyggd bussterminal, malsittningen har varit
att utveckla en kostnadseffektiv och smidig bytespunkt mellan buss och tunnelbana i eller i
anslutning till det lokala vignitet som klarar framtidens kapacitetsbehov och kan matcha
tunnelbanans planerade trafikstart 2030.

Med hinsyn till den kraftigt 6kade kostnaden, forskjutna tidplanen och lingvariga paverkan
pa trafik och nirmilj6 med nuvarande inriktning fér Motesplats Nacka foreslas att projektet
pausas. Nacka kommun foreslas att tillsammans med Trafikforvaltningen gora ett omtag
och utreda moijligheten att utveckla en ekonomiskt hallbar och smidig bytespunkt mellan
buss och tunnelbana i det lokala vignatet istillet, som kan vara klar nir tunnelbanan
oppnar 2030. En viktig malsattning dr att det ska vara mojligt att fortsitta utveckla en
attraktiv stadsmilj6 1 Centrala Nacka och att inte omdjliggdra en framtida 6verdickning av
Virmdoleden.

For att genomféra nodvindiga konsekvensanalyser och utredningar i arbetet med att ta
fram en ny inriktning f6r Bytespunkt Nacka foéreslas att medel om totalt 20 miljoner kronor
beslutas. Dessa tas under 2024 fran redan beslutade medel inom projekt Métesplats Nacka
och f6r 2025 1 samband med ordinarie budgetprocess.

Mialet ir att tillsammans med Trafikforvaltningen under hésten 2024 och bérjan av varen
2025 arbeta fram en 16sning pa bytespunkt parallellt med att en ny strukturplan f6r Centrala
Nacka tas fram i samrad med ber6rda intressenter. Under denna tid ska dven ett avtal
mellan Nacka kommun och Trafikforvaltningen tas fram for att faststilla parternas ansvar i
den nya Bytespunkten.

Handlingar i drendet
1. Alternativa Losningar av Bytespunkt 1 Centrala Nacka

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instimmande av Johan Krogh (C), bifall till férslaget fran
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts.

Mikael Carlsson (NL) yrkade pa dndring enligt foljande: 1. Kommunfullmiktige beslutar
att Avbryta stadsbyggnadsprojekt Motesplats Nacka, 99924500

2. Under forutsittning av beslut enligt punkten 1 beviljar kommunfullmaktige budget for
utredning avseende ny inriktning for bytespunkt Nacka i ellert+anshatnine-till-detJokala
wigndtet med 20 miljoner kronor. For ar 2024 tas medel i anspréak fran arets budgeterade
driftsmedel f6r M6tesplats Nacka och 2025 ingar i ordinarie budgetprocess. Under
forutsittning av kommunfullmiktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen for
egen del att ge stadsledningskontoret 1 uppdrag att utreda ny inriktning av bytespunkt
Nacka i samverkan med Region Stockholm genom Trafikforvaltningen.” samt tilligg enligt
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toljande: "Kommunstyrelsen beslutar for egen hand att ge tjinsteorganisationen i uppdrag
att sammanstalla en specificerad lista pa hur de upplupna pengarna i projektet anvints och
aterkomma med en redovisning kring detta.”

Beslutsgang

Ordforanden konstaterade att det fanns tva forslag till beslut — férslaget fran
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samt forslaget fran Mikael Carlsson (NL).
Ordféranden stillde forslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen hade beslutat 1
enlighet med forslaget fran kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Votering begirdes, och kommunstyrelsen godkinde foljande beslutsgang:
Ja for bifall till forslaget fran kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.
Nej for Mikael Carlssons forslag.

Voteringsresultat:

For bifall till det utsdnda forslaget réstade: Johan Krogh (C), Johanna Kvist (S), Agnes
Palinski (M), Gunilla Grudevall-Steen (L), Karin Teljstedt (KD), Henrik Unosson (S),
Gunnel Nyman Griff (S), Tomas Ottosson (V), Desha Svenneborg (MP), Eivor Orenmark
(M), Christian Listérus (M) och Mats Gerdau (M).

For Mikael Carlssons forslag rostade: Mikael Carlsson (NL)

Med 12 JA-roster mot 1 NEJ-r6ster konstaterade ordféranden att kommunstyrelsen hade
beslutat att bifalla forslaget fran kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Reservationer

Mikael Carlsson reserverade sig mot beslutet f6r Nackalistan och ingav féljande.
Nackalistan vill att projekt Motesplats Nacka ska avbrytas, 1 stillet for att pausas som de
styrande partierna 1 kommunstyrelsens utskott foreslar. Risken med att pausa projektet, ar
att man de nidrmsta 15-30 aren far leva med en undermalig och temporir 16sning {61 bytet
mellan buss och tunnelbana. Det dr oacceptabelt, Nackalistan vill att man nu utreder och
anldgger en fullt fungerande 16sning for bussbytet, sa att Nackabor i Nackas Ostra
kommundelar kan ta sig till tunnelbanan pa ett enkelt och smidigt sitt. Det dr ocksa viktigt
att den l6sningen inte skapar trafikkaos i centrala Nacka. Vi tycker darfor att det ar
ansvarslost att bara pausa projektet Motesplats Nacka och pa sa sitt bara ta fram en
temporir 16sning for busstrafiken. Fran Nackalistan har vi linge varit tydliga med att detta
projekt ar alldeles f6r dyrt. Vi har som enda parti konsekvent yrkat avslag till Motesplats
Nacka och reserverat oss emot besluten, som dgde rum 2022 samt 2023. Kostnaderna for
Mbotesplats Nacka har skenat och beriknas nu vara nirmare nio miljarder. Nackalistan vill
ha en detaljerad redovisning f6r de 350 miljoner som redan spenderats pa det projekt som
nu sannolikt aldrig kommer att genomféras. Hur stort andel ar forgiveskostnader, och hur
kan aterstaende leverabler dteranvindas? Nackalistan foreslog redan for flera ar sedan att
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man skulle utreda alternativa 16sningar. Hade man f6ljt vart forslag sd hade kommunen nu
varit i en mycket bittre sits. Detta dr ett projekt som styrts av dréommar och férhoppningar
snarare an sunt fornuft och ekonomiskt sinne.

Protokollsanteckning

Mats Gerdau lit anteckna foljande till protokollet f6r Moderaterna.

Motesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan tunnelbana och bussar vid Nacka

Forum, blir visentligt mycket dyrare och tar lingre tid att genomféra. Nya underlag visar

att kostnaderna skulle uppga till 8,5 miljarder kronor och att byggnationen skulle paga till
langt efter 2035 och paverka trafiken i flera ar. Vii alliansen drar dirfér i bromsen nu och
vill utreda en ny bytespunkt dar man 1 forsta hand utgar fran det befintliga vignitet.

Det hir ar ett trakigt men nédvindigt beslut. Vi ser sjilvklart stora fordelar med
overdackningen och bussterminalen, men inte till dessa kostnader och lingvariga
trafikstorningar. Det ér inte forsvarbart att skuldsitta en generation for lang tid framéver.
Som politiker ska man ha ambitioner och framtidstro, men ocksa vara realist och
ansvarstagande. Vi vill inte dra in Nacka 1 ett kostsamt ”Slussenprojekt” med stora risker.

Det ar alltsa kostnader, trafikstorningar och risker som gor att vi nu vill se en ny I6sning.
Socialdemokraterna pastar att vi inte har rad eftersom vi sinkt skatten. Men det ér stor
skillnad pa att ”inte ha rad” och att projektet blivit 5 miljarder dyrare pa tva ar och att det
helt enkelt dr for kostsamt. Socialdemokraterna har ju aldrig problem att héja skatten, det
visar de 1 sina budgetforslag och runt om i landet dér de styr. Om de tycker att det hela ar
virt minst 8,5 miljarder nu sd ar det val bara att héja skatten?

Johanna Kvist lidt anteckna f6ljande till protokollet f6r Socialdemokraterna.
Motesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan tunnelbana och bussar vid Nacka
Forum, beriknas bli mycket dyrare an planerat och dra ut pa tiden. Nu har
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutat att utreda en annan inriktning for
bytespunkt i centrala Nacka.

Det hir visar pa Moderaternas totala of6rmaga att leda kommunen in i framtiden nér de
inte har kunnat planera fér och genomféra en bra helhetslosning f6r kollektivtrafiken. Att
bygga ut tunnelbanan till Nacka foérutsitter att nackaborna far en bra bytespunkt mellan
buss och tunnelbana.

Moderaternas urusla affirer som att silja kommunens vilfirdsfastigheter och mark
samtidigt som man sinkt skatten verkar ha lett till att vi inte har rad att genomféra den hir
viktiga kollektivtrafikknutpunkten.

Utifran de ridande omstindigheterna sa stiller vi oss dndd bakom att pausa projektet for
att utreda alla alternativ. Nu far vi se vad en utredning om en annan inriktning och
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alternativ for bytespunkt kommer fram till. Fér oss socialdemokrater ir det grundliggande
att fa till en bra 16sning f6r smidiga byten mellan buss och tunnelbana och att det inte
omojliggor for en 6verdickning i framtiden. Det dr ocksa viktigt att nytt alternativ jamfors
ekonomiskt med att fullfélja Motesplats Nacka.

Tomas Ottosson lit anteckna foljande till protokollet f6r Vinsterpartiet.
Det dr en mycket viktig fraga att kopplingen mellan buss och tunnelbana fungerar enkelt ar
smidig och att det gar fort att byta.

Fran en bussterminal kan det ga ett flertal busslinjer till mal utanfér tunnelbanenitet som
Arstaberg, Frésunda och Tyres6, Haninge.

Ett forslag finns om att sprida ut omstigning fran buss till tunnelbana Gver flera
busshillplatser och det dr mycket negativt da koppling till andra busslinjer férsvaras.

En bussterminal som samlar manga busslinjer ar darfor att foredra dn att sprida ut
hallplatserna s att resenirerna behover byta busshéllplats for att na sitt slutmal. En
terminal ger ocksd bekvim omstigning med méjlighet att sta inomhus och att det kan
kopplas till Café, kiosk och toalett som hojer kvalitén pa resen.

Vid planering av kollektivtrafik och bussterminal ar det klokt att redan nu se 6ver behovet
av elforsorjning for laddning av el-bussar. Inom en inte alltfér lang framtid kommer
elbussarna ta 6ver om regionen har behov av laddning av vissa bussar i centrala Nacka bor
det ses 6ver i det hir skedet.

Pausningen av 6verdickningen édr formodligen nédvindig idag och innebir starka negativa
konsekvenser 1 stadsutvecklingen. Vinsterpartiet ser ett stort behov av bostider i Nacka
och att kunna bygga bostider pa den hir platsen alldeles vid ingangen till tunnelbanan ér
viktigt f6r framtiden. Om det dr tekniskt mojligt och 1 vilken utstrickning med eller utan
overdackning behéver utredas parallellt med planeringen f6r en bussterminallésning.

Den stora kostnadsékningen som ar grundorsaken till att pausa 6verdickningen ser
Vinsterpartiet allvarligt p4, att de handlingar som legat till grund f6r tidigare beslut i
arendet inte har haft en godtagbar kunskapsstandard.

Desha Svenneborg lit anteckna f6ljande till protokollet for Miljopartiet.

Detta dr det andra stora och f6r Nacka viktiga projektet som till f6ljd av 6kade kostnader
och forseningar avbryts och Miljopartiet ser med oro pa utvecklingen av centrala Nacka. Vi
beklagar att 6verdidckningen av motorvigen inte blir av men ser inget annat val dn att hitta
en ny inriktning. For oss dr det viktigt att vi inte omojliggér for en framtida verdackning
och positiv utveckling av platsen och snarast hittar en bra 16sning f6r busstrafiken hir.
Milj6partiet vill se en stad som hinger ihop och kommer fortsitta arbeta for det.

Ordférandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



6(0)
3 juni 2024

NACKA SAMMANTRADESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Kinslan nu ir att stadsutveckling i Nacka med fokus pa manskliga métesplatser faller som
ett korthus. Uppenbarligen har styrningen och kostnadskalkyler inte fungerat och vi
ifragasitter starkt hur kommunen hamnat hir. Vi ser en stor risk att det fortsatta arbetet 1
utvecklingen av Nacka stad kommer priglas av kortsiktighet och avsaknad av visioner. Vi
ser ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp pa hela Nackas stadsutveckling och ser detta
som ett kvitto pa att det inte funkar att planera i enskilda projekt. Allting hianger thop och
boérjar vi rucka pa en pusselbit hir sa paverkar det ocksa andra platser.
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