
Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad

Kostnadsspann vid upphandling Upphandling av konsultkompetens som krävs
i detta projekt är största osäkerheten. I och
med projektets speciella karaktär finns få
leverantörer av tjänsten vilket kan komma att
påverka kostnaden i negativ riktning.

4 2 8 Öppen

Miljö Projektering och upphandling av entreprenad
för dubblering av sjöledningen är ett första
steg till säkra avledning av spillvatten från
Älta och Tyresö. Utebliven projektering och
upphandling innebär att risk för ledningsbrott
som kan få betydande miljöpåverkan i
Ältasjön kvarstår då arbetet med att säkra
avledningen inte blir av.

2 3 6 Öppen

Utrednings- och projekteringskompetens Krav på specialistkompetens gäller i detta
projekt med komplicerad grundläggning på
sjöbotten

3 3 9 Öppen

Total:

Ältasjön dubblering spilledning [X]
Risker  
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