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Exploateringsredovisning T2 2018 – beslut om ny budget 
för stadsbyggnadsprojekt 
Exploateringsenheten Nacka 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  
1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för stadsbyggnadsprojekt enligt bilaga 1 till 
exploateringsenheten Nackas tjänsteskrivelse daterad 5 september 2018.   
 
2. Kommunfullmäktige noterar redovisad exploateringsbudget från exploateringsenheten 
Nacka till protokollet. 

Sammanfattning 
Exploateringsverksamheten har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark 
för bostäder och verksamheter och nödvändig infrastruktur inom kommunen. Pågående 
och planerade stadsbyggnadsprojekt syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och 
verksamhetstomter- och lokaler i kommunen.  
 
Projektportföljen inom exploateringsenheten Nackas ansvarsområde består av 73 pågående 
projekt. Den totala exploateringsbudgeten för dessa projekt uppgår, innan beslut om ny 
budgetförändring, till ett negativt netto på omkring 715 miljoner kronor, det vill säga 
summan av inkomster och utgifter. Utöver dessa projekt finns ett stort antal planerade 
projekt som ännu inte är startade. Målsättning är att projektportföljen ska generera ett 
överskott fram till 2030 trots finansieringen av större infrastrukturprojekt och delar av de 
välfärdsfastigheter som behöver omlokaliseras. Med anledning av rådande marknadsläge 
kommer ett ännu större fokus att läggas på att bevaka när i tid som kostnader och intäkter 
uppstår i kommunens stadsbyggnadsprojekt för att nå målet om budget i balans 2030. 
 
I tertialbokslut 2 2018 föreslås förändrad projektbudget för elva stadsbyggnadsprojekt vad 
avser exploateringsenheten Nackas portfölj varav ett projekt begär budget för första 
gången. Därutöver föreslås en utökning för år 2021 av tidigare beviljade medel för arbete 
med projekt i tidigt skede.  
 

Kommunstyrelsen 
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Tillsammans påverkar de tolv projekten den totala exploateringsbudgeten inom 
exploateringsenhet Nackas projektportfölj med 66 miljoner kronor, fördelat på ökade 
inkomster inklusive markförsäljning med 28 miljoner kronor och ökade utgifter med 95 
miljoner kronor. 

Ärendet 
Exploateringsverksamheten har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark 
för bostäder och verksamheter inom kommunen. Ansvaret inbegriper den totala 
projektekonomin. Detta innefattar bland annat utbyggnad av allmänna anläggningar såsom 
gator, parker och övrig allmän plats. Arbetet omfattar även att utveckla infrastrukturen 
inom kommunens förnyelseområden. Pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt syftar 
till att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetstomter- och lokaler i kommunen.  
 
Inom ansvarsområdet för exploateringsenhet Nacka pågår arbete med 73 aktiva 
stadsbyggnadsprojekt som har beviljats en initial eller en total projektbudget samt ett antal 
planerade projekt som ännu inte startat.  
 
Senaste budgetjusteringen av exploateringsportföljen skedde i samband med tertialbokslut 1 
för 2018 som beslutades av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. 
 
I denna tertialredovisning ser tabellerna i bilaga 2 och 3 lite annorlunda ut. Orsaken är att 
det pågår ett effektiviseringsarbete av det digitala projektstyrningsverktyget kallat PortN. 
Tidigare har exploateringsverksamheten valt att göra egna anpassningar av detta verktyg. 
Under årens lopp har verktyget därför krävt mer och mer resurser och arbete i förhållande 
till standardversionen. Under sommaren 2018 övergick verksamheten till standardversionen 
av PortN. Övergången har gått bra, men alla anpassningar är ännu inte klara varför utfallet 
ännu inte återfinns i rätt kolumn. Arbete med att rätta till detta pågår. Förhoppningen är att 
tabellerna ser ut som vanligt till nästa tertialbokslut. Syftet med standardiseringen är att 
effektivisera och att rapportuttag ska gå snabbare och enklare. Standardversionen kommer 
också att spara en hel del tid från systemadministrationen. 
 
Exploateringsenhet Nacka 
 
Exploateringsenhet Nacka föreslår i detta ärende att budgetförändring beviljas för tio 
pågående stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen om 43 miljoner kronor (inkomster 
28 miljoner kronor och utgifter om 71 miljoner kronor) samt en utökning av projektmedel 
för projekt i tidigt skede om 20 miljoner kronor. En ny första budget för ett (1) projekt 
föreslås även beviljas om 3,7 miljoner kronor. Total föreslagen förändring av beviljade 
medel är därmed 66 miljoner kronor, fördelat på ökade inkomster inklusive markförsäljning 
med 28 miljoner kronor och ökade utgifter med 95 miljoner kronor, enligt tabell 1 nedan. 
Se även bilaga 3. De beviljade medlen och den totala exploateringsbudgeten för Nacka 
kommer efter beslut att ha ett negativt netto inklusive markförsäljningar på drygt 782 
miljoner kronor.  
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Många av projekten i exploateringsportföljen är i ett tidigt skede av processen vilket gör att 
det inte är möjligt att ta fram en budget för hela projektet. En budget för hela projektet tas 
fram senare när detaljplanen börjar utformas och förstudie för allmänna anläggningar är 
gjord. Ofta saknas markintäkterna i ett tidigt skede. 
 
Stadsbyggnadsprojekten ska med vissa undantag redovisa ett överskott alternativt ett 
nollresultat vid avslut. De projekt som avviker från detta är stora infrastrukturprojekt som 
finansieras av markförsäljningsintäkter och i viss mån av exploateringsersättning från andra 
projekt. Även förnyelseområdena fortsätter redovisa underskott om ej lika stora underskott 
som för några år sedan. 
 
De största budgetförändringarna för pågående stadsbyggnadsprojekt i detta ärende berör 
Boo Gårds skola - Galärvägen där utökad budget om 21 miljoner föreslås beviljas för 
utbyggnad av allmän platsmark samt för fortsatt arbete med detaljplan, projektering och 
gatukostnadsutredning. Norra Skuru föreslås beviljas 20 miljoner kronor för färdigställandet 
av den mycket komplicerade utbyggnaden av allmänna anläggningar.  
  



  4 (10) 

Förslag på budgetförändringar Exploateringsenhet Nacka: 
Förklaring till färgmarkering;  

Grönt = projektet beräknas generera ett överskott alt ett nollresultat vid projektavslut 

Gult = projekt beräknas generera ett överskott över tid till följd av tomträttsavgäld 

Orange = projektet beräknas resultera i ett underskott vid projektavslut 

 

Tabell 1   

 
 

 

 

Fördelning per år av begärd projektbudget: 
 

  

Typ Projekt 
(mnkr)

Notering

Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Investeringar som begär en första budget:

Kommunal mark Solvägen - Älta C, etapp E 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -3,7 -3,7

0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -3,7 -3,7

Investeringar som begär tilläggsbudget:

Byggherre Hasseludden vårdboende 1,0 -1,0 0,0 4,0 -4,0 0,0 5,0 -5,0 0,0

Byggherre Saltängen Fasanvägen 1,7 -1,8 -0,1 0,7 -0,6 0,1 2,4 -2,4 0,0

Kommunal mark Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630] 15,3 -58,9 -43,6 9,9 -17,4 -7,5 25,2 -76,3 -51,1

Kommunal mark Pylonen Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -2,4 -2,4

Kommunal mark Amperen Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -2,2 -2,2

Kommunal mark Volten Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -2,2 -2,2

Kommunal mark Kraftledning Norra Boo HP 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -1,5 -1,5

Kommunal mark Beviljade medel tidigt skede (år 2017 - 2021) 0,0 -78,5 -78,5 0,0 -20,0 -20,0 0,0 -98,5 -98,5

Förnyelseområde Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] 0,0 -13,1 -13,1 0,0 -20,6 -20,6 0,0 -33,7 -33,7

Förnyelseområde Norra Skuru [9104] 136,2 -136,4 -0,2 0,0 -20,0 -20,0 136,2 -156,4 -20,2 Mark ingår

Förnyelseområde Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] 37,4 -39,6 -2,2 13,8 -3,0 10,8 51,2 -42,6 8,6 Mark ingår

191,6 -332,3 -140,7 28,4 -90,9 -62,5 220,0 -423,2 -203,2

Totalt tillkommande invest. inkl markförsäljning 191,6 -332,3 -140,7 28,4 -94,6 -66,2 220,0 -426,9 -206,9

Totalt tillkommande invest. exkl markförsäljning 16,2 -94,6 -78,4

Tidigare beslutad  
projektbudget

Förslag nytt beslut
(mnkr)

Ny beslutad projektbudget
(mnkr)

Summa nya investeringar:

Summa tilläggsinvesteringar

Typ Projekt

Budget 
begäran

-2018
Netto

2019
Netto

2020
Netto

2021
Netto

2022->
Netto

Summa Proj avslut 
år

Status Notering

Investeringar som begär en första budget:

Kommunal mark Solvägen - Älta C, etapp E -4 0 -3 -1 0 0 -4 2020 Plan

-4 0 -3 -1 0 0 -4

Byggherre Hasseludden vårdboende 0 0 0 0 0 2022 Plan

Byggherre Saltängen Fasanvägen 0 0 0 2022 Plan

Kommunal mark Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630] -7 0 -4 -3 0 0 -7 2030 Plan

Kommunal mark Pylonen Dp Detaljplan -2 0 -2 -2 2025 Plan

Kommunal mark Amperen Dp Detaljplan -1 0 -1 -1 2025 Plan

Kommunal mark Volten Dp Detaljplan -1 0 -1 -1 2025 Plan

Kommunal mark Kraftledning Norra Boo HP -1 -1 -1 2025 Plan

Kommunal mark Beviljade medel tidigt skede (år 2017 - 2021) -20 -20 -20 - Plan

Förnyelseområde Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] -21 -5 -8 -8 -21 2025 Plan

Förnyelseområde Norra Skuru [9104] -20 0 -20 -20 2020 Genomföran Mark ingår

Förnyelseområde Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] 11 11 11 2019 Genomföran Mark ingår

-62 10 -33 -11 -28 0 -62

-66 10 -36 -12 -28 0 -66

Fördelning av budgetförändring (nettobudget) per år, inkl markförsäljning (mnkr)

Summa Nya investeringar

Investeringar som begär tilläggsbudget:

Summa Tilläggsinvesteringar

Förändring beviljade medel inkl markförsäljning
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Projekt med behov av ny budget, tilläggsbudget eller budgetförändring 
 
Beloppen invid projektnamnen avser föreslagna förändringar av budget. 
 
BYGGHERREPROJEKT: 
 
Hasseludden vårdboende [projektnummer 93101137]; inkomster 4 miljoner kronor, 
utgifter 4 miljon kronor: 
Detaljplanen för ett vårdboende är snart klar att antas och innan dess ska exploateringsavtal 
tecknas. 
 
Arbete med detaljprojektering samt utbyggnad av allmänna anläggningar återstår. Av den 
anledningen föreslås projektbudgeten utökas med 4 miljoner kronor fördelad på 4 miljoner i 
inkomster och 4 miljoner i utgifter. Nettobudget är fortsatt 0 kronor. Kostnader som 
uppstår i projektet ersätts av exploatör genom avtal. 
 
Saltängen Fasanvägen [projektnummer 99925000]; inkomster 0,7 miljoner kronor, 
utgifter 0,6 miljoner kronor: 
Detaljplanens samrådsförslag ska omarbetas. Projektet innehåller ett par flerbostadshus på 
en bostadsrättsförenings mark. Exploateringsavtal ska träffas. 
 
Samrådsförslaget behöver arbetas om vilket innebär att projektbudgeten behöver utökas. 
Projektbudgeten förslås förändras med 0,1 miljoner kronor fördelad på 0,7 miljoner i 
inkomster och 0,6 miljoner i utgifter. Nettobudget är fortsatt 0 kronor. Kostnader som 
uppstår i projektet ersätts av exploatör. 
 
KOMMUNAL MARK: 
 
Solvägen – Älta C, etapp E [projektnummer 93101165]; utgifter 3,7 miljoner kronor: 
Projektet som ligger i Älta centrum ska i detaljplan pröva en förskola och bostäder. 
Utgifterna avser planarbete och markanvisning. Marken kommer antingen att säljas eller 
upplåtas med tomträtt. Förhandlingar pågår. Sökt budget om 3,7 miljoner kronor avser 
arbete med planläggning och avtal. 
 
Delplan 1, Älta C, etapp A och B [projektnummer 99963000]; inkomster 9,9 miljoner 
kronor, utgifter 17,4 miljoner kronor: 
Projektet innehåller cirka 1 000 bostäder i Älta centrum inklusive centrumanläggning, 
äldreboende och förskolor. Delar av marken ägs av Wallenstam. Kommunen har genomfört 
två markanvisningar av den kommunala marken.  
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En förstudie av allmänna anläggningar är klar. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 
december 2017 och januari 2018. Trafikverket vill påbörja en åtgärdsvalstudie för Ältavägen 
vilket kommer att påverka tidplanen för detaljplanen. 
 
Projektering och förfrågningsunderlag för att gå ut på anbud för omläggning av 
huvudvattenledningen genom Älta centrum är klar. Upphandling planeras till hösten 2018 
med byggstart kring årsskiftet. Detaljprojektering av övriga allmänna anläggningar påbörjas 
också kring årsskiftet. 
 
Budget behöver nu utökas eftersom fler utredningar behöver göras i planarbetet. 
Detaljprojekteringen för allmänna anläggningar planeras handlas upp hösten år 2018. Även i 
denna del behöver budgeten utökas. I samband med omläggningen av 
huvudvattenledningen utförs även ett arbete med nyläggning av en vattenledning åt Nacka 
vatten och avfall AB, kostnaderna för detta belastar detta stadsbyggnadsprojekt men 
kommer att faktureras vidare i sin helhet till Nacka vatten och avfall AB.  
 
Ett avtal är undertecknat med Wallenstam om kostnadstäckning/delfinansiering av 
huvudvattenledningen vilket innebär att intäkterna ökar. Delar av kostnaderna och 
intäkterna från arbetet med detaljplaneprogrammet för Älta centrum kommer att belasta 
budgeten. 
 
Det ska noteras att i dagsläget ingår inte intäkter från markförsäljningar och 
exploateringsersättning samt kostnader för genomförandet av övriga allmänna anläggningar 
i budgeten. När projektet har mer säkra siffror för genomförandet av allmänna anläggningar 
kommer budget att begäras för hela projektet. 
 
Utgifterna ökar med 17,4 miljoner kronor och uppgår då till 76,3 miljoner kronor. 
Intäkterna ökar med 9,9 miljoner kronor och uppgår då till 25,2 miljoner kronor. Projektets 
netto blir då -7,5 miljoner kronor gentemot tidigare beslutad nettobudget. Projektet 
kommer i slutändan att generera att överskott tack vare markförsäljningar. 
 
Kraftledning Norra Boo [projektnummer 93101677]; utgifter 1,2 miljoner kronor: 
Projektet är ett samordnade projekt för detaljplanerna för Volten, Pylonen och Amperen 
som alla ligger inom området för den kraftledning som ska markförläggas. Inom detta 
samordnande projekt sker arbete med markanvisning och övergripande administration. 
Detaljplanernas tid och ekonomi redovisas inom respektive projekt för Pylonen, Amperen 
och Volten. Projektet Kraftledning Norra Boo innehåller inte kostnader och intäkter i 
samband med nedläggningen av kraftledningen utan det kommer att ekonomiskt balansera 
det gamla projektet Kraftledning Norra Boo samordning [9424].  
 
Tidigare beviljad budget om 300 000 kronor som tilldelats från beviljade medel för projekt i 
tidigt skede föreslås utökas med 1,2 miljoner kronor. Sammanlagt beräknas kostnaderna för 
markförläggningen av kraftledningen täckas av intäkterna för markförsäljning. 
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Pylonen Dp Detaljplan [projektnummer 93101422]; utgifter 1,5 miljoner kronor 
Projektet innehåller arbete med detaljplanen för området Pylonen utmed 
kraftledningsstråket runt Orminge. Kommunen är markägare och byggrätterna ska 
markanvisas. Projektet är i en inledningsfas. Tidigare beviljad budget om 900 000 kronor 
som tilldelats från beviljade medel för projekt i tidigt skede föreslås en utökning om 1,5 
miljoner kronor för planarbetet. 
 
Amperen Dp Detaljplan [projektnummer 93101423]; utgifter 1,3 miljoner kronor 
Projektet innehåller arbete med detaljplanen för området Amperen utmed 
kraftledningsstråket runt Orminge. Kommunen är markägare och byggrätterna ska 
markanvisas. Projektet är i en inledningsfas. Tidigare beviljad budget om 900 000 kronor 
som tilldelats från beviljade medel för projekt i tidigt skede föreslås en utökning om 1,3 
miljoner kronor för planarbetet. 
 
Volten Dp Detaljplan [projektnummer 93101424]; utgifter 1,3 miljoner kronor 
Projektet innehåller arbete med detaljplanen för området Volten utmed kraftledningsstråket 
runt Orminge. Kommunen är markägare och byggrätterna ska markanvisas. Projektet är i en 
inledningsfas. Tidigare beviljad budget om 900 000 kronor som tilldelats från beviljade 
medel för projekt i tidigt skede föreslås en utökning om 1,3 miljoner kronor för planarbetet. 
 
FÖRNYELSEOMRÅDEN: 
 
Boo Gårds skola - Galärvägen [projektnummer 99943100]; utgifter 20,6 miljoner 
kronor: 
Projektet avser förnyelseområde inklusive skol- och idrottsområde. Projektarbetet syftar till 
att planlägga området för permanent boende, upprusta och ta över huvudmannaskapet för 
vägarna. Projektet har delats in i en detaljplan för Boo Gårds skola och en detaljplan för 
området med Galärvägen. Detaljplanen för Boo Gårds skola är antagen och har nu vunnit 
laga kraft. Inflyttning till den nya skolan planeras till augusti 2021. Utbyggnad av den 
allmänna platsmarken omkring skolan inklusive parkeringen ska påbörjas.  
 
Bedömningen är att samråd för detaljplanen för Galärvägen (bostadskvarteren) och 
gatukostnadsutredningen tidigast kan ske i slutet av 2018. Orsaken till detta är att 
gatukostnadsutredningen kräver ytterligare utredning.  
 
Begäran om budget avser utbyggnad av allmän platsmark för detaljplanen för Boo gårds 
skola samt detaljplanearbete. Totalbudget kan begäras som tidigast när projekteringen är 
klar. Inkomster är osäkra och är beroende av planens utformning. Projektbudgeten förslås 
ökas med 20,6 miljoner kronor till totalt 33,7 miljoner kronor. 
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Det som återstår att söka budget för i detta projekt är utbyggnadskostnaderna för de 
allmänna anläggningarna inom Galärvägen-planen. Då kommer också intäkter att inkomma 
i form av gatukostnader. 
 
Norra Skuru [projektnummer 9242910400]; utgifter 20 miljoner kronor: 
Området består av cirka 85 fastigheter. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2014 och syftar 
till att medge byggrätt för permanentbostadshus. Utbyggnad av gator och VA-ledningar 
pågår med JM Entreprenad som entreprenör. Terrängen är mycket kuperad. 
Förutsättningarna för att försörja området med kommunalt vatten- och avlopp och ordna 
angöring till fastigheterna är i vissa lägen väldigt svårt. Kommunen är markägare till två lite 
större markområden som kan exploateras med cirka 40 bostäder. Kommunen är även 
markägare till mindre markområden där tomter kan säljas. 
 
Utbyggnad av gator och VA-ledningar beräknas vara klar under 2019. Det är främst 
utbyggnaden av Ledungsstigen som drar ut på tiden. Det stora flertalet fastigheter i Norra 
Skuru har nu möjlighet att koppla på sig på vatten- och avloppsnätet. De flesta boende har 
också tillgång till upprustade gator.  
 
Ny kalkyl för utbyggnaden av Ledungsstigen visar högre utgifter än tidigare bedömt. 
Ledungsstigen är bitvis mycket brant och det är trångt mellan fastigheterna vilket gör att 
utbyggnad är ovanligt komplicerad. Till detta kommer att en tillfällig byggväg behöver 
anläggas vid sidan av nuvarande Ledungsstigen för att möjliggöra byggnation. 
Projektbudgeten förslås därför ökas med 20 miljoner kronor. Ny total nettobudget för hela 
projektet blir därmed negativ, 20 miljoner kronor, varav inkomster 136 miljoner kronor och 
utgifter 156 miljoner kronor.  
 
Kommunen har ansökt om stämning i domstol mot projektören WSP där kommunen har 
riktat ett skadeståndsanspråk. Intäkten i form av skadestånd är dock inte medräknad i 
budgeten. Den komplicerade utbyggnaden har genererat ett stort antal ändrings- och 
tilläggsarbeten under entreprenaden. Försäljningen av de kommunala byggrätterna och 
tomterna bör lämpligen ske i rätt marknadsläge för att generera maximalt med intäkter till 
kommunen. 
 
Dalkarlsvägen Ripvägen [projektnummer 9242937400]; inkomster 13,8 miljoner 
kronor, utgifter 3,0 miljoner kronor: 
 
Dalkarlsvägen Ripvägen är ett förnyelseområde som är utbyggt sedan länge. Detaljplanen 
omfattade 108 befintliga fastigheter. Det som har återstått är några justeringar av 
dagvattenhanteringen samt försäljningen av sex kommunala villatomter. 
 
De kommunala villatomterna såldes nyligen till betydligt högre priser än budgeterat. De sex 
tomterna såldes för 19,8 miljoner kronor. Den tidigare budgeten beslutades redan 2012. 
Sedan dess har administrativa kostnader, mäklarkostnader samt framförallt 
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dagvattenlösningar kostat mer än beräknat. Kostnaderna har ökat med totalt 3 miljoner 
kronor. Projektet föreslås få en justerad budget om 10,8 miljoner kronor. Detta är en positiv 
förändring där inkomsterna ökar med 13,8 miljoner kronor och utgifterna ökar med 3 
miljoner kronor. 
 
FÖRÄNDRING AV PROJEKTBUDGET FÖR PROJEKT I TIDIGT SKEDE: 
 
Förändring av budget för projekt i tidigt skede för år 2021, ökade utgifter om 20 
miljoner kronor: 
 
Beviljade medel finns för projekt i tidigt skede för åren 2017 – 2020 om 50 miljoner kronor 
per år, totalt 200 miljoner kronor. Dessa är jämt fördelade mellan de båda 
exploateringsenheterna. Återstående beviljade medel är 157 miljoner kronor, varav 78,5 
miljoner kronor tillhör exploateringsenheten Nacka. Projektmedel för budgetår 2021 
föreslås beviljas på motsvarande belopp, total utgift om 50 miljoner kronor, varav 20 
miljoner kronor föreslås tilldelas exploateringsenhet Nacka. 
 
Budgeten syftar till att stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede kan startas upp. Förslaget 
omfattar, precis som tidigare beviljade projektmedel, att kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott ges i uppdrag att fördela ut medel från den generella projektramen 
på projektnivå i samband med projektstart och projektet får därmed en initial budget. Den 
generella projektramen ska användas för de projekt som idag är planerade samt projekt i ett 
tidigt skede innan projektbudget kan begäras och beslutas. Inget enskilt projekt ska tilldelas 
ett belopp högre än 5-15 miljoner kronor från beviljad projektram. Projektet kommer 
därefter, i vanlig ordning, föreslås beviljas en projektbudget hos kommunfullmäktige. Syftet 
med den generella projektramen är att snabba upp processen att starta upp 
stadsbyggnadsprojekt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala projektportföljen inom exploateringsenheten Nacka och därmed nettot av 
tidigare beslutad projektbudget förändras med 66 miljoner kronor i och med den begärda 
budgetändringen för de redovisade projekten.   
 
Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår efter begärda 
budgetförändringar till drygt 782 miljoner kronor, vilket är ett negativt netto. Detaljer kring 
den totala portföljen återfinns i bilaga 2. 

Påverkan på annan nämnd  
Samtliga stadsbyggnadsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektavslut, 
exempelvis via kapitaltjänstkostnad och övriga driftkostnader. Stadsbyggnadsprojekten i 
portföljen inkluderar tills vidare även förväntade inkomster och utgifter avseende VA, vilket 
efter genomförandet kommer att övertas av Nacka vatten och avfall AB. 
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Eventuella restvärden som kan uppstå till följd av kommande rivningar av befintliga 
byggnader och allmänna anläggningar i samband med stadsutvecklingen kan också ha 
påverkan på driftresultatet, det vill säga det värde en tillgång har i balansräkningen efter 
gjorda avskrivningar. Likaså kostnader som uppstår till följd av marksaneringar.  
 

Konsekvenser för barn 
I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har positiva konsekvenser för 
barn – en del indirekt men de allra flesta direkt. 
 
 
 
Gunilla Glantz   Ulf Crichton 
Stadsbyggnadsdirektör   Exploateringschef Nacka 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt Nacka, T2 2018  
Bilaga 2 Exploateringsbudget Nacka, T2 2018 – alla projekt  
Bilaga 3 Exploateringsbudget Nacka, T2 2018 – förändrade projekt  
Bilaga 4 Projektredovisning Nacka, T2 2018 – förändrade projekt  
  
 


