
Projektfakta
Projektledare Amanda Sterner Nordin, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Före projekt

Ekonomi

Projektinformation

93101423 - Amperen Dp Detaljplan

Status Orsak Åtgärd

Tid Tidplan följer start-PM. Detaljplaneläggning 
2018-2020/2021.

Kostnad
Budget sökt för detaljplanefasen och avser 
utredningar och kommunal tid för planarbete 
mellan 2018-2020.

Produkt Följer start-PM.

Lägesbeskrivning
Projektet utgör ett delprojekt under huvudprojektet Kraftledningsstråket, projektnummer 93101677. 

Publicerad av: Amanda Sterner Nordin, 2018-08-29 18:00

Utökad lägesrapport
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Projektfakta
Projektledare Johan Björkman, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet

Fasstatus
Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Ekonomi

Projektinformation

99943100 - Boo Gårds skola - Galärvägen [9431]

Status Orsak Åtgärd

Tid

Bedömningen är att samråd för detaljplanen för 
Galärvägen och gatukostnadsutredningen 
tidigast kan ske i slutet av 2018. Orsaken till 
detta är gatukostnadsutredningen är kräver 
ytterligare utredning . Planarbetet pågår 
parallellt med projekteras av allmänna 
anläggningar för respektive detaljplan. 
Detaljplanen för Boo gårds skola vann laga 
kraft i mars 2018.

Utvärdering av möjliga alternativa lösningar för 
gatukostnadsutredning och översyn om vilka 
områden som ska ingå i 
gatukostnadsutredningen 
(fördelningsområden).

Kostnad

Budget avser detaljplanearbete och 
projektering. Totalbudget kan begärs som 
tidigast när projekteringen är klar. Intäkter är 
osäkra och är beroende av planens utformning. 
Begäran om budget för utbyggnad av allmän 
platsmark för detaljplanen för Boo gårds skola. 
Bedömningen är att budgeten för kostnaderna 
för projektledning och detaljplanen för Boo 
gårds skola behöver justeras uppåt. .

Begäran om budget om totalt 20,6 mer för 
framför allt utbyggnad av allmän platsmark för 
detaljplanen för Boo gårds skola samt ändrad 
ökade kostnader för projektledning och 
framtagande av detaljplan för Boo gårds skola.

Produkt
Stadsbyggnadsprojektet delats in i en detaljplan 
för Boo Gårds skola och en detaljplan för 
Galärvägen mm.

Lägesbeskrivning
2018-06-21  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade den 29 april 2014 § 96 att anta Start-PM. Stadsbyggnadsprojektet är en del av
programmet för Sydöstra Boo.    

Området omfattar cirka 130 fritids- och permanenthus. Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över
huvudmannaskapet. För att detta ska vara möjligt krävs en ny detaljplan. I detaljplanearbetet ska även byggrätterna och
fastighetsindelningen ses över för att möjliggöra mindre förtätningar.    

Stadsbyggnadsprojektet har delats in i en detaljplan för Boo Gårds skola en detaljplan för området med Galärvägen.  

Detaljplanen för Boo gårds skola är antagen och har nu vunnit laga kraft. Inflyttning till den nya skolan planeras till augusti 2021.
Utbyggnad av den allmänna platsmarken och parkeringen sker i samverkan med NSP-projekt. Utbyggnaden av Boovägen, parkeringen
vid Boo Gårds skola och en planerad korsning planeras genomföras av kommunen på egen hand. Begäran om budget för utbyggnad
har lämnats in till T2 2018.    

 Detaljplanearbetet för Galärvägen kommer att ta hänsyn till att:  
- Fastigheter inom föreslaget detaljplaneområde har i ett tidigare skede fått bygglov för större byggrätter som sedan länge är utförda
eller under utbyggnation.
- Fastigheter har sedan tidigare kommunalt vatten och avlopp.
- Vägföreningen byggdes i samråd men kommunen om vägnätet inklusive belysning enligt kommunens standard med dimensionering
enligt gällande AMA.

Gatukostnadsutredningen planeras att ske gemensamt med Mjölkudden. Utredningen har visat att befintliga vägkroppar kan användas
vid en förbättring av vägnätet i detaljplaneområdet för Galärvägen. Däremot är översta lagret i dåligt skick.  

Publicerad av: Ulf Crichton, 2018-09-02 10:50
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Projektfakta
Projektledare Johan Björkman, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Projektavslut

Ekonomi

Projektinformation

9242937400 - Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]

Status Orsak Åtgärd

Tid Arbetet med att slutföra projektet har dragit ut 
på tiden. Uppföljning av återstående frågor.

Kostnad

Budgeten för projektet är gammal och behöver 
uppdateras. Vissa poster blev dyrare än 
beräknat. Intäkterna från försäljning av 
kommunens tomter blev högre än prognosen.

Utgifterna ökas med 3 mkr, för bla 
dagvattenhantering och högre kostnader för 
gatukostnadsutredningen. Försäljningen av 
kommunen sex villatomter gav betydligt högre 
intäkter än beräknat. + 12 mkr. Projektets netto 
blir därmed +10,8 mkr istället för -2 mkr.

Produkt Anläggningen är utbyggd Anläggningen är utbyggd

Lägesbeskrivning
2018-06-21

Begäran om ändrad budgeten för T2 2018 har lämnats in.  

Återstående frågor i projektet är gatukostnadsersättningen för en fastighet samt slutrapport. Slutrapport kommer att lämnas in under
2018.

Publicerad av: Ulf Crichton, 2018-09-02 10:58

Projektfakta
Projektledare Martin Håkansson, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet

Fasstatus
Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Ekonomi

Projektinformation

99963000 - Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630]

Status Orsak Åtgärd

Tid

Pga komplexa frågeställningar under 
förstudiearbetet har tidplanen för samråd 
förskjutits, samrådet utfördes mellan dec 2017 - 
jan 2018. Trafikverket (TRV) har under 
samrådet av detaljplanen inte velat yttra sig om 
föreslagna korsningspunkter till Ältavägen samt 
det föreslagna bebyggelsefria avståndet till 
Ältavägen, istället har TRV påbörjat en  
åtgärdsvalstudie  vilket kommer att påverka 
tidplanen för detaljplanen. Ett troligt antagande 
av detaljplanen för Älta centrum är Q3 år 2019. 

Utbyggnad av markanvisade bostäder kommer 
att anpassas till att de befintliga 
verksamheterna Sjöängen förskola och 
Almdungen förskola har flyttats samt att 
förberedande arbeten med allmän platsmark 
och omläggning av ledningar inom 
markanvisade markområden är utförda.

Detaljplanen Förskola vid Oxelvägen vann laga 
kraft 16 nov 2017.

Projektet planerar att påbörja detaljprojektering 
av allmänna anläggningar innan detaljplanen är 
antagen för att kunna påbörja utbyggnation 
tidigare samt säkerställa genomförandet. 
Omläggning av huvudvattenledning påbörjas 
under pågående detaljplan som ett 
förberedande arbete.

Publicerad av: Martin Håkansson, 2018-08-20 10:26
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Kostnad

Budgeten för hela planskedet söktes senast T2 
år 2017. Inom planskedet kommer projektet 
även att detaljprojektera alla allmänna 
anläggningar inom centrumområdet, 
detaljprojektera och genomföra omläggning av 
en huvudvattenledning samt detaljprojektera 
och genomföra en ny lokalgata till förskolan vid 
Oxelvägen.

En ny budget behöver sökas för T2 2018 och 
orsakerna till detta är följande. 
Detaljplaneprocessen har förlängts och frågor 
inom planen behöver utredas vidare. 
Kostnaderna för detta inklusive utredningar och 
projektledning kommer då att öka. Alla dessa 
kostnader ska debiteras på byggaktörerna 
vilket innebär att även intäkterna ökar för 
projektet. Detaljprojekteringen för allmänna 
anläggningar planeras handlas upp hösten år 
2018, kostnaderna för detta prognostiserar vi 
kommer att vara högre än tidigare satt budget. I 
samband med omläggningen av 
huvudvattenledningen utförs även ett arbete 
med nyläggning av en vattenledning åt Nacka 
Vatten och Avfall AB (NVOA), kostnaderna för 
detta belastar detta stadsbyggnadsprojekt men 
kommer att faktureras vidare i sin helhet till 
NVOA. Ett avtal är undertecknat med 
Wallenstam om 
kostnadstäckning/delfinansiering av 
huvudvattenledningen vilket innebär att 
intäkterna ökar. Delar av kostnaderna och 
intäkterna från arbetet med 
detaljplaneprogrammet för Älta C kommer att 
belasta budgeten.

Observera att i dagsläget ingår inte intäkter från 
markförsäljningar och exploateringsersättning 
samt kostnader för genomförandet av övriga 
allmänna anläggningar i budgeten. När 
projektet har mer säkra siffror för 
genomförandet av allmänna anläggningar 
kommer en total projektkalkyl att begäras för 
hela projektet.

Kostnaderna prognostiseras öka med 17,4 
miljoner kronor och uppgår då till 76,3 miljoner 
kronor. Intäkterna prognostiseras öka med 9,9 
miljoner kronor och uppgår då till 25,2 miljoner 
kronor. Detta påverkar nettobudgeten med -7,5 
miljoner kronor gentemot tidigare beslutad 
nettobudget.

Utökad lägesrapport
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Produkt

Skillnad från planprogrammet är att en 
idrottshall samt en skola inte längre är aktuella 
inom projektet, dessa verksamheter planeras 
istället inom projektet för utvecklingen av 
Stavsborgsskolan. Därmed har Wallenstam 
kunnat öka antalet byggrätter på sina 
fastigheter vilket lett till att de totalt cirka 475 
lägenheter som föreslogs i programmet har 
ökat till ca 950. Strukturplanen har i viss mån 
därmed även arbetats om. Ältavägen tas ej 
med i denna detaljplan pga behovet av ny 
vägplan vilket skulle försena detta projekt 
avsevärt.

Om risken kvarstår med anledning av 
transporter av farligt gods på Ältavägen, med 
ett krav på riskavstånd om 25-75 m, kan 
resultatet av detaljplanen påverkas avsevärt.

En förprojektering görs för Ältavägen inom 
ramen för detta stadsbyggnadsprojekt så att 
byggnaderna inom projektområdet närmast 
Ältavägen anpassas till en framtida omvandling 
av Ältavägen. Omvandlingen av Ältavägen 
avses inkluderas i kommande 
stadsbyggnadsprojekt öster om Ältavägen och 
en ny vägplan avses att tas fram tillsammans 
med Trafikverket.

Stadsbyggnadsprojektet utgår ifrån att risken 
för farligt gods kan elimineras, dvs. att Preem-
drivmedelstationen upphör med sina 
transporter av farligt gods via Ältavägen. 
Samordningsprojektet för Älta centrum har 
dialog med Preem för att hitta en lösning 
angående drivmedelstationen och 
transporterna till verksamheten. Dialog med 
Länsstyrelsen angående riskavståndet sker 
under planprocessen.

Lägesbeskrivning
Förstudie inkl. trafik, landskap, dagvatten, geoteknik, fältmätning, VA och ledningssamordning och kostnadskalkyl är klar.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan dec 2017 - jan 2018. Trafikverket vill påbörja en åtgärdsvalstudie för Ältavägen vilket
kommer att påverka tidplanen för detaljplanen.

Detaljplanen för förskolan vid Oxelvägen har vunnit laga kraft och utbyggnation av förskolan samt lokalgata är påbörjad. Beräknat
färdigställande är kvartal 2 år 2019.

Projektering och förfrågningsunderlag för att gå ut på anbud för omläggning av en huvudvattenledning är klar. Upphandling planeras till
Q3 2018 och byggstart Q3-Q4 2018.

Detaljprojektering av allmänna anläggningar påbörjas Q3-Q4 2018.

Utökad lägesrapport
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Projektfakta
Projektledare Jonas Nylander, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Utförande av projekt

Budget (SEK) 1 000 000,00
Utfall (SEK) 323 165,21
Prognos (SEK) 5 000 000,00

Ekonomi

Projektinformation

93101137 - Hasseludden vårdboende

Status Orsak Åtgärd

Tid Följer tidplan enligt tidigare beslut Följer tidplan enligt tidigare beslut

Kostnad

Detaljplanen ska antas under hösten 2018 och 
då behöver genomförandet (projektering och 
del av utbyggnad av gata) finnas med i 
budgeten.

Projektet begär utökad budget med 4 miljoner 
kronor i både kostnader och intäkter för att har 
utrymme för detaljprojektering och del av 
utbyggnad. Nettobudget är fortsatt 0 kronor. 
Kostnader som uppstår i projektet ersätts av 
exploatör.

Produkt Ingen förändring avseende produkt. Ingen förändring avseende produkt.

Lägesbeskrivning
Detaljplanen har varit på granskning under maj 2018. Exploateringsavtal ska tecknas innan antagande av detaljplanen kan ske, troligen
under hösten 2018.

Publicerad av: Jonas Nylander, 2018-06-20 11:39

Projektfakta
Projektledare Amanda Sterner Nordin, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Före projekt

Ekonomi

Projektinformation

93101677 - Kraftledning Norra Boo HP

Status Orsak Åtgärd

Tid
Tidplan följer start-PM. Detaljplaneläggning 
inom delprojekt för detaljplan planeras 2018-
2020/2021.

Kostnad
Budget sökt för detaljplanefasen och avser 
markanvisning och projektledningskostnader 
mellan 2018-2020.

Produkt
Följer start-PM. Totalt planeras 250 bostäder 
och förskola med 160 förskoleplatser inom 
projektet.

Lägesbeskrivning
Stadsbyggnadsprojektet innehåller tre detaljplaner.Huvudprojektet är därför kopplat till tre delprojekt för detaljplaner.

Publicerad av: Amanda Sterner Nordin, 2018-08-29 12:21
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Projektfakta
Projektledare Jonas Nylander, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet 2
Fasstatus Utbyggnad

Ekonomi

Projektinformation

9242910400 - Norra Skuru [9104]

Status Orsak Åtgärd

Tid
Problem i entreprenaden har medfört att 
sluttiden förskjuts. Utbyggnaden tar längre tid 
än ursprungligen beräknat.

Ledungsstigen kommer preliminärt vara klar till 
våren 2019. Större delen av entreprenaden 
kommer kunna ha slutbesiktning efter 
semestern 2018.

Kostnad

Det finns nu en kalkyl för Ledungsstigen som 
visar att den blir avsevärt dyrare än tidigare 
beräknat. Ledungsstigen är bitvis mycket brant 
och det är trångt mellan fastigheterna vilket gör 
att utbyggnad är ovanligt komplicerad. Till detta 
kommer att en tillfällig byggväg behöver 
anläggas vid sidan av nuvarande 
Ledungsstigen för att möjliggöra byggnation.

Kungsviksvägen behöver byggas om för ca 2 
miljoner kr.

Stödmurar längs Skurusundsvägen behövs pga 
farliga slänter. Ca 2 miljoner kr.

Kostnaderna ökar med 20 miljoner kr. Detta 
innebär att projektets nettobudget blir -20 
miljoner kr.

Kommunen och entreprenören sitter i täta 
avstämningar om ekonomin. En medlare är 
inkopplad. Medling kommer att ske för 
ekonomiska punkter som parterna inte kan 
komma överens om. Stämningen av 
projektören WSP kan ge intäkter som i 
dagsläget är oklara.

Produkt Ingen förändring avseende produkt. Ingen förändring avseende produkt.

Lägesbeskrivning
Utbyggnad av gator och VA-ledningar pågår och beräknas vara helt klar till våren 2019. Det är främst utbyggnaden av Ledungsstigen
som drar ut på tiden. Det stora flertalet fastigheter i Norra Skuru har nu möjlighet att koppla på sig på vatten- och avloppsnätet. Det som
återstår är Högvallavägen (klart till sommaren 2018) och Ledungsstigen (klart till våren 2019. De flesta boende har också tillgång till
upprustade gator. Utbyggnaden beräknas blir dyrare än tidigare beräknat, delvis på grund av bristfälliga projekteringshandlingar.

Kommunal mark kan säljas vilket föreslås påbörjas 2019 med hänvisning till rådande marknadsläge.

Publicerad av: Ulf Crichton, 2018-09-02 11:02
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Projektfakta
Projektledare Amanda Sterner Nordin, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Före projekt

Ekonomi

Projektinformation

93101422 - Pylonen Dp Detaljplan

Status Orsak Åtgärd

Tid Tidplan följer start-PM. Detaljplaneläggning 
2018-2020/2021.

Kostnad
Budget sökt för detaljplanefasen och avser 
utredningar och kommunal tid för planarbete 
mellan 2018-2020.

Produkt Följer start-PM.

Lägesbeskrivning
Projektet utgör ett delprojekt under huvudprojektet Kraftledngnsstråket, projektnummer 93101677.

Publicerad av: Amanda Sterner Nordin, 2018-08-29 12:22

Projektfakta
Projektledare Johan Björkman, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet 1

Fasstatus
Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Projektinformation

99925000 - Saltängen Fasanvägen [9250]

Status Orsak Åtgärd

Tid

Projektet har startat. Start-PM godkändes av 
KSSU 2015-08-11. Samråd skulle ha skett 
under februari 2017, men Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden återremitterade 
planförslaget för omarbetning. 
Fastighetsägaren har våren 2018 meddelat att 
de vill driva projektet vidare.

Kostnad

Kostnaderna för detaljplanen har ökat. Orsaken 
är bland annat samrådsförslaget behöver 
arbetas om. Kostnader t o m antagande av 
detaljplanen är kalkylerade. Detaljplaneavtal 
finns och fastighetsägaren, Brf Nacka hus, 
förväntas svara för samtliga kostnader som 
avser genomförandet av planen. 
Exploateringsavtal ska träffas.

Omarbetningen av planförslaget kommer att 
kosta ytterligare 700 000 kr. Intäkterna ökar 
med motsvarande summa. Projektets netto 
beräknas bli noll kronor.

Produkt Bostadshusen ska placeras inom ett 
grönområde med värdefull natur.

Lägesbeskrivning
2018-06-21  
Fastighetsägaren har meddelat att de vill driva projektet vidare med bostadshus längs med Ugglevägen. Arbetet med att ta fram förslag
till samrådshandlingar har därför påbörjats.  

Publicerad av: Ulf Crichton, 2018-09-04 09:23

Utökad lägesrapport
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Projektfakta
Projektledare Gustaf Davidsson, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Planering av projekt

Ekonomi

Projektinformation

93101165 - Solvägen - Älta C, etapp E [93101165]

Status Orsak Åtgärd

Tid Förhandling kring planavtal drar ut på tiden 
vilket gör att utredningar inte kan beställas. Förhandling fortgår.

Kostnad
Utgifterna avser plankostnader om ca 3,4 mkr 
och kostnader för markanvisning om ca 300 
000 kr.

En nettobudget om totalt 3,6 mkr begärs. Det är 
fortfarande oklart om fastigheten kommer att 
säljas eller upplåtas med tomträtt. I det fall 
fastigheten säljs innehållandes byggrätter för 
bostäder och förskola kommer projektet att 
redovisa ett positivt netto. Utan bostäder gör 
kommunen en nettoförlust. I det fall fastigheten 
upplåts med tomträtt får kommunen en årlig 
tomträttsavgäld.

Produkt
Projektet innehåller en förskola för ca 120 barn 
(sex avd.). Projektet ska även pröva bostäder i 
detaljplanearbetet.

Lägesbeskrivning
Projektet ska producera nya förskolelokaler för Almdungens förskola i Älta (Pysslingen) som måste rivas till följd av markanvisningen till
Hökerum inom stadsbyggnadsprojektet Älta C etapp A&B. Projektet ska även pröva bostäder i detaljplanearbetet.

Projektet har stora risker vilka hanteras kontinuerligt.

Förhandlingen kring planavtal drar ut på tiden vilket gör att projektet ligger lite efter tidplan.

Markanvisningsavtal väntas ingås under Q4 2018.

Publicerad av: Gustaf Davidsson, 2018-06-20 17:12

Projektfakta
Projektledare Amanda Sterner Nordin, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet
Fasstatus Före projekt

Ekonomi

Projektinformation

93101424 - Volten Dp Detaljplan

Status Orsak Åtgärd

Tid Tidplan följer start-PM. Detaljplaneläggning 
2018-2020/2021

Kostnad
Budget sökt för detaljplanefasen och avser 
utredningar och kommunal tid för planarbete 
mellan 2018-2020.

Produkt Följer start-PM.

Lägesbeskrivning

Publicerad av: Amanda Sterner Nordin, 2018-08-29 18:01
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