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Projektledare: Eva Olsson, Exploatering Nacka 
 

 

 Beslut Datum Styrelse/nämnd Kommentar 
 Start-PM, Detaljplan 

godkännande 
1996-02-06  KSAU Godkännande 

 Start-PM, Terminalfrågan 1998-01-13 KSAU Godkännande 
 Detaljplan, samråd 2000-02-09 ONSF Återremiss, två VA 

alternativ 
 Detaljplan, samråd 2000-06-14 ONSF Älgö samt Älgövägen 
 Detaljplan yttrande samråd  2000-10-17 KSAU Ingen erinran. 

Tveksam till VA-
underskott 

 Detaljplan utställning 2001-06-06 ONFS Älgö samt Älgövägen 
 Detaljplan yttrande samråd  2001-09-11 KSAU  
 Detaljplan yttrande samråd  2001-10-02 KSAU  
 Detaljplan yttrande, 

granskning 
2001-10-17 KSAU Ingen erinran. 

Tveksam till VA-
underskott 

 Upphandling förstudie 2005-08-31  Exploateringschef 
 Detaljplan utställning 2006-04-18 ONFS  
 Gatukostnader, samråd 2006-05-10 KS Ordförandebeslut 
 Detaljplan, tillstyrkan 2006-09-18 KS  
 Detaljplan, antagande 2006-12-11 KF  
      
 Gatukostnader, tillstyrkan 2006-09-18 KS  
 Gatukostnader antagande 2006-11-27 KS  
 Beslut om VA och 

vägupprustning 
2008-06-02 KS  

 Detaljplan, laga kraft 2009-07-16   
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 Utbyggnads-PM 2009-11-30 KS  
 Tilldelning av entreprenad, 

parkanläggningar 
2009-09-13 Exploateringschef Frentab Entreprenad 

& Söner AB 
 Tilldelning av entreprenad, 

etapp 1 
2010-01-19 Teknik och 

fastighetsdirektören 
GBA Grus och 
Betong AB (SEE efter 
konkurs) 

 Tilldelning av entreprenad, 
Älgövägen 

2010-01-20 Exploateringschef  

 Tilldelning av entreprenad, 
sjöledning 

2010-11-30 Exploateringschef Grävbolaget i 
Stockholm (Frog 
Marine Group i 
konkurs) 

 Tilldelning av entreprenad, 
etapp 2 

2011-05-10 KFKS 2011/302-050 JM Entreprenad 

 Tilldelning av entreprenad, 
etapp 1 (efter konkurs) 

2011-09-12 KFKS 2011/386-050 JM Entreprenad 

 Direktupphandling 
sjöledningar (efter konkurs) 

2011-09-29 KFKS 2011/563-050 Svensk sjöentreprenad 
AB 

 Tilldelning av entreprenad, 
etapp 3 

2011-10-10 KFKS 2011/467-050 Frentab Entreprenad 
& Söner AB 

 Slutbesiktning allmänna 
anläggningar, sjöledning 

2010-12-17   

 Slutbesiktning allmänna 
anläggningar, 
parkanläggningar 

2011-08-23 Expl/BKG AB  

 Slutbesiktning allmänna 
anläggningar, etapp 1 

2013-01-28 Expl/BKG AB  

 Slutbesiktning allmänna 
anläggningar, etapp 2 

2013-12-11 Expl/BKG AB  

 Slutbesiktning allmänna 
anläggningar, etapp 3 

2014-12-04 Expl/BKG AB  

 Driftöverlämning, 
parkanläggningar 

2012-01-31 Expl/Teknik drift  

 Driftöverlämning, sjöledning 2012-02-09   
 Driftöverlämning, etapp 1 2013-02-06 Expl/Vägenh  
 Driftöverlämning, etapp 2 2013-12-12 Expl/Teknik drift  
 Driftöverlämning, etapp 3 2014-12-11 Expl/Teknik drift  
 Slutredovisning Feb 2020   
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