1 3)
2024-03-12

BILAGA 2

Arendebversikt for stadsbyggnadsprojekt Upphdjning av
Saltsjobanan,

Beslut Datum Nimnd/delegat Kommentar

V| Insiktningsbeslut om fortsatt | 2015-06-16, | KF

planering av Saltsjobanans § 156
upphdjning
vid Nacka station
Vv Start-PM, antagande 2015-10-20, | KSSU Med stod av punkten 52 i
§ 201 kommunstyrelsen delegationsordning.
i Investeringsbudget tidigt 2016-06-20, | KF T 1 2016, medel for inledande arbete
skede, godkinnande § 183 med detaljplan och systemhandling

motsvarande 10,4 miljon kronor

tilldelas stadsbyggnadsprojektet.

v Detaljplan, information om 2016-06-29, | MSN

samrad § 161
v Detaljplan, samrad 2016-07-01 | Planchef Med stdd av punkt S37 i Miljé- och
stadsbygegnadsnimndens
delegationsordning.
i Program f6r Planiaomridet pa | 2016-10-24, | KS
vistra Sickladn, antagande § 299
Vv Utokad investeringsbudget 2017-04-24, | KF T 3 2016, utdkade medel om 9,7
tidigt skede, godkidnnande § 102 miljoner kronor tilldelas projektet f6r

fortsatt arbete med ny detaljplan,

systemhandling, jirnvigsplan och

avtalsférhandling.

i Avsiktsforklaring, antagande | 2017-10-02, | KS

§ 252
Vv Utokad investeringsbudget 2018-06-18, |KF T 12018, utékade medel om 58,3
tidigt skede, godkidnnande § 183 miljoner kronor tilldelas projektet for
fortsatt arbete med ny detaljplan,
systemhandling, jirnvigsplan,
avtalsférhandling och bygghandling i
syfte att vara i fas med
trafikforvaltningens budgetprocess.
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Miljokonsekvensbeskrivning, |2018-10-01 | Planchef Med stéd av punkt S37 i Miljé- och

samrad stadsbyggnadsnimndens
delegationsordning.
Miljokonsekvensbeskrivning tillhérande
detaljplan och jirnvigsplan, samordnat
forfarande med trafikférvaltningen.

Samridsforslag jirnvigsplan, |2018-12-03, | KS Kommunens yttrande Sver

remissyttrande § 343 trafikférvaltningens forslag till
jarnvagsplan.

Ny Avsiktsforklaring, 2022-05-16, |KF

antagande § 178

Detaljplan, avbrytande 2023-04-03, | KS

§ 125

Avtal om ett helt och 2023-05-15, |KF Avtal mellan Region Stockholm och

fungerande stationshus i § 174 kommunen om att omlokalisera Nacka

Igelboda, antagande stationshus till Igelboda

Genomforandeavtal, 2023-06-19, |KF

antagande § 215

Fornyat samradsforslag 2023-09-20, | MSN Milj6- och stadsbyggnadsnimndens

miljékonsekvensbeskrivning, | § 184 synpunkter till kommunstyrelsen.

synpunkter pd férslaget

Fornyat samradsforslag 2023-10-02, | KS Kommunens yttrande éver

jarnvigsplan med § 302 trafikférvaltningens forslag till

miljékonsekvensbeskrivning, jarnvagsplan med

remissyttrande milj6konsekvensbeskrivning.

Genomforandebeslut, 2024-04-22 | KF Aktuellt drende.

antagande av utbyggnads-PM

och godkinnande av

genomférandebudget

Granskningsférslag KS Kommunens yttrande 6ver

jarnvigsplan, remissyttrande trafikférvaltningens forslag till
jarnvigsplan.

Inleda upphandling av Anliggningschef

entreprenad

Tilldelning av entreprenad Anliggningschef

Slutredovisning, projektavslut KS
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Kartan visar omradets ungefirliga avgrinsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun

som omradet ligger.
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