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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
följande.  

Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 
Kocktorpsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsprojektet 93102174 Kocktorpsområdet startade 2019 med syfte att 
finansiera en markförläggning av befintlig kraftledning genom villaområdet i Kocktorp 
samt att tillskapa nya byggrätter för bostäder och verksamheter på mark som idag inte 
kan bebyggas på grund av närheten till kraftledningen.  

I juni 2024 antogs en områdesplan för Björknäs och Eknäs som medför att 
projektområdet för Kocktorpsområdet är ett område som inte ska utvecklas med ny 
bebyggelse. Stadsbyggnadsprojektet behöver därför avslutas då det inte längre är möjligt 
att finansiera investeringsutgifterna för en markförläggning av kraftledningen med 
intäkter från markförsäljning. 

Av tilldelad budget på -9,1 miljoner kronor i utgifter har stadsbyggnadsprojektet 
upparbetade kostnader på cirka -2,4 miljoner kronor. Projektet har varken budget eller 
utfall avseende investeringsinkomster 

Ärendet 
Den 19 februari 2019, § 17, beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att 
godkänna startpromemoria för stadsbyggnadsprojektet Kocktorpsområdet 93102174. 
Projektets syfte var att finansiera en markförläggning av befintlig kraftledning genom 
villaområdet i Kocktorp samt att tillskapa nya byggrätter för bostäder och verksamheter 
på mark som idag inte kan bebyggas på grund av närheten till kraftledningen. 
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I juni 2024 antogs en områdesplan för Björknäs och Eknäs som medför att 
projektområdet för Kocktorpsområdet är ett område som inte bör utvecklas med ny 
bebyggelse. Områdesplanen pekar i stället ut delar av projektområdet som en strategisk 
yta för hantering av dagvatten och skyfall samt att övriga ytor ska bevaras för grönska 
och rekreation. Detta innebär att det inte finns ytor att utveckla och som skulle kunna 
generera en intäkt från markförsäljning till kommunen. Stadsbyggnadsprojektet behöver 
därför avslutas då det inte längre är möjligt att finansiera investeringsutgifterna för en 
markförläggning av kraftledningen med intäkter från markförsäljning.   

En slutrapport som beskriver projektet har upprättats, se bilaga 1. De politiska beslut 
som fattats har sammanställts i en ärendeöversikt, se bilaga 2. 

Ekonomiska konsekvenser 
Av tilldelad budget på -9,1 miljoner kronor i investeringsutgifter har 
stadsbyggnadsprojektet upparbetade kostnader på cirka -2,4 miljoner kronor. Projektet 
har varken budget eller utfall avseende investeringsinkomster. 

För projektet har kostnader upparbetats för att ta fram en startpromemoria och ett 
samrådsförslag för ny detaljplan. Under planarbetet togs en dagvattenutredning, 
naturvärdesinventering och artskydds-/salamanderutredning fram. Projektet har även 
kostnader kopplat till utredning av markförläggning av kraftledningen där en 
ledningssamordning genomfördes. Vattenfall påbörjade även en projektering som 
avbröts i förtid.  

Gällande stadsbyggnadsprojektets finansiering var det tänkt att intäkter från 
markförsäljning skulle täcka kostnaderna som uppkom i projektet, som till exempel 
plankostnader och kostnader för att markförlägga kraftledningen. 
Stadsbyggnadsprojektets tilldelade budget avsåg enbart planeringsfasen, budget för 
genomförandefasen skulle beslutas i samband med antagandet av den nya detaljplanen.  

Konsekvenser för barn 
Att projektet avslutas i förtid bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för 
barn. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2024 
Bilaga 1 Slutrapport  
Bilaga 2 Ärendeöversikt 
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